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Abstrakt 
 Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 
realizované v Brně, městské části Ţabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí 
stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších dopravních vztahů, 
zařízení staveniště a jeho strojní sestavy, vytvoření vybraných technologických předpisů 
a jejich kontrolních a zkušebních plánů. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci byl zhotoven plán rizik a návrh ochranných pomůcek pro práci na stavbě. 
Dále je součástí práce poloţkový rozpočet hrubé stavby, časový plán, ochrana ţivotního 
prostředí a porovnání nasazení bádie a čerpadla betonové směsi z hlediska časového 
a finančního. 
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Abstract 
This thesis describes the building of a residential house called Rezidence 
Sochorova BD02 in Brno, Ţabovřesky. The aim was the creation of the main parts 
of a constructional-technological project focused on the design of transport relations, 
the construction site facilities and its machinery, the creation of selected technological 
regulations and their control and testing plans. To secure safety and to protect health 
during the construction work itself, a risk plan and a suggestion of safety aids 
was created. In addition, an itemized budget of the construction, a time plan, 
environmental protection and a financial and time comparison of using a hopper 
in contrast to a concrete pump. 
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Úvod 
Diplomová práce popisuje realizaci novostavby bytového domu s názvem 
Rezidence Sochorova v městské části Brno, Ţabovřesky. Budovu tvoří sedm 
nadzemních podlaţí a polozapuštěné podlaţí s podzemní garáţí. Budova obsahuje byty 
o ploše od 33 m2 po byty plochy 135 m2. Součástí komplexu bude odpočinková zóna 
ve vnitrobloku se zelení, vodní plochou, lavičkami a dětským hřištěm. Stavba 
Rezidence Sochorova byla rozdělena do dvou etap. První etapa zahrnuje 62 bytů a byla 
realizována od srpna 2012 do září 2014 a v současné době je většina bytů jiţ obsazena 
majiteli. Práce se zabývá pouze výstavbou druhé etapy, ve které bude vybudováno 
dalších 90 bytových jednotek. Velikost, dispozice a počet bytů můţe být upravena 
dle poţadavků kupujících v průběhu výstavby. Cílem práce je vytvořit kvalitní 
dokumentaci předepisující vybrané etapy výstavbového procesu s hlavním zaměřením 
na jednoznačnost a efektivitu. Zkušenosti nabité při tvorbě práce bych rád vyuţil 
v budoucí odborné praxi. 
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1 Základní informace o stavbě 
Diplomová práce popisuje přístavbu druhé etapy popsané jako BD02. 
Inţenýrské sítě k objektu BD02 jsou jiţ vyhotoveny z etapy první. Začátek stavby 
je stanoven na říjen 2014. Bytové jednotky jsou řešeny ve dvou samostatných sekcích 
popsaných dle projektové dokumentace označením sekce 3 a sekce 4. 
Sekce 3 se nachází dle schématu v severní části objektu, navazuje na budovu 
první etapy a má zalomený tvar pod úhlem 117 stupňů. Jiţnější část BD02 tvoří sekce 4, 
která má půdorysný tvar obdélníkový s malým poměrem stran. Jiţně od stavby 
Rezidence Sochorova se nachází administrativní budova, která se skládá z částí 
AB01 a AB02. Po dokončení hrubé stavby BD02 bude administrativní budova rozšířena 
o část AB03 směrem na východ a dále částí AB04, která bude stavěna po dokončení 
Rezidence Sochorova. 
 
Obrázek 1- Schéma rozdělení stavby 
1.1 Poloha a orientace na světové strany 
Objekt se nachází v Brně na ulici Sochorova v městské části Ţabovřesky, 
10 minut od centra města. Je dobře napojen na dopravní infrastrukturu a má blízké 
napojení na Brněnský Velký městský okruh. V okolí rezidence je také velice dobrý 
přístup k síti městské hromadné tramvajové dopravy.  
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Obrázek 2- Poloha z urbanistického hlediska 
Hlavní vchod do sekce 3 bude ze severu, vchod do sekce 4 z východu. Na jiţní 
fasádě bude vjezd do polozapuštěných garáţí. Tvar budovy má vytvářet uzavřený 
vnitroblok s dětskými hřišti a parkem pro zajištění komfortního bydlení. Vnitroblok 
bude z jiţní strany uzavřený současně stavěnou administrativní budovou, která je také 
projektována firmou ArchDesign, s.r.o. V srpnu 2015 bude administrativní budova 
také přistavována z východní strany v těsné blízkosti sekce 4 BD02. Bude navrţeno 
společné vyuţívání venkovních prostorů pro zařízení staveniště. V době zahájení 
rozšiřování administrativní budovy musí být jiţ hotová hrubá stavba BD 02. 
 
Obrázek 3- Architektonické studie Rezidence Sochorova 
Rozestupy mezi budovami jsou dostatečné z hlediska případného zastínění. 
Všechny obytné místnosti budou dispozičně umístěné u fasády na jih, východ a západ. 
Při návrhu bylo dbáno na předepsané denní osvětlení a proslunění.  
1.2 Geologické poměry 
V lokalitě stavby byl proveden podrobný inţenýrsko geologický průzkum 
pro účely výstavby administrativních budov a bytových domů. Informace o podloţí 
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byly získány provedením průzkumných sond v podobě inţenýrsko geologických 
a hydro geologických vrtů a sond statické penetrace. 
Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji 
karpatské předhlubně, která je vyplněna komplexem neogenních a kvartérních 
sedimentů. Z petrografického a stratigrafického hlediska jsou zde zastoupeny vápnité 
jíly na úrovni neogénu a na úrovni kvartéru byly nalezeny písčité štěrky, povodňové 
hlíny a naváţky. 
Podloţí objektu není dle výsledků IG průzkumu dostatečně únosné pro návrh 
plošných základů a je proto navrţeno zakládání hlubinné. Zaloţení bude provedeno 
na širokoprofilových vrtaných pilotách, které budou vetknuty do hlubokých vrstev 
neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé aţ pevné resp. pevné konzistence. 
1.3 Hydrologické poměry 
Z regionálně hydrogeologického hlediska náleţí lokalita k rajónu č. 224 - 
Neogenní sedimenty Dyjskosvrateckého úvalu. V celém zájmovém území se nachází 
spojitý poměrně vydatný horizont podzemní vody vázaný na fluviální písčité štěrky 
řeky Svratky, která je v přímé hydraulické spojitosti s kvartérním kolektorem, který řeka 
odvodňuje a vytváří tak hydrogeologickou okrajovou podmínku díky proudění 
podzemních vod. Směr proudění podzemních vod je v zájmové oblasti od SV k JZ 
a je ovlivňován morfologií nepropustného podloţí a drenáţním účinkem řeky Svratky, 
jejíţ vodní stav je regulován vypouštěním Brněnské přehrady. Naraţená hladina 
podzemní vody byla zaznamenána v hloubkách 2,9 - 4,5 m pod terénem (204,32 - 
205,23 m n.m.), ustálená v hloubkách 2,05 - 1,41 m p.t. (202,48 – 203,19 m n.m.). 
Podzemní voda zájmového území byla testována dle ČSN EN 206-1 Beton na agresivitu 
vůči betonu základových konstrukcí. Dle výsledků voda netvoří prostředí agresivní vůči 
betonovým konstrukcím. 
1.4 Technické provedení 
Konstrukční systém stěnový příčný v kombinaci monolitu a keramických 
tvarovek. Kaţdá sekce má svoje vlastní komunikační jádro s jedním výtahem 
a schodištěm mezi polozapuštěným parkovacím podlaţím a 7.NP. Poţadavky 
na velikost evakuačního výtahu jsou splněny, velikost kabiny je 1400 x 1100 mm 
s průchozí šířkou výtahových dveří 800 mm. 
1.PP - je dvoutraktové, podél východní strany je trakt technických a přípojkových 
místností se sklepními boxy. Směrem do vnitrobloku trakt parkovací o dvou řadách 
stání. Toto podlaţí je přístupné z hlavního schodiště a výtahu. Příjezd vozidel je zajištěn 
po rampě z jiţní strany. 
1.NP - je vstupním podlaţím, které navazuje na terén pomocí schodiště a rampy pro 
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Úroveň bytů je cca o polovinu 
podlaţí zvednuta nad terén. Výškovým umístěním parkovacího podlaţí je snaha 
odsunout první obytné patro z přímého kontaktu s veřejně přístupným prostranstvím. 
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Ze schodiště v 1NP je přímý vstup do vnitrobloku. K bytům jsou v prvních patrech 
směrem do vnitrobloku přiřazeny terasy. Dále jsou v 1NP situovány rozvodny NN, 
UPS, kočárkárny, úklidové komory a kotelna. 
2. aţ 7.NP - je určeno pro byty a jejich příslušenství. 
1.4.1 Zemní práce 
Původní terén v prostoru stavební jámy má rovinatý charakter. Vykácení stromů, 
keřů a kořenových systémů bylo zhotoveno jiţ při výstavbě BD01. Před zahájením prací 
bude nutné vytyčení všech inţenýrských sítí a objektů na stavební parcele a bude 
se dbát pokynů správců sítí. Kolem sítí v ochranných pásmech lze provádět výkop 
pouze ručně. Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání 
a rozmáčení sráţkovou vodou, která bude z jámy čerpána do retencí a bude vsakována. 
Při nedostatečně rychlém vsakování bude čerpána do veřejné kanalizace. Retenční 
nádrţe a sítě byly také zhotoveny při výstavbě BD01. Strojní výkop stavební jámy 
bude ukončen 0,25 m nad dnem základové spáry. Zbytek zeminy bude odstraněn 
před zahájením pokládky podsypů. Svahování je ve sklonu 1:1 aţ 2:1. Přesný sklon 
svazu bude určován stavebním geologem přímo na stavbě dle konkrétních geologických 
podmínek. 
Na stavebním pozemku bude prostor pro mezideponii zeminy, tu bude moţno 
zpět pouţít na zásypy. Ostatní zemina bude deponována na pozemku Pískovna 
Černovice, spol. s r.o. a jiţ nebude pouţita. 
Zatíţené podsypy budou ze zhutnitelných nenamrzavých materiálů s malým 
mnoţstvím hlinitých příměsí, aby nedocházelo k jejich rozpouštění a odplavování. 
Na boční nezatíţené zásypy lze pouţít zeminu z deponie na stavebním pozemku, pokud 
bude kvalita zeminy schválena stavebním geologem. Ukládání a hutnění násypů se bude 
provádět po vrstvách na celou šířku výkopu. Zásypy budou hutněny vibračním válcem. 
1.4.2 Základové konstrukce 
Dle výsledku inţenýrsko geologického průzkumu bue budova zaloţena 
na velkoformátových vrtaných pilotách průměru 900 mm v počtu 64 kusů. Zaloţení 
pilot je v hloubce -19,5 m a jejich poloha je předepsána projektovou dokumentací. 
Základová deska bude tloušťky 400 mm. Betonáţ podkladního betonu bude 
prováděna na vyrovnávací násyp z nenamrzavého, zhutnitelného materiálu a malým 
mnoţstvím hlinitých příměsí, které jsou neţádoucí. Tloušťka podsypu bude 250 mm. 
1.4.3 Bílá vana 
Suterénní konstrukce základové desky a svislých nosných stěn budou provedeny 
jako monolitické ţelezobetonové v provedení bílá vana. Bude pouţit vodonepropustný 
beton s ošetřením pracovních a dilatačních spár se systémem řízených pracovních spár 
a distančními prvky pro tyto konstrukce. Stěny 1PP budou tloušťky 300 mm. Navrţená 
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betonová směs bude dováţena z betonárny TBG BETONMIX a.s. s obchodním názvem 
betonu PERMACRETE. 
1.4.4 Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce budou zhotoveny kombinací monolitického 
ţelezobetonu a zdiva z cihelných tvarovek. Ze ţelezobetonu budou zhotoveny obvodové 
stěny nadzemních podlaţí, nosné sloupy, vnitřní ztuţující stěny, stěny výtahových 
šachet a schodišťové stěny. Viditelné hrany u monolitických konstrukcí budou koseny 
10/10 mm. Při stavbě bude pouţíváno systémové bednění společnosti Česká Doka, 
bednící technika spol. s r.o. s pobočkou na ulici Kšírova 265, 619 00, Brno - Horní 
Heršpice. 
Stěny z cihelných tvarovek budou vyzděny pro obvodové stěny (300 mm), 
vnitřní nosné a mezibytové akustické stěny (240 mm), bytové příčky (190 mm, 
115 mm), instalační šachty (175 mm) a dozdívky (80 mm). Zdivo bude zaloţeno 
na těţkém asfaltovém pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Do akustických stěn 
z cihelných tvarovek je zakázáno sekat dráţky instalací, došlo by k zhoršení 
akustických vlastností. Instalace na akustických stěnách budou vedeny v omítce nebo 
na povrchu v lištách. Boční připojení stěn a příček bude provedeno stěnovými sponami 
kotvenými do nosné konstrukce. Všechny konstrukce musejí být v souladu 
s technickými listy výrobců, nebo budou konzultovány s technologem dodavatele. 
Monolitické ţelezobetonové stěny jsou od 3NP nahrazovány keramickými tvarovkami 
ze statických, technologických důvodů.  
1.4.5 Komíny 
Jsou navrţeny komíny DN 250 pro plynové kotle umístěné v kotelně. Komínová 
tělesa budou tříplášťová ocelová ve standardu Schiedel ICS25. Komíny povedou 
v obezděné provětrávané šachtě. Při instalaci komínového tělesa musí být dodrţena 
veškerá ustanovení, poţadavky, postupy montáţe dle výrobce a poţadavky PBŘ. 
1.4.6 Schodiště, šikmé rampy, výtahy 
Schodiště bude v provedení ze ţelezobetonových monolitických podest 
a ţelezobetonových prefabrikovaných schodišťových ramen a mezipodest. Schodišťová 
ramena budou podloţena prvky pro tlumení kročejového hluku a v místech mimo 
uloţení budou od okolních konstrukcí oddilatována. 
Hlavní vchody do objektů budou opatřeny šikmými rampami v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Na jiţní fasádě sekce 4 bude 
vjezd pro vozidla do polozapuštěných garáţí s vytápěnou rampou pomocí elektrických 
topných rohoţí pod monolitickou vozovkou. 
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Návrh přesné specifikace výtahu provedl specializovaný dodavatel v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Byla navrţena kabina 
pro 8 osob s nosností 630 kg se samočinným zavíracím systémem s dojezdem kabiny. 
1.4.7 Podlahy 
Umístění a skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány v tabulkách 
místností na výkresech půdorysů. Konstrukční výška podlah bude 120 mm. Budou 
pouţity tyto druhy podlah: 
- keramické dlaţby 
- betonové dlaţby 
- teracové dlaţby 
- plovoucí podlahy 
- PVC 
- anhydritové podlahy 
- hydroizolační stěrky 
Materiály musí mít platné atesty a certifikáty. Podlahy musí splňovat veškeré 
hygienické a normové hodnoty kladené na podlahy a jejich jednotlivé vrstvy skladby 
podle účelu a provozu jednotlivých prostor, do kterého jsou pouţity dle ČSN 74 4505 
Podlahy - Společná ustanovení s účinností od 06/1012. Rozvody topení i jiná potrubí 
nesmí být z akustického hlediska vedeny v roznášecích betonových ani anhydritových 
vrstvách. Všechny technologické rozvody a zařízení budou kotveny přes tlumící 
pryţové prvky. Podlahy budou po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících 
konstrukcí, potrubí a dalších konstrukcí oddilatovány. Spáry se vyplní pěnovým 
polyethylénem (např. ETHAFOAM). Minimální tloušťka spáry bude 10 mm.  
1.4.8 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrţeny jako ţelezobetonové monolitické 
bezprůvlakové desky působící v obou směrech. Desky budou podporovány sloupy 
a stěnami. Navrţená tloušťka stropních desek je 250 mm a 280 mm. V místě lokálních 
sloupových podpor bude deska opatřena smykovou výztuţí v podobě třmínkových lišt 
a svařované mříţoviny. V garáţích 1PP bude stropní deska o tloušťce 550 mm. 
Překlady nad vnějšími fasádními otvory budou řešeny průběţným monolitickým 
ţelezobetonovým ztuţidlem opatřeným tepelnou izolací v oblasti otvorů. Na vnitřní 
otvory budou pouţity keramické překlady, které systémově odpovídají danému typu 
zdících tvarovek v souladu s technickými listy výrobce.  
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1.4.9 Střešní plášť  
Všechny střechy jsou navrţeny jako ploché jednoplášťové s hydroizolací 
nad tepelnou izolací. Střechy mají obvodovou atiku a hydroizolace je spádována 
ve sklonu 2% do vnitřních střešních vtoků elektricky vyhřívaných proti zamrznutí. 
Navrţené skladby střech splňují poţadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 
tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 
hodnotami. Povrchová vrstva střech bude z nehořlavých materiálů, jako je substrát, 
dlaţba a kačírek.  
Na objektu jsou dle provozu střechy: 
- nepochozí - „omezeně pochozí“ (pouze v případě údrţby či poruchy střechy) 
- pochozí s přístupem veřejnosti 
Dle konstrukce střechy: 
- nepochozí s hydroizolací krytou kačírkem 
- pochozí s dlaţbou na terčích a vegetační (extenzivní) vrstvou 
Hydroizolace střech byla navrţena fóliová z měkčeného PVC dvou typů. První 
je do poţárně nebezpečného prostoru a druhá s odolností proti prorůstání kořenů. Jako 
tepelná izolace byla navrţena EPS 150 S, která plní zároveň funkci spádovou. 
Minimální tloušťka EPS z hlediska zajištění dostatečných tepelně izolačních vlastností 
střechy bude 180 mm. Provádění střechy a všech jejích vrstev bude v souladu 
s technologickými předpisy a detaily výrobce.  
Střecha bude opatřena bezpečnostním systémem proti pádu. Ten bude tvořen 
kotvícími a záchytnými body kotvenými do nosné konstrukce střechy. 
1.4.10 Fasáda 
Materiálové řešení fasád je navrţeno jako kontaktní zateplovací systém ETICS 
s minerální fasádní izolací a silikonovou probarvenou omítkou v kombinaci 
s keramickými obklady v 1NP a obklady z dřevěných HPL (High Pressure Laminates) 
desek určených do exteriéru na systémových roštech. Obvodové stěny z keramických 
tvarovek mají navrţenou tloušťku izolace minimálně 100 mm. Stěny monolitické 
ze ţelezobetonu budou opatřeny izolací tloušťky minimálně 140 mm. Balkóny budou 
zhotoveny v provedení prefabrikovaných ţelezobetonových desek a prostorových 
prefabrikátů s přerušeným tepelným mostem na jiţní a západní části budovy uvnitř 
vnitrobloku. Balkónové desky v severo východní části budovy budou provedeny 
jako monolitické. 
 Konstrukce HPL desek bude řešena jako provětrávané opláštění o celkové 
tloušťce 200 mm s 50 mm mezerou. Velkoformátové HPL desky mají tloušťku 8 mm 
a jsou navrţeny pro pouţití v exteriéru. Fasáda v nejniţším podlaţí bude tvořena 
konstrukcí se zavěšeným keramickým obkladem s provětrávanou mezerou. 
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Konstrukce pro instalaci fasádních desek bude z certifikovaného systému ocelového 
pozinkovaného podkladního roštu. Jako doplněk budou pouţívány šablony 
z pozinkovaného perforovaného plechu.  
Zábradlí balkónů bude systémové s výplní z komaxitového perforovaného 
plechu. 
1.4.11 Výplně otvorů 
Všechny výplně otvorů musí vyhovovat normovým poţadavkům na prostupy 
tepla a poţadované vzduchové neprůzvučnosti. Okna jsou navrţena jednokřídlová 
a dvoukřídlová plastová s mikroventilací a izolačním dvojsklem, stejně jako dveře 
na balkóny.  
Vstupní dveře do objektu budou dvoukřídlé otvíravé s průchozí šířkou 1250 mm, 
hlavní křídlo má průchozí šířku 900 mm. Dveře budou opatřeny kováním s panikovou 
funkcí, elektromechanickým zámkem a samozavíračem. Do vjezdu polozapuštěných 
garáţí jsou navrţena sekční vrata s horním pohonem. Ve střešní konstrukci nad 
schodištěm kaţdé sekce bude umístěn systémový světlík slouţící pro větrání CHÚC 
a současně jako výlez na střechu. Vnitřní mezipokojové odlehčené dveře budou osazeny 
na ocelové lisované zárubně nebo na dřevěné obloţkové zárubně. Vstupní dveře do bytů 
budou bezpečnostní, protipoţární s pětibodovým bezpečnostním kováním. Dveře 
v schodišťovém prostoru budou hliníkové, prosklené s poţadovanou poţární odolností 
podle poţárně bezpečnostního řešení. Poţární dveře budou s platným atestem. Všechny 
dveře, které jsou součástí únikové cesty, budou opatřeny panikovým kováním. Dvířka 
instalačních šachet budou plechová s nátěrem. 
1.4.12 Vnitřní povrchy stěn a stropů 
Budou pouţity strojní omítky dvouvrstvé vápenocementové se štukovou vrstvou, 
15 mm vápenocementová omítka, 3- 4 mm štuková vrstva. Omítky budou přebrušované. 
Všechny hrany omítek budou opatřeny rohovými omítkovými lištami. Sklotextilní 
výztuţ bude také pouţita vţdy na styku různých materiálů podkladu. V technických 
místnostech a sklepech budou jednovrstvé hlazené vápenocementové omítky tloušťky 
15 mm. Konstrukce zakryté sádrokartonovými podhledy nebudou omítnuty. Betonové 
povrchy stěn budou opatřeny stěrkou tloušťky 2 mm, která bude přebroušena brusným 
papírem a poté opatřena disperzní barvou, která bude také pouţita jako pohledová 
vrstva všech omítek. Místnosti s mokrým provozem budou opatřeny keramickým 
obkladem a hydroizolační stěrkou do výšky předepsané projektovou dokumentací. 
Rozměry obkladů budou 200 x 200 mm nebo vyšší, dle přání majitelů. U obkladů 
budou pouţity těsnící pásky, přechodové, koutové, rohové a ukončující lišty. 
Sádrokartonové podhledy budou neseny systémovými kovovými rošty z pozinkovaného 
plechu, které se připevní ke stropní konstrukci. Sádrokarton bude bandáţován, 
zatmelen, přebroušen a opatřen nátěrem na sádrokarton.  
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Provádění všech povrchových úprav bude podle technických listů 
a technologických předpisů pro zajištění správnosti a vysoké kvality provedení. 
1.4.13 Dilatace 
Sekce objektu v nadzemních podlaţích nebudou dispozičně propojeny. Dilatace 
sekcí bude řešena rozdělovací spárou tloušťky 30 mm vyplněnou pěnovým 
polystyrénem tloušťky 20 mm, který bude opatřen ocelovými pásky. Dilatace na úrovni 
střechy mezi sekcemi 3 a 4 bude řešena zdvojenou atikou s oplechováním. 
V interiéru budou spáry smršťovací, dilatační a oddělující opatřeny typovými 
dilatačními, koutovými, či přechodovými lištami. Dilatace v omítkách budou řešeny 
omítkovými profily. 
1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Konstrukce byly navrţeny v souladu s poţadavky na tepelnou ochranu budov. 
Ve všech skladbách obvodového pláště, zastřešení objektu a výplní otvorů bude 
sledováno dosaţení poţadovaných normových hodnot součinitele prostupu tepla Un 
a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky 
s účinností od 11/2011. 
1.6 Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
Stavba nebude mít při dodrţování platných norem a zákonů negativní vliv 
na zdraví osob a ţivotní prostředí. Stavební práce budou prováděny v časových 
obdobích od 8:00 do 16:30, tedy mimo noční klid. Vlastní provoz bytového domu 
nebude produkovat škodliviny, které by mohly mít přímé zdravotní následky. Z hlediska 
ochrany ovzduší také nejsou předpokládány nadlimitní hodnoty. 
S odpady, vzniklými při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu 
s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů s účinností od 1/2002, s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady s účinností od 1/2002. Vznikající odpady budou zatříděny 
dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů s účinností od 1/2002. 
Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů, 
nespalitelný odpad bude uloţen na povolené skládce odpadů nebo ve sběrném dvoře. 
Běţný komunální odpad bude shromaţďován v kontejnerech pro ně určených a jednou 
týdně bude vyváţen popeláři. Evidence odpadů, včetně doloţení způsobu odstranění 
odpadů, bude předloţena při kolaudaci stavby a na odbor ţivotního prostředí magistrátu 
města Brna OŢP MMB. Za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby 
je zodpovědný hlavní dodavatel. Shromaţďování a odvoz nebezpečných odpadů bude 
zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování odpadů. 
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Splaškové vody budou vypouštěny do jednotného kanalizačního řádu. Sráţková 
voda bude napojena na retence a bude vsakována, při nedostatečně rychlém vsakování 
bude čerpána do veřejné kanalizace. 
1.7 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 
Bytový komplex se nachází v záplavovém území stoleté vody, při jeho okraji. 
Vstupy do 1.NP jednotlivých sekcí jsou navrţeny dostatečně nad úrovní hladiny stoleté 
povodně. Byl zpracován povodňový plán, který je potvrzen povodňovým orgánem 
ÚMČ Brno- Ţabovřesky.  
V oblasti objektu nejsou předpokládány sesuvy půdy, objekt není navrţen 
na poddolovaném území a není třeba uvaţovat účinek zemětřesení. Navrţená stavba 
se spodní stavbou v podobě bílé vany vyhovuje kritériím na ochranu proti radonu. 
Byl stanoven střední radonový index. Budou provedeny opatření vůči hluku na stavbě 
tak, aby byly splněny hygienické limity pro maximální hladinu akustického tlaku 85 dB. 
Pokud bude překročena hodnota 85 dB, budou pracovníci proškoleni v BOZP 
na ochranu proti hluku. Z hlediska agresivity prostředí byla vzhledem k blízké poloze 
tramvajové tratě vyhodnocena agresivita prostředí vlivem bludných proudů základním 
korozním průzkumem. Byla pouţita metoda vertikálního elektrického sondování. 
Podmínky na staveništi odpovídají III. aţ IV. stupni agresivity prostředí na ocel, 
na kterou působí zvýšený aţ velmi vysoký stupeň agresivity prostředí, a je nutné provést 
základní ochranná opatření. Krytí výztuţe základových konstrukcí bude minimálně 
40 mm a musí být zabezpečeno nevodivými podloţkami pod výztuţ. Propojení výztuţe 
v základové konstrukci i pilotách bude pouze svarovými spoji a výztuţ bude elektricky 
vodivě vyvedena na povrch základové konstrukce. 
1.8 Bezbariérové uţívání stavby 
Objekt má navrţený bezbariérový přístup osob. Stavba bude splňovat poţadavky 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb s účinností od 18. 11. 2009. Výtahy v bytovém domě budou 
s kabinou vnitřních rozměrů 1100 x 1400 x 2100 mm, dveře budou samočinné 
jednostranné teleskopické s rozměrem otvoru 1180 x 2200 mm. Kabina bude opatřena 
sklopným sedátkem a hliníkovým madlem. Všechna tlačítka výtahu budou doplněna 
Braillovým písmem. Příjezdy do stanic budou oznamovány zvukovou signalizací. 
V případě poruchy nebo výpadku proudu bude výtah vybaven záloţním bateriovým 
zdrojem elektrické energie. Při aktivaci záloţního zdroje kabina sjede do nejbliţší 
stanice a otevře kabinové i šachetní dveře.  
Dále budou prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které 
zasahují níţe, jak 800 mm nad podlahu opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky 
50 mm (nebo pruhem značek o průměru 50 mm vzdálených maximálně 150 mm) 
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ve výši 800 - 1 000 mm a 1 400 - 1 600 mm. Prosklení zasahující níţe jak 500 mm 
od podlahy musí mít do výšky 900 mm od podlahy opatření proti mechanickému 
poškození. Jsou navrţena bezpečnostní skla. Výškové rozdíly u vstupů nebudou vyšší 
neţ 20 mm. Vstupní dveře budou mít světlost 1250 mm. Podlahy budou zhotoveny 
s protiskluzovou povrchovou úpravou. 
1.9 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:      Rezidence Sochorova BD02 
Charakter stavby:     Novostavba 
Účel stavby:      Bytový dům 
Místo stavby:      Sochorova, Brno- Ţabovřesky 
Kraj:       Jihomoravský 
Zatřídění do JKSO: 803.12- Domy bytové typové 5 - 8 
podlaţí bez občanského vybavení 
Zatřídění do CZ-CC: 11221- Budovy tří a vícebytové - 
typové 
Investor:      AVRIOINVEST, a.s.  
       Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
IČ: 269 54 826 
DIČ: CZ269 54 826 
Projektant:      ArchDesign, s.r.o. 
Sochorova 3178/23, 616 00, Brno 
IČ: 257 64 314 
DIČ: CZ 257 64 314 
Dodavatel:      KOMFORT, a.s. 
Křenová 787/72, 602 00, Brno 
IČ: 46903780 
DIČ: CZ 469 03 780 
Zastavěná plocha:     3 200 m2 
Obestavěný prostor:      23 787 m3 
Počet nadzemních podlaţí:    7 
Počet podzemních podlaţí:    1 
Absolutní nula     209,55 m n.m. B.p.v. 
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Termín výstavby:     10/2014 - 3/2016 
Propočet:      122 858 420 Kč bez DPH 
Náklady na MJ:     5 165 Kč 
Rozpočet:       5 200 000 € 
Při kurzu EUR/CZK 27,74 ke dni 1. 9. 2014 144 248 000 Kč 
Plocha pozemků dotčených stavbou:   9 189 m2 
Dotčené parcely: 
5175/3- 1306 m
2
, 5175/1- 2670 m
2
, 5161/1- 963 m
2
, 5160/2- 419 m
2
, 5176- 1679 m
2
, 
5160/1- 2152 m
2
 
 
Obrázek 4- Katastrální mapa parcel dotčených výstavbou 
Majitel parcel:      AVRIOINVEST, a.s.  
       Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
IČ: 269 54 826 
DIČ: CZ269 54 826 
Před zahájením výstavby musí být hotové a schválené všechny dokumenty 
k tomu potřebné. Stavební povolení, kompletní projektová dokumentace, vyjádření 
DOSS, hlukové studie apod. Provádění a návrh stavby bude v souladu s ČSN, ČSN EN, 
platnými zákony, vyhláškami apod. Stavba bude vyhovovat na PBŘ. Všechny výrobky 
a materiály pouţité na stavbu musí mít platné atesty. Manipulace a práce s nimi bude 
v souladu s technickými listy a technologickými předpisy. 
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1.10 Zahájení etap výstavby: 
Zahájení stavby BD02:  10/2014 
Zahájení vrchní hrubé stavby: 1/2015 
Zahájení prací PSV:   4/2015 
Začátek stavby AB03:  8/2015 
Dokončení stavby:   3/2016 
1.11 Dělení na stavební objekty: 
SO 01   Zařízení staveniště 
SO 02   Retenční nádrţe a drenáţní potrubí 
SO 03   Bytový dům, sekce 3 
SO 04   Bytový dům, sekce 4 
SO 05   Vodovodní přípojka S3 
SO 06   Vodovodní přípojka S4 
SO 07   Plynovodní přípojka S3 
SO 08   Plynovodní přípojka S4 
SO 09   Přípojka splaškové kanalizace S3 
SO 10   Přípojka splaškové kanalizace S4 
SO 11   Přípojka dešťové kanalizace S3 
SO 12   Přípojka dešťové kanalizace S4 
SO 13   Přípojka elektřiny NN S3 
SO 14   Přípojka elektřiny NN S4 
SO 15   Přípojka sdělovacích kabelů S3 
SO 16   Přípojka sdělovacích kabelů S4 
SO 17   Veřejné osvětlení 
SO 18   Zpevněné plochy 
SO 19   Lavičky a vybavení hřiště vnitrobloku 
SO 20   Vegetační úpravy 
 
PŘI PSANÍ TÉTO KAPITOLY BYLY ČERPÁNY INFORMACE Z TECHNICKÉ 
ZPRÁVY REZIDENCE SOCHOROVA BD02. 
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2 Situace stavby s širšími dopravními vztahy 
Doprava materiálů a strojů na stavbu a z ní bude směřována převáţně na Velký 
městský okruh, aby byly jízdy co nejkratší vzdálenostně i časově. Na stavbu se budou 
dopravovat vozidla velikých rozměrů i hmotností. Je nutno ověřit, zda je jízda daného 
vozidla po komunikaci povolena. Bude vyhodnocena průjezdnost zatáčkami, 
průjezdnost pod mosty, tramvajovým a trolejovým vedením, nosnost mostů 
a komunikací v kritických bodech navrţené cesty. V okolí stavby se nacházejí 
komunikace s omezením na hmotnost vozidel. Nejvíce cest bude najetých při dopravě 
betonové směsi, naváţení betonářské výztuţe, cihelných tvarovek a při odvozu 
přebytečné zeminy ze stavby na deponii. Z důvodu hraničních hmotností a rozměrů 
se budu v kapitole věnovat transportu betonové směsi, betonářské výztuţe, naváţce 
prefabrikátů a odvozu zeminy na skládku. 
Všechny automobily se budou řídit dopravními předpisy a budou dodrţovat 
pravidla bezpečného provozu na komunikacích. V případě jejich nedodrţení přebírá 
řidič plnou zodpovědnost za vzniklou škodu. Vozidla opouštějící prostor stavby musejí 
být očištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění vozovky mimo pozemek stavby. 
Všechny jízdy budou s druhými stranami sjednány dostatečně dopředu a budou 
dohodnuty s přesností na půl hodiny. 
2.1 Transport betonové směsi 
Betonová směs v mixech bude dováţena na stavbu z betonárny TGB 
BETONMIX a.s. v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Cesta na stavbu měří 
7,5 km. Za předpokladu plynulého provozu se předpokládá příjezd z betonárny 
na stavbu za 10 minut. Tato trasa je popsána jako trasa A. Součástí kapitoly je přílohy 
B1- Popis trasy A. 
 
Obrázek 5- Orientační mapa trasy A 
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Na přepravu čerstvé betonové směsi bude pouţit autodomíchávač Schwing 
Stetter LIGHT LINE AM 9C o jmenovitém objemu 9 m3 na podvozku MAN TGS 
se čtyřmi nápravami. Výška soupravy je 3734 mm. Maximální hmotnost soupravy 
na komunikaci je 32 tun. Kaţdá jízda mixu bude předem objednána stavbyvedoucím 
nebo pověřenou osobou, která také beton převezme na stavbě podpisem dodacího listu. 
Důleţité je hlídat čas namíchání a čas dojezdu na stavbu, aby nedošlo k rozmísení směsi 
dlouho trvající dobou dojezdu a prostojem na stavbě. Dodací list musí mít přesnou 
specifikaci stanovenou v ČSN EN 206-1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
s účinností od 8/2014, ve které se nachází článek 7.3 Dodací list pro transportbeton. 
Při kaţdé objednávce bude zadána pevnostní třída betonu, třída prostředí, maximální 
obsah chloridů, maximální velikost zrna a konzistence čerstvé betonové směsi.  
 
Obrázek 6- Autodomíchávač čtyřnápravový 
Budou prováděny kontrolní zkoušky čerstvé směsi betonu při předávce metodou 
sednutí kuţele a rozlití. Pokud bude poţadováno, lze provést zkoušku stupně zhutnění 
a zkoušku metodou VeBe. Zkoušky budou provedeny z kaţdé dodávky betonové směsi 
pro zhotovení pilot a jednou denně pro betony se shodující se specifikací na ostatní 
konstrukce. Z výsledků zkoušek čerstvé betonové směsi bude případná nevyhovující 
dodávka vrácena betonárně. Dále budou odebírány vzorky směsi pro provedení 
destruktivních zkoušek betonu v laboratoři po 28 dnech v minimálním rozsahu jednou 
týdně. Zkouška pevnosti v tlaku na krychli o rozměru 150 x150 mm dle ČSN, na válci 
o průměru 150 mm a výšce 300 mm dle EC. Zkouška pevnosti v prostém tahu 
a příčném tahu na trámech o rozměrech 100 x 100 x 200 mm. Zkouška ohybem 
na nosníku o čtvercovém průřezu 150 x 150 mm. Zkušební vzorky zhotoví 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Je nutné vzorky důkladně zhutnit a ošetřovat. 
Zkušební vzorky se budou také kropit, aby došlo k dostatečné hydrataci a nárůstu 
pevnosti vzorků. Dále budou prováděny tvrdoměrné nedestruktivní zkoušky pomocí 
Schmidtova kladívka při odbedňování monolitických konstrukcí. 
Při etapách zalévání bednění monolitických konstrukcí budou nasazeny 
minimálně dva autodomíchávače pro zajištění plynulosti průběhu betonáţe. 
Před dávkováním sloţek do mixu v betonárně bude řidič kontrolovat vizuálně buben, 
zda se v něm nenachází voda z předchozího čistění bubnu. Nedopatřením by mohlo 
dojít k narušení receptury zvýšením vodního součinitele a v důsledku toho ke sníţení 
pevnosti. 
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2.1.1 Popis trasy A 
Naplněný mix opustí areál betonárny TBG BETONMIX a.s. výjezdem na silnici 
druhé třídy 602 v ulici Praţská a Jihlavská směrem k centru města. Poloměr otáčení 
je dostačující pro průjezd. 
Bod zájmu 1: Výjezd z betonárny 
Poloměr otáčení: 20 m 
 
Obrázek 7- Výjezd z betonárny 
Po 1,4 km sjede nákladní automobil sjezdem na rychlostní komunikaci E461. 
Poloměr otáčení v nájezdu na E461 je dostačující pro průjezd. 
Bod zájmu 2: Nájezd na E461 
Poloměr otáčení: 32 m 
 
Obrázek 8- Nájezd na E461 
Při napojení na E461 projede vozidlo pod mostem, po kterém automobil 
přijíţděl ke sjezdu. Nosnost mostu i průjezdná výška 4,8 m pod mostem je dostačující 
pro jízdu vozidla. Na silnici E461 se nachází další most, také s omezenou výškou 
průjezdu 4,8 m. Výška pod mostem je dostačující pro jízdu vozidla. 
Bod zájmu 3: Podjezd na E461 
Průjezdná výška: 4,8 m 
Bod zájmu 4: Podjezd na E461 
Průjezdná výška: 4,8 m 
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Obrázek 9- Průjezdy pod mostem na E461 
Dále vozidlo pokračuje Pisáreckým tunelem délky 512 m. Před tunelem 
je vozovka nad úrovní terénu, která je dostatečně únosná pro jízdu vozidla. 
V Pisáreckém tunelu je výška vozidel omezena také na 4,8 m. Průjezdná výška 
je dostačující pro jízdu vozidla. 
Bod zájmu 5: Vozovka nad úrovní terénu a průjezd Pisáreckým tunelem 
Průjezdná výška: 4,8 m 
Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 
 
 
Obrázek 10- Pisárecký tunel 
Po výjezdu z Pisáreckého tunelu pokračuje vozidlo rovně po ulici Bítešská 
ve směru E461. V Pisárkách se nachází mimoúrovňové křiţovatky, průjezdné výšky 
i únosnost vozovek je dostačující pro jízdu autodomíchávače.  
Bod zájmu 6: Mimoúrovňové křiţovatky v Pisárkách 
Průjezdná výška: 4,8 m 
Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 
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Obrázek 11- Podjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou 
Ve směru na Královo Pole je vozovka svedena do jednoho jízdního pruhu v ulici 
Ţabovřeská. Jedná se o problémové místo Velkého městského okruhu Brna a dochází 
zde k častému tvoření kolon při řazení aut zipovým způsobem do jednoho jízdního 
pruhu. Toto místo je vyhodnoceno jako kritické z hlediska včasné dodávky čerstvé 
betonové směsi. Dle dopravních informací bude hlídáno místo na tvorbu kolon. 
Bod zájmu 7: Svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu a tvorba kolon 
 
Obrázek 12- Řazení dopravy do jednoho jízdního pruhu na ulici Ţabovřeská 
Vozidlo dále pokračuje po E461 ke sjezdu do městské části Ţabovřesky na ulici 
Bráfova. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd vozidla. Na této ulici je omezena 
hmotnost soupravy na 6,5 tun. Bude vyřízeno povolení na Odboru dopravy Magistrátu 
města Brna pro průjezd Bráfovou ulicí, protoţe ve směru z Pisárek k Rosickému 
náměstí není moţné projíţdět s nadrozměrným vozidlem. Pro průjezd je nutné povolení 
správce komunikace, kterým je společnost Brněnské komunikace a.s., která si za 
průjezd staveništní dopravy účtuje paušální poplatek 450 000 Kč. Tyto informace 
poskytla zástupkyně společnosti Brněnské komunikace a.s. pro městskou část 
Ţabovřesky Ing. Barbora Švehlová. 
Bod zájmu 8: Sjezd z E461 na ulici Bráfova 
Poloměr otáčení: 20 m 
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Obrázek 13- Sjezd z E461 na ulici Bráfova 
Ulicí Bráfova přijede automobil na křiţovatku s ulicí Horova. Poloměr otáčení 
je dostačující pro průjezd vozidla. Výška vozidel je na této ulici omezena tramvajovým 
vedením a podjezdem na maximální výšku vozidla 4,2 m. Výška je dostačující 
pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 9: Odbočka z ulice Bráfova na Horovu 
Poloměr otáčení: 14 m 
Průjezdná výška: 4,2 m 
 
Obrázek 14- Odbočka u ulice Bráfova na Horovu 
Po ulici Horova přijede vozidlo na Rosického náměstí a odbočí na ulici 
Sochorova ke staveništi. Výška vozidel je na této části trasy omezena tramvajovým 
vedením na 4,2 m. Výška je dostačující pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 10: Průjezd pod tramvajovým vedením na Rosického náměstí 
Průjezdná výška: 4,2 m 
 
Obrázek 15- Tramvajové vedení na Rosického náměstí 
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Navrţená cesta na stavbu z betonárny v Bosonohách je dopravními značkami 
omezena na 6,5 tun na ulicích Bráfova. Bude předem vyřízeno povolení pro průjezd, 
které je zpoplatněno paušální částkou 450 000 Kč. Nákladní vozidlo se čtyřmi 
nápravami můţe mimo tuto ulici dosáhnout hmotnosti maximálně 32 tun dle vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích s účinností 
od 1/2015. Výškově je souprava omezena výškou tramvajového vedení na ulici Horova 
a na Rosického náměstí ve výšce cca 4,4 m. Povolená maximální průjezdná výška 
je 4,2 m. S předpokládanou výškou 3734 mm můţe vozidlo bezpečně projíţdět pod 
tramvajovým vedením. 
2.2 Transport betonářské výztuţe 
Betonářskou výztuţ zajišťuje firma Armospol CZ s.r.o. sídlem na ulici 
Myslínova 1377/75, 612 00 Brno, Královo Pole. Délka navrţené trasy je 4,5 km 
a předpokládaná doba jízdy je 11 minut při plynulém dopravním provozu. Tato trasa 
je popsána jako trasa B. Součástí kapitoly je příloha B2- Popis trasy B. 
 
Obrázek 16- Trasa B 
Pro dopravu bude pouţit nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
o hmotnosti 5,8 t s valníkem se sklopnými bočnicemi o hmotnosti 0,6 t. Automobil 
je dvounápravový. Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
s účinností od 1/2015, nesmí hmotnost překročit 18 t.  
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Obrázek 17- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
Výpočet maximálního moţného zatíţení nákladního automobilu: 
ml - me - mv - mr = ma 
ml - legisltivně povolená hmotnost soupravy [t] 
me - hmotnost Iveco Eurocargo ML 190EL 30 [t] 
mv - hmotnost valníku [t] 
mr - hmotnostní rezerva [t] 
ma- hmotnost armatury 
18 - 5,8 - 0,6 - 1,5 = 10,1 t 
Dle výpočtu lze naloţit 10,1 t betonářské výztuţe na nákladní automobil Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30. Jednotlivé nápravy nákladního automobilu mají nosnost 7,1 t. 
Na stavbu bude výztuţ dováţena jako předohýbaná. Při přebírce proběhne kontrola 
objednané výztuţe přepočítáním jednotlivých kusů, kontrola poţadované geometrie 
prutů, kontrola průměrů a typu ţebírek. Dále bude kontrolováno mnoţství nadměrné 
oxidace na jednotlivých prutech, zda není na výztuţi mastnota, či jiné znečištění. 
Při nevyhovujícím stavu prutů nebude výztuţ převzata a bude poţadována náhrada. 
Pruty musejí být dostatečně zabezpečeny proti přepadnutí z valníku vozidla pomocí 
vázacích popruhů nebo jiným způsobem zvoleným dodavatelem výztuţe. Před předáním 
výztuţe za materiál zodpovídá dodavatel a řidič nákladního vozidla.  
2.2.1 Popis trasy B 
Automobil opustí areál společnosti Armospol jiţní bránou a bude pokračovat 
200 metrů jiţně po ulici Myslínova. Poté odbočí západně na most přes ţelezniční trať. 
Únosnost mostu je dostatečná pro přejezd vozidla. Poloměr otáčení u nájezdu na most 
je dostatečný pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 1: Jízda po mostovce nad ţelezniční tratí 
Nosnost vozovky dostatečná pro průjezd vozidla 
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Obrázek 18- Most přes ţelezniční trať na ulici Myslínova 
Po sjezdu z mostu vozidlo pojede jiţně podél vlakové trati k nádraţí Královo 
Pole. Zde podjede pod mostem, jehoţ průjezdná výška je omezena na 4,6 m. 
Výška je dostatečná pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 2: Průjezd pod mostem u nádraţí Královo Pole 
Průjezdná výška: 4,6 m 
 
Obrázek 19- Průjezd pod mostem u nádraţí Královo Pole 
Poté souprava pokračuje po ulicích Budovcova, Boţetěchova a Kosmova. 
Od ulice Boţetěchova je trasa pod trolejovým a tramvajovým vedením ve výšce 4,5 m. 
Průjezdná výška 4,2 m pod trolejovým a tramvajovým vedením je dostatečná 
pro průjezd soupravy. 
Bod zájmu 3: Průjezd pod trolejovým a tramvajovým vedením na Kosmové 
Průjezdná výška: 4,2 m 
 
Obrázek 20- Trolejové a tramvajové vedení na ulici Kosmova 
Dále pokračuje vozidlo na Palackého třídu, ze které odbočí na ulici Husitská 
a pojede po kruhovém objezdu na Palackého náměstí. Z kruhového objezdu vyjede 
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na ulici Skácelová a pokračuje ulicí Královopolská aţ na křiţovatku s ulicí Horova. 
Poloměry všech zatáček jsou dostačující pro průjezd vozidla. Na Královopolské 
souprava podjíţdí pod vozovkou a cesta s trolejovým vedením je zde omezena na 4,5 m. 
Průjezdná výška je dostačující pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 4: Průjezd pod mostem a trolejovým vedením na Královopolské 
Průjezdná výška: 4,5 m 
 
Obrázek 21-Průjezd pod mostem a trolejovým vedením na Královopolské 
Z křiţovatky Královopolská a Horova vůz přijede na Rosického náměstí 
a pokračuje na ulici Sochorova, na které se nachází stavba bytového domu.  
Poloměry otáčení všech zatáček a křiţovatek jsou dostatečně velké pro průjezd 
vozidla. Únosnost navrţené cesty je dostatečná pro průjezd vozidla. Maximální 
povolená výška soupravy je 4,5 m, výška vozidla je 2,89 m. Dovezená výztuţ 
bude uskladněna na venkovní skládce na paletách, nebo budou pruty podloţeny 
dřevěnými hranoly tak, aby nebyly v kontaktu se zemí. Předzásobení betonářskou 
výztuţí bude minimálně pro dva pracovní dny. Vykládka výztuţe z vozu na skládku 
bude ruční a pomocí věţového jeřábu. 
Kratší a jednodušší moţností jízdy by byla cesta od nádraţí Královo Pole 
po rychlostní silnici R43 s průjezdem Královopolským tunelem. Zde je ale zákaz 
průjezdu nákladních automobilů a proto byla tato trasa zamítnuta. 
2.3 Transport prefabrikovaných dílců  
Na výstavbu Rezidence Sochorova byly navrţeny prefabrikáty v provedení 
balkónových desek, balkónových dílců, schodišťových ramen a mezipodest. Tyto prvky 
dodá firma Prefa Brno a.s. s pobočkou vyrábějící poţadované dílce na adrese Blanenská 
1190, Kuřim. Výrobna se nachází 14 km od Rezidence Sochorova. Za předpokladu 
plynulého provozu bude cesta nákladní soupravy trvat 14 minut. Tato cesta je popsána 
jako trasa C. Součástí kapitoly je příloha B3- Popis trasy C. 
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Obrázek 22- Trasa C 
Dílce budou dopraveny na stavbu nákladním automobilem Iveco Stralis 
AS 440S42 Y/FPLT s valníkovým třínápravovým návěsem Schwarzmüller.  
 
Obrázek 23- Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
 
Obrázek 24- Valníkový návěs Schwarzmüller třínápravový 
Plocha průřezu balkónovou deskou je 0,34 m2. Pří objemové hmotnosti 
2300 kg/m
3
 bude hmotnost nejdelší desky 5982,3 kg, po zaokrouhlení na nepříznivou 
stranu dále uvaţuji 6000 kg. Tato hmotnost je nejvyšší v případě navrţených 
prefabrikátů. Přehled balkónových desek je v tabulce 1. 
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Tabulka 1- Seznam balkónových prefabrikovaných desek 
Označení Počet kusů 
Délka 
[mm] 
Hmotnost [kg] 
Hmotnost zaokrouhlená 
[kg] 
1 9 7650 5982,3 6000 
2 1 7400 5786,8 5800 
3 9 7100 5552,2 5600 
4 2 6750 5278,5 5300 
5 5 6000 4692,0 4700 
6 3 5600 4379,2 4400 
7 36 5150 4027,3 4050 
8 1 4850 3792,7 3800 
 
Obrázek 25- Schéma tvaru balkónové desky 
Montáţ prefabrikovaných desek proběhne souběţně s armováním stropní desky. 
Z balkónové desky bude přes tepelnou izolaci vyvedena výztuţ, která se přivaří 
k výztuţi stropní desky. Všechny balkónové desky budou podpírány stojkami z terénu 
aţ po armovaný strop. Desky budou podepřeny po dobu celé hrubé stavby 
aţ do zatvrdnutí betonů v nejvyšším patře.  
Balkónové dílce budou pouţity na fasádě vnitrobloku i na straně uliční sekce 4. 
Půdorysná plocha dílce je 1500 x 2400 mm o tloušťce 300 mm. Část tvarovky tvořící 
zábradlí má výšku 1100 mm a tloušťka stěny je 100 mm. Objem tvarovky je tedy 
výpočtem 1,553 m3. Při objemové hmotnosti 2300 kg/m3 má tvarovka hmotnost 
3571,9 kg. V dalším textu budu uvaţovat zaokrouhlenou hodnotu na nepříznivou stranu 
3600 kg balkónové prefabrikované tvarovky. Těchto dílců bude instalováno celkem 
12 kusů. 
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Obrázek 26- Balkónová prefabrikovaná tvarovka 
Prvky budou na nákladním automobilu přepravovány v leţaté poloze, stejně jako  
bude jejich poloha v konstrukci. Při přepravě a na skládce budou desky proloţeny 
dřevěnými hranoly 150 x 150 mm. Prefabrikáty budou na nákladním automobilu 
dostatečně připevněné pomocí upínacího popruhu v blízkosti hranolů. V případě 
balkónových desek lze na sebe postavit čtyři desky, celkové výška bude 1340 mm. 
Obrázek 27 zobrazuje přepravní polohu balkónových desek na návěsu včetně upevnění 
upínacími popruhy. 
 
Obrázek 27- Grafické schéma přepravní polohy balkónových desek 
Balkónové tvarovky budou sloţeny samostatně a podloţeny dřevěnými hranoly 
v třetinách delšího půdorysného rozměru. Před přejímkou prefabrikátů na stavbě 
za dodávku zodpovídá řidič nákladní soupravy a dodavatel.  
Prefabrikáty budou opatřeny ocelovými montáţními oky a balkónové dílce 
budou zhotoveny s montáţními otvory na prostrčení vázacího popruhu. 
Při dokončovacích pracích budou montáţní oka a otvory zatmeleny. Sekundární 
doprava dílců z korby nákladního automobilu na skládku bude pomocí věţového jeřábu. 
Připevnění prefabrikátů bude provádět pouze školený vazač. Manipulace se zavěšeným 
břemenem je povolena pouze dřevěnou návodnou tyčí. Je zakázán pohyb 
pod zavěšeným břemenem.  
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2.3.1 Popis trasy C 
Souprava opustí areál výrobny v Kuřimi jiţním výjezdem a napojí se na silnici 
386 na ulici Blanenská. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd soupravy. 
Bod zájmu 1: Nájezd na ulici Blanenská 
Poloměr otáčení: 20 m 
 
Obrázek 28- Nájezd na ulici Blanenská 
Z ulice Blanenská se souprava napojí na silnici E461 a bude pokračovat 
ve směru na Brno. Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd soupravy. 
Bod zájmu 2: Nájezd na E461 
Poloměr otáčení: 20 m 
 
Obrázek 29- Nájezd na E461 
Sjezdem na ulici Hradecká souprava přijede do Králova Pole na silnici 640.  
Poloměr otáčení je dostačující pro průjezd. Ze silnice 640 sjede souprava z ulice 
Hradecka na ulici Královopolská. Průjezdná výška je na ulici Královopolská omezena 
na 4,5 m podjezdem pod vozovkou. Poloměr otáčení i průjezdná výška je dostačující 
pro průjezd. 
Bod zájmu 3: Křiţovatka ulic Hradecká a Královopolská 
Poloměr otáčení: 16 m 
Průjezdná výška: 4,5 m 
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Obrázek 30- Křiţovatka ulic Hradecká a Královopolská 
Ulicí Královopolská souprava pokračuje aţ na ulici Horova a Rosického 
náměstí. Na Horove a Rosického náměstí je výška omezena tramvajovým vedením 
ve výšce 4,5 m. Průjezdná výška je 4,2 m. 
Bod zájmu 4: Křiţovatka ulic Královopolská a Horova 
Poloměr otáčení: 16 m 
Průjezdná výška: 4,2 m 
 
Obrázek 31- Křiovatka ulic Královopolská a Horova 
Z Rosického náměstí souprava odbočí na ulici Sochorova, na které bude 
probíhat výstavba bytového domu. Výška soupravy je omezena na 4,2 m, nosnost 
vozovky i poloměry otáčení jsou dostačující pro jízdu na stavbu. 
Pro transport prefabrikátů na stavbu jsou všechny poloměry otáčení dostačující 
a výška soupravy je omezena na 4,2 m tramvajovým vedením. S výškou soupravy 
3,65 m je výška dostačující pro průjezd soupravy. 
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2.4 Transport zeminy na deponii 
Při výkopech zeminy bude část uloţena na deponii přímo na stavbě a bude 
pouţita pro zásypy. Zbylá zemina bude odvezena na skládku Pískovna Černovice, spol. 
s r.o. se sídlem na ulici Vinohradská 83, 618 00 Brno. Trasa je dlouhá 11,6 km a při 
plynulém dopravním provozu je předpokládaná doba cesty 16 minut. Tato trasa 
je popsána jako trasa D. Součástí kapitoly je příloha B4- Popis trasy D. 
 
Obrázek 32- Trasa D 
Výkopek bude odváţet nákladní automobil Man TGS 35.440 8x6H BL 
se sklápěcí korbou o objemu 12 m3.  
 
Obrázek 33- Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 
Pro naloţení zeminy na nákladní automobil bude pouţit rypadlonakladač 
SANKO M 542 o objemu lţíce 1,1 m3. V areálu pískovny bude řidič naveden na místo, 
na kterém zeminu vysype pomocí sklopné korby směrem vzad. Cena za uloţenou 
zeminu je dle katalogu stanovena na 129,75 Kč/t. Pískovna Černovice poskytuje 
při ukládání zeminy oplachování podvozku nákladního vozu. Po opláchnutí, vystavení 
faktury a zápisu do knihy jízd se nákladní automobil vrátí na stavbu nebo na jiné místo 
určené stavbyvedoucím či pověřenou osobou.  
Výpočet maximálního mnoţství naloţené zeminy na sklápěč pro dodrţení 
maximální povolené hmotnosti čtyřnápravového vozidla 32 t pro jízdu na silnicích: 
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Zadání: 
mu = 17 700 kg 
mv = 14 300 kg 
n = 1,1 
ρ = 2000 kg/m3 
Výpočet: 
V = m/ρ 
V = 17 700 / 2000 
V = 8,85 m
3
 
Vn = V x n 
Vn = 8,85 x 1,1 
Vn = 9,735 m
3
 ≐ 9,75 m3 
Zkouška: 
V x ρ = mu 
8,85 x 2000 =17 700 kg 
mu + mv = mn 
17 700 +14 300 = 32 000 kg 
 
mu… hmotnost uţitečná [kg] 
mv… hmotnost vozidla [kg] 
mn… maximální normová hmotnost čtyřnápravového vozidla 32t [ t] 
n… nakypření [-] 
ρ… objemová hmotnost [kg/m3] 
V… objem zeminy [m3] 
Vn… objem zeminy nakypřené [m
3
] 
U naloţené zeminy na nákladní vozidlo uvaţuji nakypření 10 %. Uţitečná 
hmotnost vozidla je dle katalogu 17,7 t, hmotnost vozidla nenaloţeného je tedy 14,3 t, 
aby nebyla překročena maximální povolená celková hmotnost 32 t pro čtyřnápravová 
vozidla. Objemovou hmotnost zeminy je určená dle tabulky ČVUT pro soudrţné 
zeminy pevné (hlinité písky aţ písčité hlíny) 2000 kg/ m3. Nákladní automobil 
lze naplnit zeminou o maximálním objemu 9,75 m3 v nakypřeném stavu, aby nebyla 
překročena hodnota maximální povolené hmotnosti 32 t. 
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2.4.1 Popis trasy D 
Po naloţení zeminy na korbu a očištění bude vůz opouštět stavbu bránou na ulici 
Sochorova a pojede severně na Rosického náměstí, zde přejede na ulici Horova 
a následně se vydá severně na ulici Královopolská. Na Rosického náměstí a Horové 
je omezená průjezdná výška tramvajovým vedením. 
Bod zájmu 1: Tramvajové vedení na ulici Horova 
Průjezdná výška: 4,2 m 
Poloměr otáčení: 18 m 
 
Obrázek 34- Sjezd z ulice Sochorova na Rosického náměstí a ulici Královopolská 
Z Královopolské vůz odbočí na ulici Luční, ze které se napojí na Velký městský 
okruh ve směru na Pisárky. Poloměr otáčení je dostatečný pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 2: Odbočení na ulici Luční 
Poloměr otáčení: 12 m 
 
Obrázek 35- Křiţovatka ulic Královopolská a Luční 
Bod zájmu 3: Nájezd na Velký městský okruh 
Poloměr otáčení: 18 m 
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Obrázek 36- Nájezd na Velký městský okruh 
Po okruhu vůz pokračuje ulicemi Ţabovřeská a Bauerova po silnici 42. 
Na Bauerové je omezená výška vozidel na 4,8 m. Výška je dostačující pro průjezd 
vozidla. 
Bod zájmu 4: Průjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou na ulici Bauerova 
Průjezdná výška: 4,8 m 
 
Obrázek 37- Průjezd pod mimoúrovňovou křiţovatkou na ulici Bauerova 
Vozidlo pokračuje po silnici 42 na Poříčí, kde je povolena jízda nákladních 
vozidel pouze v pravém jízdním pruhu aţ na ulici Křídlovickou. Na křídlovické 
je omezená výška vozidel na 3,2 m pod ţelezničním přejezdem. Průjezd je klenutý. 
Nákladní vozidlo projede při dodrţení dostatečné vzdálenosti od kraje vozovky.  
Bod zájmu 5: Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická 
Průjezdná výška: 3,2 m, jízda pod vrcholem klenby 
 
Obrázek 38- Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická 
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Dále bude vozidlo pokračovat ulicí Opuštěná na Zvonařku. Zde vůz odbočí 
na jih do Komárova na silnici 41 do ulice Plotní. Poloměr otáčení je dostatečný 
pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 6: Odbočení ze Zvonařky na Plotní 
Poloměr otáčení: 14 m 
 
Obrázek 39- Odbočení ze Zvonařky na Plotní 
Na Plotní je výška vozidel omezena na 4,2 m u průjezdu pod ţelezničním 
mostem. Výška je dostačující pro průjezd vozidla. 
Bod zájmu 7: Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Plotní 
Průjezdná výška: 4,2 m 
 
Obrázek 40- Průjezd pod ţelezničním mostem na ulici Plotní 
Vozidlo pokračuje ve směru ulicí Svatopetrská aţ na křiţovatku s ulicí 
Černovická, kde odbočí vlevo na silnici 374.  
Bod zájmu 8: Odbočení z ulice Svatopetrská na Černovickou 
Poloměr otáčení: 16 m 
 
Obrázek 41- Odbočení z ulice Svatopetrská na Černovickou 
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Sjezdem z Černovické vozidlo pokračuje na Hájeckou a následně odbočí 
na Vinohradskou. 
Bod zájmu 9: Sjezd z Černovické na Hájeckou 
Poloměr otáčení: 22 m 
 
Obrázek 42- Sjezd z Černovické na Hájeckou 
Bod zájmu 10: Odbočení z ulice Hájecká na Vinohradskou 
Poloměr otáčení: 16 m 
 
Obrázek 43- Odbočení z ulice Hájecká na Vinohradskou 
Na Vinohradské se nachází vjezd do areálu Pískovny Černovice.  
Bod zájmu 11: Vjezd do areálu Pískovny Černovice  
Poloměr otáčení: 12 m 
 
Obrázek 44- Vjezd do areálu Pískovny Černovice 
Zemina bude sloţena na určené místo dle pokynů pracovníků Pískovny 
Černovice. Na této trase je nejmenší poloměr otáčení 12 m a průjezdná výška 3,2 m. 
Trasa tedy vyhovuje pro průjezd vozidla za předpokladu zvýšené opatrnosti průjezdem 
pod ţelezničním mostem na ulici Křídlovická. 
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3 Návrh zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je navrţeno dle dostupnosti pouţitých prvků v okolí stavby, 
vhodnosti, sloţitosti zřízení a demontáţe a z hlediska ekonomického. Po dokončení 
hrubé stavby BD02 začne v srpnu 2015 dostavba vedlejší administrativní budovy a bude 
nutné se dělit o prostory pro zařízení staveniště, které by jinak bylo pro AB 
nedostačující. Součástí kapitoly jsou přílohy B5 a B6- Výkresy zařízení staveniště. 
3.1 Obecné informace o staveništi 
Stavba se nachází na Ulici Sochorova v městské části Ţabovřesky. Příjezd 
na staveniště bude moţný z Rosického náměstí. Jedná se o novostavbu druhé etapy 
bytového domu s názvem Rezidence Sochorova přímo navazující na etapu první. 
Plánované datum začátku výstavby BD02 je 1. 10. 2014. Část zřízení staveniště 
je zhotovena z etapy první, jedná se o zhotovení retenčního systému pro odvodnění 
staveniště, oplocení mobilním plotem s bránami 6 m a vnitrostaveništní jednosměrná 
panelová komunikace. Inţenýrské sítě k Rezidenci Sochorova byly zhotoveny při stavbě 
první etapy a budou zhotoveny pouze přípojky. Ornice je v prostoru staveniště jiţ také 
sejmutá. 
V srpnu 2015 bude plocha staveniště redukována, protoţe bude probíhat 
dostavba administrativní budovy uvnitř vnitrobloku, která bude realizována jinou 
dodavatelskou společností. Některá zařízení staveniště budou pouţívány jako společná 
pro BD02 a administrativní budovu. Investorem obou staveb a majitelem parcel 
je AVRIOINVEST, a.s. a budovy jsou projektované firmou ARCHDESIGN, s. r. o. 
Organizační a finanční řešení pro společné zařízení staveniště budou stanovena podle 
smlouvy mezi investorem, projektantem a dodavateli. 
Katastrální území Brno Ţabovřesky. Prostor určený pro výstavbu BD02 zahrnuje 
parcely dle tabulky č. 2. 
 
Obrázek 45- Katastrální mapa parcel dotčených výstavbou 
40 
 
Tabulka 2- Označení a plochy parcel dotčených výstavbou 
Označení parcely Plocha parcely [ m2] Pozn. 
5175/3 1306  
5175/1 2670  
5161/1 963 Část společná s AB od 8/2015 
5160/2 419 Část společná s AB od 8/2015 
5176 1679 Část společná s AB od 8/2015 
5160/1 2152 Část společná s AB od 8/2015 
Západní brána bude slouţit jako příjezdová a východní branou budou vozidla 
opouštět staveniště. Brány budou uzamykatelné. Vjezd na staveniště je povolen pouze 
vozidlům stavby. Při kontrolních dnech budou vozidla návštěvníků parkovat 
na parkovišti mimo stavbu u východního výjezdu ze stavby u administrativní budovy 
AVRIOINVEST, a.s. 
3.2 Zdroje energií 
Inţenýrské sítě budou zhotoveny z první etapy. Elektřina pro zařízení staveniště 
bude odebírána z rozvaděčů a přípojek zhotovených při výstavbě BD01. V rozvodných 
skříních budou instalovány schválené staveništní elektroměry správcem sítě. Voda 
pro hygienické účely bude odebírána z vodoměrné šachty VMŠ5 do stavebních 
kontejnerů SK2, SK5 a do kanceláře stavbyvedoucího. Tato větev bude osazena 
vlastním vodoměrem. Technologická voda bude odebírána z  BD02 zvlášť pro sekci 3 
a  sekci 4. Ve vodoměrných šachtách VMŠ5 a VMŠ 6 bude také vodoměr pro sledování 
spotřeby technologické vody. Staveništní splašková kanalizace bude svedena do revizní 
šachty Šd7. Staveništní vodoměry a elektroměry zajistí realizační firma. 
Tabulka 3- Tabulka výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz 
Stavební stroj 
Štítkový 
příkon [kW] 
Počet 
[ks] 
Příkon 
celkem 
[kW] 
Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 
FR.tronic 
37 1 37 
Svářečka SHARKS SH 170 MIG 7,5 1 7,5 
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CO2 
M-tec duo- mix 2000 kontinuální 
míchačka a omítací stroj 
10,35 1 10,35 
Kombinované kladivo Makita 
HR2611FT 
0,8 1 0,8 
Úhlová bruska Makita GA 9020 2,2 3 6,6 
Ruční míchačka MEISTER CRAFT 
1200 W 
1,2 3 3,6 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2 1 2 
Vibrační lišta 0,1 1 0,1 
Stavební silo- dopravní blok 0,06 2 0,12 
Stavební silo- dopravní zařízení 7,5 2 15 
P1- INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 
  83,07 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
Příkon 
[kW/㎡] 
Plocha 
[㎡] 
Příkon 
celkem 
[kW] 
Kanceláře 0,02 100 2 
Šatny, umývárny, WC 0,006 62,5 0,375 
P2- INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
  2,375 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ Příkon [kW] 
Počet 
[ks] 
Příkon 
celkem 
[kW] 
Halogenový reflektor 0,4 2 0,8 
P3- INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
  0,8 
Nutný příkon elektrické energie 
  
1,1… koeficient ztráty ve vedení 
0,5… koeficient současnosti elektrických motorů 
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0,8… koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0… koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
0,7… koeficient současnosti elektrických motorů 
 
S= 48,66 kW ≐ 48,66 kW 
Maximální příkon elektrické energie při výstavbě je předpokládán 48,66 kW. 
Tabulka 4- Tabulka výpočtu maximální potřeby vody pro staveniště 
A- VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY 
PRO: 
Měrná 
jednotka 
Mnoţství 
m. j 
Střední norma 
[l] 
Potřebné 
mnoţství [l] 
Ošetřování betonu m3 45 200 9000 
Výroba malty m3 3 200 600 
Výroba omítky m3 10 30 300 
MEZISOUČET A    9900 
B- VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Měrná 
jednotka 
Mnoţství 
m. j 
Střední norma 
[l/prac.] 
Potřebné 
mnoţství [l] 
Hygienické účely 1 osoba 40 40 1600 
Sprchování 1 osoba 20 45 900 
MEZISOUČET B    2500 
C- VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
 
Měrná 
jednotka 
Mnoţství 
m. j 
Poznámka 
Potřebné 
mnoţství [l] 
Mobilní myčka aut l  100 
Průjezd 4 vozidel 
za den 
100 
MEZISOUČET C    100 
Výpočtová potřeba vody 
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Qn… spotřeba vody [l/s] 
Pn… potřeba vody za 8h směnu [l/den] 
kn… koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu [-] 
t… doba, po kterou je voda odebírána [h] 
Qn= 0,79 l/s ≐ 0,8 l/s 
Maximální potřeba vody při výstavbě je předpokládána 0,8 l/s. 
Poţární voda 
Mnoţství vody pro poţární účely bude konzultováno s Hasičským záchranným 
sborem České republiky. Na jeden poţární hydrant se uvaţuje odběr 3,3 l/s. V případě 
poţáru bude poţární voda odebírána z míst odběru vody označených na výkresu 
zařízení staveniště pod zkratkou MOV a z hydrantů v blízkosti staveniště. 
3.3 Zázemí pro zaměstnance  
Předpokládá se, ţe dodavatelská firma nevlastní staveništní kontejnery, proto 
jsou zvolené sestavy v následujícím textu řešeny formou pronájmu od poskytovatelů 
těchto prvků.  
Prostor pro stavbyvedoucího 
Tento prostor by měl být plochy 20 - 24 m2. Protoţe velikost jednoho stavebního 
kontejneru nesplňuje tento poţadavek na podlahovou plochu, bude pouţita kontejnerová 
sestava ze dvou kancelářských buněk CONTAINEX. Tento prostor bude také slouţit 
jako zasedací místnost. Sestava obsahuje vlastní záchodovou mísu, kontejner tedy bude 
napojený na staveništní vodovodní a odpadní řád. 
Prostor pro mistra 
Pro technické pracovníky by měla být podlahová plocha prostoru 14- 16 m2. 
Pro mistra bude vyhrazen jeden staveništní kontejner TOI TOI BK1. 
Sprchový kontejner 
Byl navrţen sprchový kontejner TOI TOI SK5, který obsahuje 5 sprchový boxů 
a 2 mycí ţlaby s celkem 6 kohoutky. Tento prostor bude společný pro všechny 
pracovníky stavby. 
Záchodový kontejner 
Tento kontejner obsahuje 4x záchodovou mísu, 4x pisoár a 2x umyvadlo. 
Bude slouţit jako společný pro všechny pracovníky na stavbě. 
Šatny 
Pro pracovníky stavby budou vyčleněny 3 kontejnery TOI TOI BK1. Podlahová 
plocha jednoho kontejneru je 14 m
2. Pracovník má právo na 1,25 m2 podlahové plochy 
šatny. Jeden kontejner je tedy určen pro 11 pracovníků stavby. Je tak počítáno 
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s maximálním nasazením 33 vlastních pracovníků stavby. U subdodavatelů 
je předpoklad, ţe šatny nebudou vyuţívat, nebo jako prostor šatny vyuţijí vlastní 
stavební kontejner, který jim bude umoţněno na stavbě pouţít. 
Pobytové kontejnery subdodavatelů 
Staveniště bude doplněno staveništními kontejnery TOI TOI BK1, které budou 
vyuţívat výhradně subdodavatelé. Prostor bude slouţit jako pobytový, šatna, sklad 
nářadí apod. O vyuţívání těchto prostorů se v případě zájmu subdodavatel domluví 
se stavbyvedoucím v dostatečném předstihu. Staveništní kontejnery lze doplňovat nebo 
odváţet dle potřeby vyuţití na stavbě. 
3.4 Dimenzování hygienických zařízení 
Podle počtu pracovníků na stavbě je nutno určit počet jednotlivých hygienických 
zařízení. V případě překročení maximálního počtu pracovníků na stavbě je nutno 
hygienická zařízení doplnit. 
Počet umyvadel 
Zařízení staveniště obsahuje 8 umyvadel určených pro pracovníky. Na kaţdých 
5 osob stavby je předepsáno 1 umyvadlo. Počet umyvadel je tedy dimenzován 
na 40 osob. 
Počet sprch 
Sprchový kontejner SK5 obsahuje 5 sprchových koutů. Je poţadována 1 sprcha 
na 10 pracovníků. Počet sprch tak vyhovuje počtu 50 pracovníků. 
Počet záchodových mís 
Poţadováno je 1 sedadlo na 10 muţů, 2 sedadla na 11 aţ 50 muţů a jedno 
sedadlo na kaţdých dalších 50 muţů. Na staveništi by stačilo vyuţít 3 záchodové mísy. 
Dle katalogu kontejnerů byl navrţen kontejner SK2, který obsahuje 4 mísy.  Počet mís 
je dostatečný. Uvnitř vnitrobloku bude staveniště doplněno mobilní toaletou kvůli velké 
vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa staveniště k záchodovému kontejneru. 
Počet pisoárů 
Jsou navrţeny 4 pisoáry v kontejneru SK2. Pro počet pisoárů platí stejná 
pravidla jako pro záchodové mísy. Počet pisoárů je dostatečný. 
3.5 Skladovací prostory 
Sklady materiálů vnější 
Uvnitř vnitrobloku bude vnější skládka materiálů, na které lze skladovat 
materiály odolávající klimatickým vlivům, jako například ţelezobetonové 
prefabrikované balkonové desky a dílce, dílce bednění DOKA, cihelné tvarovky pod 
plachtou dle pokynů skladování výrobců materiálů. Skládka bude v dosahu věţového 
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jeřábu. Podklad skládky bude tvořen štěrkovým podsypem tloušťky 300 mm ze štěrku 
32/16, který bude zhutněný válcem. Skladované prvky budou podloţeny dřevěnými 
hranoly 150 x 150 mm. Při skladování více prvků na sebe budou prvky vzájemně 
proloţeny hranoly do maximální celkové výšky 1500 mm. Tvar skládky viz. příloha B5 
a B6- Výkresy zařízení staveniště. 
Při výstavbě BD02 ve fázi hrubé stavby lze po dohodě s mistrem nebo 
stavbyvedoucím a statikem skladovat materiály v právě přístupném patře stavby 
věţovým jeřábem, za předpokladu, ţe podklad (strop) je dostatečně vyzrálý a únosný. 
Takto skladované materiály nesmějí být uskladněny uprostřed rozpětí stropu, 
ale v blízkosti nosné stěny se zachováním průchozí uličky min. 600 mm. 
Sklady materiálů vnitřní 
Sklady uvnitř BD02 budou vyuţívány převáţně při pracích PSV a ve fázi 
dokončovací. Polohu, tvar a velikost skládek určí mistr stavby, v případě materiálů 
velikých hmotností se bude vhodnost konzultovat se statikem. Vţdy bude dodrţena 
velikost průchozí uličky mezi prvky a stěnami min. 600 mm. Na těchto skládkách 
budou skladovány všechny materiály, které je nutno chránit proti dešti a UV záření.  
Materiály vyţadující aklimatizaci v prostředí, ve kterém budou instalovány (dřevěná 
podlahová krytina) budou na místě instalace skladovány minimálně 3 dny. 
3.6 Sklady nářadí, strojů a provozních kapalin 
Skladovací kontejnery 
Budou vyuţívány převáţně při zhotovení hrubé stavby. Skladovací kontejner 
dle výkresového označení 14 bude vyuţíván hlavně na skladování pracovního ručního 
nářadí. Skladové kontejnery dle výkresového označení 15 a 16 budou slouţit 
pro uskladnění elektrického nářadí a pracovních strojů menších rozměrů. Tyto 
kontejnery budou přímo osvětleny v nočních hodinách halogenovým reflektorem 
na věţovém jeřábu z bezpečnostních důvodů proti krádeţi. Všechny kontejnery budou 
uzamykatelné bezpečnostním visacím zámkem a klíče budou uchovány v kontejneru 
mistra stavby. Za stroje a nářadí neuskladněné v těchto kontejnerech bude ručit 
pracovník, který stroj převzal k práci. 
Skladování provozních kapalin 
Motorová nafta a olejové provozní kapaliny strojů budou uloţeny 
ve skladovacím kontejneru s příslušným strojem. Skladování nafty bude v plechových 
kanystrech objemu 20 l a provozní kapaliny budou uskladněny v originálních obalech 
výrobců. Tyto nádoby budou dále uloţeny v plastových přepravkách, které v případě 
úniku kapaliny z obalu zachytí unikající látku. S případnou uniklou kapalinou 
v přepravce bude naloţeno dle instrukcí uvedených na obalu výrobce. Je předepsáno 
pouţití sorbentu a odvoz k likvidaci specializovanou firmou. 
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Obrázek 46- Plastová přepravka pro uskladnění obalu s provozními kapalinami 
 
Obrázek 47- Kanystr pro skladování motorové nafty 
Sklady a skládky subdodavatelů 
Protoţe na stavbě se budou pohybovat skupiny subdodavatelů, bude firmám 
po dohodě vyhrazen skladovací prostor materiálů a skládek uvnitř budovy BD02 
v místnostech menších velikostí, do kterých bude zakázán přístup nepovolaným 
pracovníkům. Místnosti budou osazeny dveřními zárubněmi a křídly se zámkem. 
Tyto skladovací prostory nesmějí omezovat plynulost výstavbového procesu 
a je potřeba dostatečně dopředu naplánovat moţnost tohoto vyuţití místností. 
Za bezpečnost uskladnění proti krádeţi ručí subdodavatel sám. 
3.7 Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic 
Bude pouţit věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic pronajatý od firmy 
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, 
Popůvky. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Pronájem jeřábu bude domluven 
v dostatečném předstihu začátku stavby, aby nemohlo dojít k situaci, ţe by byl jeřáb 
obsazený jiným nájemníkem. Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Doba montáţe 
a demontáţe jeřábu bude 2 pracovní dny v jedenáctihodinových směnách. Během 
montáţe neprobíhají v dosahu jeřábu ţádné jiné práce. Za provozuschopnost a technický 
stav jeřábu zodpovídá pronajímatel. Před montáţí firma provede revizní kontrolu jeřábu. 
Součástí pronájmu je i strojník s pětiletou praxí, drţitel jeřábnického průkazu třídy B 
a vazačského průkazu typu A. Jeřábnický průkaz i vazačský průkaz musí být obnovován 
1x za rok. Platnost a datum obnovení průkazů strojníka bude zapsána do stavebního 
deníku. Montáţní prostor je dostatečný pro montáţ i demontáţ po dokončení hrubé 
stavby BD02. Montáţ a demontáţ věţového jeřábu provede autojeřáb Liebherr LTM 
1060- 3.1, který bude zapatkovaný na prefabrikovaných ţelezobetonových silničních 
panelech. Předpokládaná doba nasazení jeřábu je od 10. 11. 2014 do 26. 8. 2015. 
Při pronájmu věţového jeřábu bude ve smlouvě uvedeno, ţe termín pronájmu můţe 
být prodlouţen aţ o 30 dní, při zpoţdění výstavby. Při demontáţi jeřábu budou probíhat 
práce pouze uvnitř BD02, bude zakázán vstup do vnitrobloku, na střechu budovy 
a balkóny. Zaloţení jeřábu bude ve variantě pevného usazení se závaţím při patě věţe. 
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Mimo pracovní dobu bude otočný výloţník jeřábu uvolněný a bude se natáčet dle směru 
proudění větru. Jeřábník bude komunikovat pouze s vazačem pomocí rádiových 
vysílaček. Od ostatních pracovníků se řídí pouze signálem stůj. Pronajímatel poskytl 
informace o příkonu jeřábu a poţadavcích na rozvodnou skříň.  
 
Obrázek 48- Sestava jeřábu s obrysem budovy 
 
Maximální délka vyloţení:  45 m 
Výška háku jeřábu:  38,5 m 
Nosnost na konci vyloţení:  4,1 t 
Příkon:   37 kW 
Doba montáţe:   2 dny 
Doba demontáţe:   2 dny 
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Tabulka 5- Tabulka popisu kritických břemen 
Ozn. Popis Vzdálenost [m] Nosnost [t] 
Nejtěţší 
břemeno [t] 
B1 Nejbliţší břemeno 10 10 2,6 
B2 
Nejvzdálenější 
břemeno 
43 4,15 2,6 
B3 Nejtěţší břemeno 12,7 10 6 
B4 
Nejnepříznivější 
kombinace 
38,85 4,8 3,6 
B5 
Nejvzdálenější místo 
skládky 
35,5 5,4 3,6 
 
Obrázek 49- Křivka únosnosti jeřábu se zakreslenými kritickými břemeny 
Břemeno o hmotnosti 6 t odpovídá největší prefabrikované balkónové desce. 
Hmotnost břemene 3,6 t odpovídá prefabrikované ţelezobetonové balkónové tvarovce 
a břemeno o hmotnosti 2,6 t odpovídá hmotnosti naplněné bádie na beton.  
Orientační kalkulace pronájmu věţového jeřábu 
Předpokládaná doba pronájmu je 10 měsíců 
Pronájem: 130 000 Kč/měsíc x 10 měsíců =   1 300 000 Kč 
Projekt podloţí:       5 000 Kč 
Doprava: 10 kamionů x 4 000 Kč =     40 000 Kč 
Montáţ:        60 000 Kč 
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Revize elektřiny a zvedacího zařízení:    7 000 Kč 
Demontáţ:        60 000 Kč 
Odvoz ze staveniště:       40 000 Kč 
Jeřábník: 150 Kč x 240 h = 36 000 Kč/měsíc x 10 měsíců = 360 000 Kč 
Předběţná cena za pronájem věţového jeřábu:   1 872 000 Kč 
3.8 Osvětlení 
Na věţovém jeřábu bude umístěný halogenový reflektor, který bude osvětlovat 
prostor vnitrobloku, na kterém se budou nacházet skládky a skladové kontejnery. 
Reflektor nesmí přímo ozařovat BD01, aby nebyl rušen spánek obyvatel v nočních 
hodinách. Reflektor bude umístěn na stacionární věţi ve výšce 1,5 m pod výloţníkem 
jeřábu. Napojení reflektoru na elektrickou energii bude ze staveništní rozvodné skříně 
pro sekci 3. Druhý reflektor bude umístěn na kanceláři mistra stavby a bude namířen 
ke kanceláři stavbyvedoucího, šatnám a hygienickým kontejnerům.  
3.9 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob  
Při výstavbovém procesu vzniknou neţádoucí účinky hluku směrem k BD01. 
Uvnitř vnitrobloku bude vybudována mobilní protihluková stěna. Její montáţ proběhne 
současně se zhotovením zařízení staveniště. Bude pouţit systém firmy 
RENA NOVA, s. r.o., který se skládá z kotevního bloku, ocelového sloupku 
a protihlukového panelu. Dopravu, montáţní práce i odvoz řeší dodavatelská firma. 
Pouţití prvků je opakovatelné. Systém umoţňuje montáţ i přes inţenýrské sítě. Stavba 
stěny nevyţaduje speciální úpravy podkladu ani stavební povolení. Kotevní blok 
bude poloţený na zeminu, která bude předem zbavena ornice. Pouţit bude kotevní 
blok MPHS 1300, stavba spadá do větrné oblasti II a kategorie krajiny IV. Dle katalogu 
lze zhotovit výšku mobilní stěny maximálně 4,8 m. Výška stěny vychází z výpočtového 
modelu. Před výstavbou bude in situ proveden zkušební hlukový test. Předpokládaná 
doba montáţe a demontáţe je dva dny, bude pouţit autojeřáb AD20. Půdorysný tvar 
navrţené stěny není přímý, proto není potřeba konstrukci kotvit dalšími prvky proti 
překlopení větrem a konstrukce bude samonosná. U styku stěny s BD01 vznikne mezera 
nad koncovým blokem. Prostor bude zakryt plachtou, která bude nesena lanem 
spojujícím stěnu a BD01.  
 
Obrázek 50- Mobilní protihluková stěna 
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Obrázek 51- Způsob montáţe mobilní protihlukové stěny 
Na uliční straně sekce 3 je chodník, který slouţí jako jediná přístupová cesta 
pro pěší k BD01, tento chodník tedy nelze uzavřít. Nachází se ve vzdálenosti cca 2,5 m 
od budovy. Při stavbě je nutno dbát zvláštní opatrnosti na kolemjdoucí. Na lešení budou 
instalovány záchytné sítě padajících předmětů. Chodník bude ohraničen mobilním 
plotem. Průchodná šířka bude omezena velikostí patek mobilního oplocení o 680 mm. 
Při šířce chodníku 2000 mm bude chodník průchozí i po zúţení v obou směrech.  
Dále bude pravidelně čištěna komunikace při výjezdu ze staveniště, v případě 
zanesení blátem hrozí uklouznutí a poranění kolemjdoucích osob. Na staveništi bude 
zakázán pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám mladším 
18 let. Kaţdý pracovník stavby se bude řídit zásadami popsanými v kapitole č. 7 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
3.10 Dopravní značení 
Staveniště bude opatřeno dopravními značkami upravující provoz 
na komunikacích v blízkosti stavby. Toto dopravní značení zajistí zhotovitel stavby. 
Na ulici Sochorova bude umístěna značka omezující rychlost na 30 km/h. 
 
Obrázek 52- Dopravní značka předepisující maximální povolenou rychlost 
Dále bude u výjezdu ze staveniště cedule upozorňující na výjezd a vjezd vozidel stavby. 
 
Obrázek 53- Dopravní značení, výjezd a vjezd vozidel stavby 
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U vjezdové brány bude dopravní značka zákazu vjezdu s dodatkovou tabulí „MIMO 
VOZIDEL STAVBY.“ 
 
Obrázek 54- Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby 
Značky budou instalovány na mobilním podstavci s nosnou tyčí. 
 
Obrázek 55- Mobilní podstavec dopravního značení 
 
3.11 Bezpečnostní značení 
Na stavbě hrozí nebezpečí úrazu, proto budou u vjezdové a výjezdové 
brány a u vstupu na staveniště vyvěšeny varovné cedule upozorňující na nebezpečí 
a také cedule předepisující oděv pro vstup na staveniště. Při vstupu na staveniště 
bez předepsaného oděvu a pomůcek bude osoba vyvedena mimo staveniště. 
       
Obrázek 56- Bezpečností značení na stavbě 
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Obrázek 57- Bezpečnostní cedule umístěná u vchodů na staveniště 
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3.12 Vyuţití nových a stávajících objektů  
Stávající objekt BD01 
Ve stávajícím objektu BD01 bude zhotoven vzorový byt dle poţadavků 
investora, který budou navštěvovat potencionální kupci bytových jednotek BD02. Další 
souvislosti s výstavbou BD02 nejsou uvaţovány. 
Nový objekt BD02 
Vystavovaný objekt BD02 bude vyuţíván jako sklad subdodavatelů, 
ve vhodných místnostech, po dohodě mistra stavby a zástupce subdodavatelské firmy. 
Bude se jednat o místnosti menších rozměrů, ve kterých budou usazeny dveřní zárubně 
a dveřní křídla se zámkem. 
3.13 Pracovní doba a orientační lhůty  
Pracovní týden je plánován jako sedmidenní. Práce nebudou probíhat v době 
státních svátků, bude-li probíhající technologie umoţňovat přerušení prací po dobu 
svátku. Práce na stavbě budou předem plánovány s ohledem na tyto svátky. 
Jedna pracovní směna bude od 8:00 do 16:30. Doba zahrnuje půlhodinovou obědovou 
pauzou.  
3.14 Předpokládaný přehled dílčích termínů 
Zahájení stavby BD02:  10/2014 
Zahájení vrchní hrubé stavby: 1/2015 
Zahájení prací PSV:   4/2015 
Začátek stavby AB03:  8/2015 
Dokončení stavby:   3/2016 
3.15 Důleţitá telefonní čísla 
Informační cedule s telefonními čísly bude vyvěšena na dveřích stavebních 
kontejnerů mistra, stavbyvedoucího a na vjezdové a výjezdové bráně. Provedení musí 
odolávat povětrnostním vlivům, např. zalaminovaný papír A4 pevně připevněný 
k podkladu. 
Tísňová volání 
Jednotné evropské číslo tísňového volání     112 
Hasičský záchranný sbor České republiky    150 
Záchranná sluţba        155 
Městská policie        156 
Policie ČR         158 
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První pomoc 
Fakultní nemocnice Brno      532 231 111 
Zdravotní záchranná sluţba Jihomoravského kraje    545 113 101 
Zdravotní středisko Konstancie, Dělnická 53   605 343 889 
Lékárna Na Horove Trifalgarm, Horova 42    541 240 938 
 
Havárie 
Jihomoravská plynárenská, a.s. - pohotovost    123 9 
E.on Česká republika, s.r.o. - poruchová sluţba    800 22 55 77 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ústředna   543 433 111 
O2 Czech Republic, a.s.      800 184 084 
Dopravní podnik města Brna, a.s.      543 171 111 
Technické sítě Brno, a.s.      545 424 011 
Teplárny Brno, a.s.       545 161 545 
Brněnské komunikace, a.s.      543 210 119 
 
Dotčené orgány 
Magistrát města Brna       542 173 590 
Radnice městské části Brno- Ţabovřesky    549 523 511 
    
    
 
Obrázek 58- Dotčené orgány 
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3.16 Předměty zařízení staveniště 
Stavební kontejnery 
Kontejnery pouţije dodavatelská firma vlastní, nebo budou pronajaty 
od specializovaných firem (např. TOI TOI). Rozměry kontejnerů jsou 2438 mm šířka, 
6058 mm délka a 2800 mm výška. Kontejnery budou pouţity charakteru skladovacího, 
hygienického a pobytového. Některé budou vyuţívány jako společné, jiné vlastní.  
Hygienické kontejnery 
Tyto kontejnery je nutné napojit na přívod vody potrubím 3/4” a na odpadní 
potrubí DN 100. Dále je přiváděna elektřina přípojkou 380 V/32 A. 
WC kontejner - SK2 pro muţe 
4x toaleta 
4x pisoár 
2x umyvadlo 
1x elektrické topidlo 
Výkresové označení: 2  
Obrázek 59- Záchodový kontejner - SK2 pro muţe 
Sprchový kontejner - SK5 pro muţe 
5x sprchový box 
2x mycí ţlab, celkem 6 kohoutků 
1x boiler 300 litrů 
1x elektrické čerpadlo 
Výkresové označení: 3 
                                    Obrázek 60- Sprchový kontejner - SK5 pro muţe 
Pobytový kontejner - kancelář, šatna - BK1 
Napojení na elektrickou síť pomocí přípojky 380 V/32 A 
 
1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
1x okno s plastovou ţaluzií 
Výkresové označení: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Obrázek 61- Pobytový kontejner - Kancelář, šatna - BK1 
Kancelář stavbyvedoucího 
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Tento kontejner bude napojený také na staveništní vodovodní řád a kanalizaci, 
protoţe obsahuje záchodovou mísu a umyvadlo pro stavbyvedoucího. Prostor 
bude slouţit také jako zasedací místnost. 
Výkresové označení: 4 
 
Obrázek 62- Kontejner pro stavbyvedoucího 
Skladový kontejner LK1 
Uzamykatelné vstupní dvoukřídlové dveře přes celou šířku kontejneru. 
Výkresové označení: 14, 15, 16 
 
Obrázek 63- Skladový kontejner LK1 
Kontejner pro hlídače stavby, vrátnice 
Tento kontejner bude slouţit jako zázemí pro hlídače stavby. Bude opatřen okny 
ze tří stran pro dostatečný výhled na staveniště. 
Výkresové označení: 17 
 
Obrázek 64- Kontejner pro hlídače stavby, vrátnice 
Staveništní rozvodná skříň 
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 Skříně budou umístěny v sekci 3 a v sekci 4 BD02. Jejich konstrukce 
bude s uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze. Součástí skříní budou i schválené 
elektroměry správcem sítě. Tyto prvky zařízení staveniště zajistí hlavní dodavatel 
stavby. 
 
Obrázek 65- Staveništní rozvodná skříň 
Mobilní plot CITY- pozink 
Bude pouţit plot v délce 211 m. Při začátku výstavby AB03 bude velikost 
staveniště zvětšena a délka plotu bude 248 m. 
Technická data: 
rám:    U profil 60 x 40 x 40 
výplň rámu:   kovový trapézový plech 
průměr trubky:  42 mm vertikálně 
rozměr pole:   2140 x 1980 mm 
hmotnost:   6,5 kg 
Nosné patky mobilního plotu budou v provedení betonovém o hmotnosti 29 kg. 
 
Obrázek 66- Mobilní plot CITY- pozink 
Brána mobilního oplocení 2x Zn 3040x2045 
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Budou pouţity dvě brány, jedna bude slouţit jako vjezdová na západní části 
staveniště a druhá výjezdová při východní části. Brány budou součástí dodávky 
mobilního oplocení. 
 
Obrázek 67- Brána mobilního oplocení 
Chránička pozemní kabeláţe 
Bude pouţita na pěší komunikaci, plní funkci ochranou pro kabel elektrického 
vedení vedoucí k pobytovým kontejnerům subdodavatelů ze sekce 3.  
 
Obrázek 68- Chránička pozemní kabeláţe 
 Halogenový reflektor 
Budou pouţity dva kusy halogenových reflektorů. Jeden bude instalován 
na věţovém jeřábu, druhý bude umístěn na stavebním kontejneru mistra stavby. 
Reflektory nesmí přímo osvětlovat okna okolních budov s trvalým pobytem osob. 
Provedení reflektoru musí vyhovovat venkovnímu pouţití. 
Příkon:  400 W 
Napětí:  200 V 
 
Obrázek 69- Halogenový reflektor 
 
Silo suché omítkové směsi  
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Při pracích přidruţené stavební výroby, jako například při zhotovování vnitřních 
omítek, bude velká spotřeba materiálů suchých maltových směsí. Materiál bude 
na stavbě skladován v silech. Doplňování sila bude probíhat na objednávku 
stavbyvedoucího pomocí nákladního automobilu s cisternou, ze které bude suchá směs 
čerpána čerpadlem a hadicí. Jedno silo lze pouţít pouze pro jeden určený druh suché 
směsi, nesmí dojít ke smíchání dvou druhů. Doprava sila na stavbu bude pomocí 
nákladního automobilu a zvedacího mechanismu k tomu určenému, který 
je namontovaný na nákladní automobil. Dopravu směsí řeší dodavatel. Vzhledem 
k nosnosti komunikací v okolí stavby bude pouţit nákladní automobil čtyřnápravový.  
Sila budou opatřena dopravním zařízením m-tec F140 IV plus, pomocí kterého 
bude suchá směs rozváděna na místo pracoviště hadicí. Na pracovišti bude kontinuální 
míchačka m-tec duo-mix s přívodem vody a tímto strojem budou prováděny stříkané 
omítky. Výkon zařízení je dostatečný pro dosah na nejvzdálenější místo stavby v 7NP. 
Dle potřeby bude zajištěno dostatečné mnoţství dopravních hadic. Dopravní zařízení, 
dopravní blok i kontinuální míchačka budou skladovány ve skladovacím kontejneru 
v blízkosti sila. 
  
   
Obrázek 70- Silo na suché maltové směsi a jeho příslušenství 
Mobilní toaleta TOI TOI Klasik 
Toaleta bude umístěna uvnitř vnitrobloku v severní části. Bude doplněna 
z důvodu velké vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa stavby k staveništnímu kontejneru 
se záchodovými mísami. Toaleta bude vyváţena firmou TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o. dle objednávky mistra stavby. 
Popis kabiny:    fekální tank (320 litrů) 
pisoár 
drţák 3 rolí toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
jeřábová oka 
háček na oděvy 
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dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
Technická data:    šířka:   135 cm 
hloubka:  105 cm 
výška:  223 cm 
hmotnost:  110 kg 
 
Obrázek 71- Mobilní toaleta TOI TOI Klasik 
Lékárnička první pomoci 
Protoţe na stavbě můţe dojít k pracovnímu úrazu a je nezbytné poranění 
co nejdříve ošetřit, bude staveniště vybaveno lékárničkami první pomoci v kanceláři 
mistra stavby a v referenčním bytě v BD01. U všech zdravotních pomůcek v lékárničce 
bude hlídáno datum expirace. Lékárnička má rozměry 230 x 320 x 125 mm a obsahuje: 
Sterilní krycí obklad 10 x 10 cm  6 ks 
Oční kompres     1 ks 
Obvazový šátek 40 x 60 cm   1 ks 
Čistič ran- Savett     3 ks 
Trojcípý šátek Önorm K2122  2 ks 
Mulové obinadlo elastické 6 cm x 4 m 2 ks 
Mulové obinadlo elastické 8 cm x 4 m 2 ks 
Mulové obinadlo elastické 10 cm x 4 m 2 ks 
Set náplastí elastických   1 ks 
Cívková náplast 2,5 cm x 5 m  1 ks 
Rychloobvaz elastický 8 x 50cm  1 ks 
Rychloobvaz prstu 4 x 4 cm   2 ks 
Multifunkční obvaz Cederroth   1 ks 
Hotový obvaz velikost č. 3   2 ks 
Hotový obvaz velikost č. 4   2 ks 
Prouţky náplasti 2 x 7 cm   20 ks 
Fixační obinadlo 8 cm x 4 m   1 ks 
Elastická bandáţ 8 cm x 5m   1 ks 
Rychloobvaz 6 x 10 cm   6 ks 
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Ochranné rukavice Önorm EN455  6 ks 
Rouška resuscitační    1 ks 
Nůţky Önorm K2121    1 ks 
Pinzeta nerezová 8 cm   1 ks 
Zavírací špendlík    3 ks 
Přikrývka izotermická   1 ks 
Koţený náprstek    2 ks 
Záchranné světlo    1 ks 
Návod první pomoci    1 ks 
 
Obrázek 72- Lékárnička první pomoci 
Kontejner pro odpad určený na odvoz do spalovny 
Kontejner bude slouţit ke skládce spalitelného odpadu z výstavby a po jeho 
naplnění bude odvezen do spalovny společnosti SAKO Brno, a.s. a zpracován 
k energetickému vyuţití. Bude umístěn mimo dosah věţového jeřábu v blízkosti 
staveništní komunikace. Kontejner na odpad má zadní dvoukřídlá vrata a do poloviny 
otevírací postranice. 
Objem:   9 m
3
 
Rozměry:   3 x 2 x 1,5 m 
 
 
Obrázek 73- Kontejner pro odpad určený na odvoz do spalovny 
Kontejner na suť a odpady určené pro odvoz na skládku 
Tento kontejner bude pouţit pro skladování suti a materiálu určenému 
ke skladování na skládce stavebních hmot. Materiály musejí být tříděny. Při odvozu 
bude naplněný kontejner nahrazen prázdným.  Kontejner má půlená zadní vrata 
s otevíráním o 270 stupňů. 
Objem:   11 m
3
 
Rozměry:   5,5 x 2 x 1 m 
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Obrázek 74- Kontejner na suť 
Popelnice plastová 
Bude se nacházet v blízkosti záchodového kontejneru v provedení černém 
pro komunální odpad, ţlutém pro plasty, modrém pro papír a zeleném pro sklo. 
Popelnice budou jednou týdně vyváţeny popeláři. Je zakázáno vyhazovat jakýkoliv 
odpad vzniklý činnostmi na stavbě. 
Objem:  120 l 
 
Obrázek 75- Popelnice na komunální odpad 
Sypký sorbent Absodan Plus (10 kg)- DN1 
Jedná se o sypký sorbent, který musí být nasypán na případné olejové kaluţe 
při výtoku oleje ze strojů pouţitých pro výstavbu. Postup práce se sorbentem je uvedený 
na obalu. Po nasáknutí látky bude sorbent odvezen specializovanou firmou ADC sluţby, 
s.r.o. k likvidaci. O pouţití sorbentu bude prováděn zápis do stavebního deníku. 
Pytel sypké směsi bude skladován v kanceláři stavbyvedoucího. 
 
Hmotnost:   10 kg 
Sorpční kapacita:  13 l 
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4 Technologický předpis, vrtané piloty 
Správné provedení zaloţení budovy, jakou je bytový dům Rezidence Sochorova, 
je klíčovou etapou výstavby objektu pro jeho ţivotnost a funkci. Budova 
bude přistavována k BD01 a není tedy přípustné ţádné sedání BD02. 
4.1 Obecné informace 
Obecné informace o stavbě 
Stavba se nachází v Brně v městské části Ţabovřesky deset minut od centra 
města. Vjezd na staveniště je umoţněn z ulice Sochorova. Jedná se o novostavbu 
bytového domu, který sestává ze sedmi nadzemních podlaţí a jednoho podlaţí 
podzemního, ve kterém se nacházejí garáţová stání. Konstrukční systém stěnový příčný 
v kombinaci monolitu a keramických tvarovek. Střecha budovy bude plochá. Podzemní 
podlaţí je navrţeno v systému bílá vana.  
Obecné informace o procesu 
Byl proveden podrobný inţenýrsko geologický průzkum pro účely výstavby 
administrativních budov a bytových domů. Informace o podloţí byly získány 
provedením průzkumných sond v podobě inţenýrsko geologických a hydro 
geologických vrtů a sond statické penetrace. Podloţí objektu není dle výsledků 
průzkumu dostatečně únosné pro návrh plošných základů, a je proto navrţeno zakládání 
hlubinné.  
Z hydro geologického hlediska se na území nachází spojitý a vydatný horizont 
podzemní vody. Naraţená hladina podzemní vody byla zaznamenána v hloubkách 2,9 -
4,5 m pod terénem (204,32 - 205,23 m n. m.), ustálená v hloubkách 2,05 - 1,41 m 
pod terénem (202,48 - 203,19 m n. m.).  
Kvůli vysoké hladině podzemní vody volím vrtání pomocí ocelových výpaţnic 
a vrtné sběrné nádoby, která je určená pro zvodněné zeminy. Bylo navrţeno zaloţení 
na velkoformátových vrtaných pilotách průměru 900 mm v počtu 64 kusů. Zaloţení 
pilot bude v hloubce -19,5 m, jejich poloha je předepsána projektovou dokumentací. 
Délka pilot bude 17,25 m. Betonová směs bude dováţena z betonárny TGB 
BETONMIX a.s. v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Kubatura pilot byla 
vypočítána na 702,4 m3, se ztratným 2% je předpokládaná kubatura 716,5 m3. 
Armokoše pilot zhotoví firma Armospol cz s.r.o. sídlem Myslínova 1377/75, 612 00 
Brno, Královo Pole. Na stavbu budou koše dováţeny ve dvou kusech o délce cca 9 m 
dle výkresu výztuţe a na stavbě budou svařeny. Byla zvolena metoda rotačního vrtání 
s pouţitím ocelových paţnic. Dopravu pilotovací soupravy na staveniště zajišťuje TOP 
GEO, spol. s r.o. sídlem na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. 
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Obrázek 76- Schéma výroby piloty paţené ocelovými paţnicemi 
4.2 Připravenost staveniště 
Převzetí pracoviště 
K převzetí dojde po zhotovení výkopových prací, zemina bude uloţena 
na staveništní skládce zeminy, nebo odvezena na deponii trvalou mimo staveniště. 
Terén stavební jámy bude rovný, nájezdová rampa do stavební jámy bude předem 
zhotovena v místě budoucího vjezdu do podzemních garáţí se sklonem 15° a výškou 
cca 1,6 m.  
Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m s výplní trapézovým 
plechem a protihlukovou mobilní stěnou uvnitř vnitrobloku před BD01 do výšky 4,8 m. 
Vjezd na staveniště je umoţněn západní bránou z ulice Sochorova. Staveništní 
komunikace je zhotovena ze silničních panelů. Vozidla, která opustí uvnitř staveniště 
komunikaci, budou před výjezdem ze staveniště očištěny v mycí lince na podvozky 
nákladních automobilů, která bude umístěna u východního výjezdu ze staveniště, nebo 
bude vůz očištěn proudem vody z hadice v případě mechanismů, které nelze očistit 
na mycí lince (pilotovací souprava). Dále se na staveništi nachází kancelář 
stavbyvedoucího, mistra stavby, sprchový kontejner, záchodový kontejner a šatna. 
Stavební kontejnery budou dle typu napojeny na sítě elektrické energie, vodovodní 
a kanalizační sít. U západní brány se nachází buňka hlídače stavby, která slouţí i jako 
vrátnice pro zaměstnance stavby. Skládka armokošů bude v prostorách vnitrobloku 
Rezidence Sochorova. 
Připravenost stavby 
Dojde ke kontrole rozměrů stavební jámy, sklonu svahů a rovinnosti dna jámy. 
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4.3 Materiály 
Materiál 
Beton pro zhotovení pilot bude podle specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci C25/30 – XA1, XC2 (CZ F.2) – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3. Předpokládaná 
kubatura betonu je 716,5 m
3
. 
Armokoše pro piloty průměru 900 mm dle výkresu výztuţe. Horní a spodní díl 
armokoše bude svařen dodatečně na stavbě. Délka jednoho dílce bude cca 9 m. 
Při počtu 64 pilot bude tedy dovezeno 128 armokošů. 
 
Obrázek 77- Armokoš piloty o průměru 900 mm 
Distanční krouţek na piloty Piling R75GB 
Krytí betonu: 75 mm 
Balení: 200 ks 
Umístění těchto prvků bude v počtu 3 ks na jednu výškovou úroveň kaţdé 2 m 
délky piloty. Na jednu pilotu bude tedy pouţito 27 ks. Celkem je potřeba zajistit 
1856 ks. Krouţky budou umístěny na vodorovné pruty armokošů. 
 
Obrázek 78- Distanční krouţek pro zajištění krytí pilot 
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Řezivo pro zhotovení vyměřovacích laviček 
 
Obrázek 79- Řezivo 
Hřebíky pro zhotovení vyměřovacích laviček 
 
Obrázek 80- Stavební hřebík 
Primární doprava 
Beton pilot bude dopravován pomocí autodomíchávače Schwing Stetter LIGHT 
LINE AM 9C o jmenovitém objemu 9 m3 na podvozku MAN TGS se čtyřmi 
nápravami. Cesta na stavbu a další informace jsou popsány v kapitole č. 2 Situace 
stavby s širšími dopravními vztahy, transport betonové směsi. 
Armokoše budou dopraveny pomocí nákladního automobilu Iveco Eurocargo 
ML 190EL 30. Cesta na stavbu a další informace jsou popsány v kapitole č. 2 Situace 
stavby s širšími dopravními vztahy, transport betonářské výztuţe. 
Distanční krouţky a další materiály budou dovezeny osobním automobilem 
nebo dodávkou z prodejny dodavatele. 
Sekundární doprava 
Beton bude aplikován do vrtu pomocí ţlabu na autodomíchaváči skluzem. 
 
Obrázek 81- Dávkovací ţlab autodomíchávače 
Armokoše do vrtu umístí vrtná souprava po dosaţení potřebné délky vrtu. 
Distanční podloţky budou přepravovány a osazeny ručně. 
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Skladování 
Armokoše budou skladovány na dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm 
v leţaté poloze se zajištěním proti převalení dřevěným klínem. Distanční krouţky budou 
skladovány v kanceláři mistra stavby v obalech z výroby (PVC pytle). 
4.4 Pracovní podmínky 
 Obecné podmínky procesu 
Práce budou přerušeny za deště, bouřky a při poklesu teploty pod +5°C. 
Bude zhotovena nájezdová rampa do stavební jámy pod úhlem 15°. 
Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. Pracovníci budou nosit vhodné 
oblečení určené k práci, hlavně vhodnou pracovní obuv. Pracovníci budou pouţívat 
helmy, reflexní vesty, pracovní rukavice a upínací postroje při pohybu v blízkosti vrtu. 
Tyto pomůcky si pracovník zajistí sám nebo mu budou přiděleny mistrem stavby. 
Staveniště bude vybaveno šatnami a umývárnami pro pracovníky. Maximální 
vzdálenost na toaletu bude cca 40 metrů. Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 
4.5 Pracovní postup 
1. Vytyčení polohy 
Stavební geodet vytyčí pomocí geodetických přístrojů osy budovy a pilot. Podle 
jeho instrukcí dělníci zhotoví vyměřovací lavičky, dřevěné konstrukce skládající 
se ze sloupků a dřevěného prkna, které bude opatřeno zářezy v místě os stavby a pilot. 
Lavičky musejí být zhotoveny dostatečně pevné a stabilní, aby odolaly působení větru. 
Mezi jednotlivými lavičkami se natáhne provázek pro vytyčení polohy vrtu. V místě 
kříţení provázků bude spuštěna olovnice určující střed vrtu, který bude poté vyznačen 
barevným sprejem pomocí kříţe a kruhu o poloměru 450 mm označující obvod piloty. 
Lavičky budou umístěny mimo stavební jámu nebo v jámě v takové výšce, aby kříţení 
provázků bylo na dosah ruky pracovníka. 
 
Obrázek 82- Schéma způsobu vytyčení pilot  
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2. Příprava vrtné soupravy 
Po příjezdu vrtné soupravy na staveniště pomocí nákladního automobilu a taţného 
vleku bude vrtná souprava uvedena do provozu strojníkem. Poté souprava sjede z vleku 
a najede do stavební jámy po rampě. V místě určení vrtu piloty uvede strojník vrtnou 
věţ do svislé polohy a souprava je tak připravena k práci. 
3. Vrt piloty 
Na vyznačeném místě proběhne vrt piloty. Jedná se o rotační vrtání s pouţitím 
ocelových spojovatelných výpaţnic a vrtné nádoby. Budou pouţity dva kusy paţnic 
o délce 6 m, které jsou spojitelné. První výpaţnice bude opatřena vrtnou patou 
k zavrtání do zeminy, druhá bude opatřena zámky pro napojení ke spodní výpaţnici. 
Nejprve bude zavrtána výpaţnice do takové hloubky, aby se udrţela ve svislé poloze. 
Předpokládá se asi 2 m zavrtání výpaţnice, nebo dle uváţení strojníka. Po tomto prvním 
vrtu se výpaţnice odpojí od adaptéru, na kterém byla výpaţnice pevně připojena.  
Poté se vyvrtá zemina uvnitř výpaţnice pomocí vrtné nádoby. Po jejím naplnění 
se nádoba vysune z výpaţnice a zemina je vysypána mimo vrt pomocí odklopné spodní 
části vrtné nádoby. Poté se nádoba vsune zpět do výpaţnice a vrtá se tímto způsobem 
aţ ke spodní hraně výpaţnice. Po dosaţení stejné úrovně výpaţnice a nádoby 
se výpaţnice zavrtá níţe o cca další 2 m. Následně se opět odtěţí zemina uvnitř 
výpaţnice do vrtné nádoby a vysype mimo vrt. Odtěţená zemina bude průběţně 
odváţena nakladačem na staveništní skládku zeminy. Aţ bude výpaţnice horní hranou 
ve stejné výšce, jako je úroveň terénu, napojí se na ní druhá část délky 6 m. Vrtání poté 
probíhá stejným způsobem. Napojení je pomocí systémových zámků. Zbylých 5 metrů 
k poţadované hloubce bude vyvrtáno bez paţení. Při práci vrtné soupravy se nesmí 
v dosahu stroje pohybovat ţádný pracovník stavby. 
4. Usazení armokošů 
Po dosaţení poţadované hloubky vrtu se do výpaţnice vloţí armokoš, který 
byl ze dvou kusů dostatečně v předstihu svařen a svary byly po vychladnutí 
zkontrolovány. Vkládání proběhne pomocí vrtné soupravy. Nejprve se armokoš 
připevní rětězem nebo vázacím popruhem k hlavici a zvedáním se uvede do svislé 
polohy nad vrt, do kterého se poté spustí. Armokoš bude opatřený distančními krouţky 
pro zajištění poţadovaného krytí výztuţe. Osazení bude zhotoveno tak, aby se výztuţ 
nedotýkala zeminy, proto bude v horní části výpaţnice provlečen dřevěný hranolek 
armokošem, který bude po zalití vyjmut. 
5. Zalevání vrtu betonem 
Po usazení armokoše se do výpaţnice nalije beton z autodomíchávače pomocí ţlabu 
na vyústění z bubnu stroje. Beton pilot se nehutní, předpokládá se zhutnění 
samospádem. Z kaţdé dodávky betonu pro piloty bude odebrán vzorek a bude 
provedena kontrolní zkouška rozlitím. 
 
70 
 
6. Vytaţení výpaţnice 
Po zalití betonem se připevní zavrtaná výpaţnice k adaptéru a za točivého pohybu 
se vysune z vrtu. Poté se vrtná souprava přesune k dalšímu vrtu a pokračuje bodem č. 3. 
Vrt piloty. Výztuţné pruty pilot budou osazeny plastovými násadami zamezující 
nabodnutí pracovníka na výztuţ. 
7. Parkování soupravy a odvoz 
Na konci pracovního dne bude sklopena vrtná věţ do leţaté polohy a souprava bude 
zaparkována na určené místo. Práce mohou být ukončeny aţ po provedení piloty (zalití 
a vytaţení výpaţnice). Nelze ukončit práce v rozestavěném stavu z důvodu bezpečnosti 
pro moţný pád osoby do vrtu a z důvodu technologického pro moţné naseknutí 
výpaţnice díky zatvrdlému betonu v dalším dni. Po dokončení prací na BD02 najede 
vrtná souprava na taţný vlek a opustí prostor staveniště pomocí taţného automobilu. 
Taţné vozidlo s vlekem se bude na stavbě vyskytovat pouze pro dovoz a odvoz vrtné 
soupravy po dokončení prací.  
 
Obrázek 83- Vrtná souprava s taţným vlekem 
8. Úprava hlavy piloty 
Po zatvrdnutí betonu bude pomocí bouracího kladiva upravena hlava piloty 
do poţadované výšky dle projektové dokumentace.  
4.6 Personální obsazení 
1 x Dělník, vedoucí čety 
1 x Strojník (obsluha vrtné soupravy), strojní průkaz, 5 let praxe 
1 x Geodet, středoškolské vzdělání s maturitou v oboru geodézie a kartografie, 5 let 
praxe 
2 x Dělník 
 
71 
 
4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stroje 
Pilotovací souprava BAUER BG 18 H + příslušenství 
Stroj bude pronajatý od společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o. se sídlem 
na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. Volba soupravy byla konzultována se zástupcem 
pronajímatele. Dopravu na stavbu řeší pronajímatel. Stroj bude rezervovaný 
v dostatečném předstihu před jeho nasazením. 
 
Obrázek 84- Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 
Provozní hmotnost:   58 t 
Provozní výkon:   210 kW 
Maximální hloubka vrtání:  53,4 m 
Maximální průměr vrtání:  1500 mm 
Taţná síla navijáku:   170 kN 
Taţná síla navijáku extra:  55 kN 
Taţná síla:    260 kN 
Pouţitý vrták BK20/368/3/18 
Hmotnost:    3000 kg 
A:     8,4 m 
B:     21,41 m 
Hw:     7,03 m 
T:     19,71 m 
 
 
Rotátor KDK 180K 
Točivý moment:   176 000 Nm  
Hmotnost:    4,2 t 
                                                                   Obrázek 85- Schéma dosahu pilotovací soupravy 
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Obrázek 86- Rotátor KDK 180K 
 
Vrtná nádoba  
Výška: 1,7 m 
 
 
 
Obrázek 87- Vrtná nádoba 
 
Vrtný adaptér pro výpaţnice 
 
 
 
 
Výpaţnice 
D1: 880 mm 
D2: 800 mm 
S1: 12 mm (10-30 mm) 
S2: 8 m 
S: 40 mm 
L: 6 m 
 
 
 
 
Obrázek 88- Výpaţnice horní a spodní 
Vrtná pata 
 
Obrázek 89- Vrtná pata 
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Bourací kladivo  Makita HM 1214C 
 
 
 
Obrázek 90- Bourací kladivo  Makita HM 1214C 
 
Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
 
 
 
 
Obrázek 91- Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
Digitální theodolit TOPCON DT-207/207L+ stativ 
 
 
 
 
 
Obrázek 92-Digitální theodolit TOPCON DT-207/207L 
Nářadí a pomůcky 
Kladivo 
Olovnice 
Provaz 2 mm x 100 m PP 
Vytyčovací spray  
 Obrázek 93- Nářadí a pomůcky pouţité při realizaci pilot 
Pomůcky BOZP 
Helma 
Rukavice pracovní 
Reflexní vesta 
Upínací popruh 
Pracovní obuv 
Obrázek 94- Pomůcky BOZP pouţité při realizaci pilot 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 11. Kontrolní a zkušební 
plán, vrtané piloty. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 7. Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
4.10 Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 14. Ochrana ţivotního 
prostředí, environment a nakládání s odpady. 
4.11 Zdroje 
Zdroje, ze kterých bylo čerpáno při psaní této kapitoly jsou vedeny v seznamu 
pouţitých zdrojů této práce. 
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5 Technologický předpis, kontaktní zateplovací 
systém ETICS 
Cílem předpisu je stanovit správné provedení montáţe zateplovacího systému. 
Kontaktní zateplovací systém je dnes velice často vyuţíván, jeho případné nesprávné 
provedení vyvolává vysoké náklady na opravu. Nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů, 
kondenzaci vzdušné vlhkosti, tvorbě plísní a vzniku dalších problémů s touto 
problematikou spojených. Zateplení bude provedeno v souladu s pokyny stanovenými 
výrobci a normami pro dodrţení bezpečnosti na stavbě. Navrhuji minerální fasádní 
izolaci se silikonovou probarvenou omítkou. Lokálně bude fasáda doplněna obklady 
z HPL desek, které budou neseny ocelovým pozinkovaným podkladním roštem. 
Podklady pro rošt budou jiţ na stěnách nainstalovány před zhotovením systému ETICS.  
5.1 Obecné informace 
Obecné informace o stavbě 
Stavba se nachází v Brně v městské části Ţabovřesky deset minut od centra 
města. Vjezd na staveniště je umoţněn z ulice Sochorova. Jedná se o novostavbu 
bytového domu, který sestává ze sedmi nadzemních podlaţí a jednoho podlaţí 
podzemního, ve kterém se nacházejí garáţová stání. Konstrukční systém stěnový příčný 
v kombinaci monolitu a keramických tvarovek. Střecha budovy bude plochá. Podzemní 
podlaţí je navrţeno v systému bílá vana. Balkóny jsou zhotoveny v provedení 
prefabrikovaných ţelezobetonových desek a prostorových prefabrikátů s přerušeným 
tepelným mostem. Na straně uliční sekce 3 budou balkónové desky monolitické. 
Obecné informace o procesu 
Na zateplení volím minerální vlnu s podélným vláknem Weber therm klasik 
mineral. V předpisu se budu věnovat převáţně zateplení monolitických 
ţelezobetonových konstrukcí a cihelného zdiva. Budou pouţity desky různých tlouštěk, 
převáţně však v tloušťce 100 a 150 mm. Provádění zateplení bude z fasádního lešení, 
které bude vyhovovat všem předpisům bezpečnosti a montáţe.  
5.2 Připravenost staveniště 
Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště dojde po dokončení hrubé stavby Rezidence Sochorova. 
Budou hotové všechny patra budovy v provedení monolitického ţelezobetonu 
a keramických tvarovek, hotová střecha, osazeny výplně otvorů na fasádě a také budou 
osazeny konzole pro rošt nesoucí HPL desky. Tyto části budou dostatečně vyzrálé před 
zahájením stavby lešení. 
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Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m. Vjezd na staveniště 
je umoţněn západní bránou z ulice Sochorova. Na staveništi se nachází umývárny, 
záchodový kontejner doplněný mobilní jednotkou, šatny, skladové kontejnery, kancelář 
stavbyvedoucího a mistra. Skladovací kontejnery budou rozděleny na sklady nářadí 
a sklady materiálů, ve kterých bude uskladněna např. minerální vlna na paletách 
pro zateplení fasády a suchý lepící tmel v pytlích. Stavební kontejnery budou dle typu 
napojeny na sítě elektrické energie, vodovodní a kanalizační sít. Skládka dílů lešení 
bude v prostorách skládky staveniště ve vnitrobloku Rezidence Sochorova. 
Připravenost stavby 
Před zahájením stavby lešení bude překontrolován podklad pod lešení, který 
bude rovný, pevný, suchý, bez mastnoty a dalších nečistot. Všechny mokré procesy 
budou před zahájením práce dostatečně vyzrálé, aby nedocházelo k vnášení další 
nadměrné vlhkosti do fasádní konstrukce. 
5.3 Materiály 
Materiál 
Lepidlo, stěrka, penetrace a omítka je volena v systému Weber, je tak zajištěno, 
ţe jednotlivé vrstvy nebudou vůči sobě působit agresivně. 
Lepící a stěrkový tmel 
Weber. therm klasik LZS 710 
Balení:  25 kg 
Spotřeba:  cca 3,0 - 5,0 kg/m2 
Potřeba vody:  do 6,5/25kg pytel 
                                                          Obrázek 95- Weber.therm klasik LZS 710 
Desky z minerální vlny Rockwool  
Pevnost v tahu kolmo k desce:  15 kPa 
Rockwool Fasrock 100- deska z minerální vlny  
Balení:  1,8 m2/balík šířky 600 mm 
Paleta:  28,8 m
2
 
Rockwool Fasrock 150- deska z minerální vlny 
Balení:  1,2 m2/balík šířky 600 mm 
Paleta:  19,2 m
2
 
 
Obrázek 96- Balení izolačních desek Rockwool Fasrock 150 
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Rockwool Fasrock 30- deska z minerální vlny na ostění stavebních otvorů 
Balení:  3,6 m2/balík šířky 600 mm 
Paleta:  6,4 m
2
 
 
Obrázek 97- Balení Rockwool Fasrock 30 
Talířové hmoţdinky s ocelovým trnem  
Koelner TFIX-8M/135 - pro minerální desku tloušťky 100 mm 
L:    135 mm 
Balení:   250 ks 
Průměr vrtáku:  8 mm 
Hloubka zakotvení:  min 25 mm 
Koelner TFIX-8M/135 - pro minerální desku tloušťky 150 mm 
L:    185 mm 
Balení:   250 ks 
Průměr vrtáku:  8 mm 
Hloubka zakotvení:  min 25 mm 
 
Obrázek 98- Talířová hmoţdinka s ocelovým trnem 
Zátka minerální  
MW-STR U Mineral  
Průměr zátky:  65 mm 
Tloušťka zátky:  15 mm 
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Obrázek 99- Zátka z minerální vlny 
Výztuţná síť  
VERTEX R 131 A101 
Rozměry mříţky:  3,5 × 3,8 mm 
Šířka role:   1,1 m 
Délka role:   50 m 
Plošná hmotnost:  160 g/m 
 
 
Obrázek 100- Výztuţná síť 
Lišty a profily pro kontaktní zateplovací systém 
Lišta soklová U15 s okapničkou 
Délka:  2 m 
 
Obrázek 101- Lišta soklová 140 mm s okapničkou 
Lišta soklová, roh U15 s okapničkou 
Délka:  850 mm 
 
Obrázek 102- Lišta soklová, roh 140 mm s okapničkou 
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Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 
Okapničkou bude zakládací lišta osazena 24 hodin po nalepení izolačních desek. 
Délka:  2,5 m 
Šířka sítě:  250 mm 
 
 
Obrázek 103- Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 
Rohový L profil ETICS Popular PVC  
Bude pouţit na ukončení všech rohů kontaktního zateplovacího systému. 
Délka:  2,5 m 
Šířka sítě:  250 mm 
 
 
Obrázek 104- Rohový L profil ETICS Popular PVC  
Rohový L profil leţatý s okapničkou  
Pouţití u nadpraţí stavebních otvorů, kde bude docházet k okapávání sráţkové vody. 
Délka:  2 m 
Šířka sítě:  250 mm 
 
 
Obrázek 105- Rohový L profil leţatý s okapničkou 
Okenní lišta V09 
Délka:  2,4 m 
Balení:  30 ks 
Šířka sítě:  250 mm 
Obrázek 106- Okenní lišta V09 
Parapetní profil LPE 
Balení:  40 ks 
Délka:  2 m 
Šířka sítě:  100 mm 
 
Obrázek 107- Parapetní profil LPE 
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Dilatační profil 430-20 pro omítku 3 mm 
Délka:  2,4 m 
Balení:  5 ks 
Šířka sítě:  200 mm 
Obrázek 108- Dilatační profil 
Penetrační nátěr 
Weber.pas podklad UNI- 
Balení:   20 kg 
Spotřeba:   0,18 kg/m2, 1 vrstva 
Barevný odstín:  ţlutý 
 
Obrázek 109- Weber.pas podklad UNI 
Natloukací hmoţdinka  
Mungo s rovným lemem 
Pro uchycení soklové lišty 
Materiál:     nerezová ocel, polyamid PA6 
Průměr hmoţdinky a vrtáku:  6 mm 
Průměr límce:    12 mm 
Délka hmoţdinky:    70 mm 
Vyuţitelná délka:    40 mm 
 
Obrázek 110- Natloukací hmoţdinka 
Spojka soklových lišt 
Délka:  30 mm 
Balení:  100 ks 
 
Obrázek 111- Spojka soklových lišt 
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Distanční podloţka 
Rozměry:  50/50/5 mm 
Balení:  100 ks 
 
 
Obrázek 112- Distanční podloţka 
Probarvená silikonová omítka 
Weber pas.silikon střednězrnný 2,0 mm 
Balení: 30 kg 
Paleta: 16 ks 
Spotřeba: 3,3 kg/m2 
 
                                Obrázek 113- Weber pas.silikon střednězrnný 2,0 mm 
PE fólie stavební 
Bude slouţit k ochraně instalovaných výplní otvorů proti znečištění 
při natahování omítky. Bude pouţita varianta polorukáv LDPE 1,2/2,4 x 50 m, 120 m2. 
Při nedostatečné šířce role lze pouţít dva svislé pásy plnoplošně slepené izolační páskou 
v polovině šířky stavebního otvoru. 
Maximální šířka:  2,4 m 
Délka role:  50 m 
Tloušťka:  50 µm 
 
Obrázek 114- PE fólie stavební 
Primární doprava 
Materiály budou dopravovány na stavbu v originálních obalech z výroby. 
Souprava nákladního automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 opatřená valníkem, 
hydraulickým jeřábem Maxilift ML 510.2 a vidlicovým závěsem na europalety Uniman 
TKG 1,5 vh bude dopravovat: 
- palety s balíky minerální vlny 
- palety s lepícím a stěrkovým tmelem Weber.therm klasik LZS 710 v pytlích 25 kg 
- palety s penetračním nátěrem Weber.pas podklad UNI v kbelících 20 kg 
- palety s omítkou Weber pas.silikon v kbelících 30 kg 
Při přepravě minerální vlny a pytlů se suchou směsí musí být materiál chráněn 
proti dešti, nebo proběhne zásobení aţ za příznivého počasí. Balíky s deskami Fasrock 
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jsou baleny do polyetylenové fólie. Balíky mají šířku 600 mm, jsou dováţeny 
na paletách a obaleny paletizační fólií. Výška naloţené palety je maximálně 2 m. 
Pytle se suchou maltovou směsí jsou přepravovány na paletách a také obaleny 
paletizační fólii, musejí být chráněné proti vlhkosti. Výška palety s papírovými pytli 
je maximálně 1,5 m. 
 
Obrázek 115- Sestava pro zásobení paletami s materiálem 
Role s výztuţnou sítí šířky 1,1 m ve svislé poloze, všechny lišty, talířové 
hmoţdinky, zátky z minerální vlny, natloukací hmoţdinky, distanční podloţky a spojky 
lišt mohou být dopraveny dodávkou nebo osobním automobilem. Manipulace s těmito 
materiály bude ruční. V případě transportu lišt je nutné dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k jejich pokroucení, nebylo by jiţ moţné je pouţít.  
Zásobování bude organizováno pro předzásobení na 3 pracovní směny. Materiál 
nezpracovaný v den zásobení bude uskladněn ve skladovacích kontejnerech 
nebo ve skladech uvnitř BD02. 
 
Obrázek 116- Dodávka pro transport materiálu na stavbu 
Sekundární doprava 
Sekundární doprava bude ruční pomocí konopného lana na zednické kladce 
a drţáku Umacon na lešení. Sestava je dimenzována na maximální hmotnost břemene 
200 kg. 
Kladka: Nosnost: 500 kg 
    Hmotnost: 1,9 kg 
Drţák: Nosnost: 200 kg 
  Hmotnost: 2,1 kg 
 
 
Obrázek 117- Drţák na lešení Umacom a stavební kladka 
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Skladování 
Balíky minerální vlny budou skladovány v uzamykatelných skladovacích 
kontejnerech a ve skladech uvnitř BD02. Budou uloţeny na palety do maximální výšky 
2 m. Desky musejí být chráněny před mechanickým poškozením. Pytle suché směsi 
budou uloţeny na palety ve skladovacích kontejnerech do maximální výšky 1,5 m. Role 
se skleněnou síťovinou se budou skladovat ve svislé poloze. Síťovina musí být chráněna 
proti UV záření. Kbelíky s penetračním nátěrem a omítkou budou volně loţené, 
lze je stavět na sebe, nebude však překročena výška 1,5 m. Kbelíky musejí být chráněny 
proti přímému slunečnímu záření. Lišty budou poloţené ve vodorovné poloze 
podepřené po celé délce tak, aby nedošlo k jejich otlačení a deformaci. Zátky minerální 
vlny, talířové hmoţdinky, natloukací hmoţdinky, spojky soklových lišt a distanční 
podloţky budou volně ukládány v obalech výrobce tak, aby nebyly v kontaktu 
s podlahovou plochou. Je nutné zachovat průchozí uličky minimálně 600 mm. 
5.4 Pracovní podmínky 
 Obecné podmínky procesu 
Maximální povolená rychlost větru bude 8 m/s pro práci na lešení. Při zvýšené 
rychlosti proudění větru budou práce přerušeny. Dále práce neprobíhají v dešti a bouřce. 
Pokud teplota klesne při mokrých procesech pod +5°C, práce se stěrkou, lepidlem 
a penetraci bude také přerušena. Při pouţívání silikátové omítky Weber pas.silikon 
nesmí teplota vzduchu klesnout pod +8°C. Při aplikaci hmot a jejich zrání je nutné 
se vyvarovat přímému slunečnímu záření. Proto bude instalována bezpečnostní síť 
na lešení, která částečně zachycuje sluneční světlo. Před začátkem práce je nutno zváţit 
velikost pracovní plochy v danou pracovní směnu s ohledem na povětrnostní podmínky, 
kvůli napojení těchto pracovních ploch. Podklad nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost 
pro provedení prací. Také bude podklad zbaven nečistot, mastnoty, prachu a všech 
volně se oddělujících vrstev. Podklad nesmí obsahovat výkvěty a zasolené omítky. 
Jednotlivé výrobní šarţe pastózních omítek mohou mít mírně odlišný odstín 
od oficiálního barevného vzorníku, při objednávkách je proto třeba kontrolovat čísla 
šarţí, případně datum výroby. 
Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. Pracovníci budou nosit vhodné 
oblečení určené k práci, hlavně vhodnou pracovní obuv. Pracovníci budou pouţívat 
helmy, reflexní vesty, pracovní rukavice a upínací postroje pro připevnění k lešení. Tyto 
pomůcky si pracovník zajistí sám nebo mu budou přiděleny mistrem stavby. Staveniště 
je vybaveno šatnami a umývárnami pro pracovníky. Maximální vzdálenost na toaletu 
je cca 40 metrů včetně výškové vzdálenosti z nejvzdálenějšího místa BD02. 
Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 
85 
 
5.5 Pracovní postup 
Postup zateplování bude začínat u sekce 3 v místě styku BD02 s BD01 na straně 
vnitrobloku. Nejprve bude zhotovena fasáda na straně vnitrobloku, následně jiţní štítová 
stěna sekce 4 a strana uliční. 
1. Zaloţení zakládací lišty 
Bude vyměřena výška zakládací lišty metrem a vodováhou. Po vyměření 
pracovník vyznačí polohu pomocí úderné šňůry. Čára vyznačí spodní hranu základové 
lišty. Montáţ zakládacích soklových profilů začíná v rozích. Pracovník nejprve provede 
vrt v poţadované výšce délky 70 mm do podkladu pomocí příklepové vrtačky, 
do kterého natluče hmoţdinku. Po natlučení hmoţdinek jeden pracovník přidrţuje 
rohovou lištu a druhý pomocí akumulátorové vrtačky připevňuje lištu šroubem 
k hmoţdince. Profil bude přichycen třemi kusy šroubů na jednom metru délky. Podle 
rovnosti podkladu lze mezi lištu a podklad vloţit distanční podloţku tloušťky 2, 3, 4, 5, 
nebo 10 mm. Podloţkami budou pracovníci zásobeni v dostatečném mnoţství všech 
velikostí. Po připevnění rohových dílů se doplní stejným způsobem díly rovné. Profily 
budou navzájem spojeny pomocí spojek nasunutých na koncové hrany profilů. Lišty 
nebudou do spojek nasunuty na doraz, bude ponechána vůle 2 aţ 3 milimetry 
pro vyrovnání délkových změn vlivem změny teplot. Nejmenší délka profilu nesmí 
být menší neţ 300 mm. Spára mezi profily a podkladem bude utěsněna lepicí hmotou. 
2. Stavba lešení 
Na stavbě Rezidence Sochorova bude pouţito systémové fasádní lešení ALFIX. 
Návrh lešení zpracuje firma ALFIX ČR, s r.o. s pobočkou Holzova 8, Brno, Líšeň. 
Lešení bude pronajmuto, na jeho montáţ bude dohlíţet pracovník Společnosti ALFIX 
pro zajištění správnosti provedení.  
 
Obrázek 118- Systémové lešení ALFIX, schéma dílců lešení 
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1- svislý ocelový pozinkovaný rám 
2- podláţka v moţném provedení dřevěná svlakovaná, ocelová pozinkovaná, hliníková, 
pertinaxová v hliníkovém rámu, s výlezem včetně hliníkového ţebříku 
3- boční zábradlí v běţném poli 
4- zábradelní nosník v posledním patře 
5- okopová zaráţka příčná 
6- okopová zaráţka podélná 
7- zábradlí 
8- zábradelní sloupek v posledním patře 
9- diagonála 
10- vřetenová výškově nastavitelná patka 
Vřetenové patky lešení budou podloţeny dubovými deskami. Kotvení bude 
pomocí šroubů 12 mm s oky do hmoţdinek 14 mm zavrtanými do fasády po 8 m. 
Při krajích lešení a v místech podláţek s průlezem po 4 m. Úhlopříčné ztuţení 
diagonálami a polohy kotev viz. Obrázek č. 121- Schéma kotvení lešení. Kotvy budou 
nakloněny od horizontální roviny směrem dolů od fasády, aby nedocházelo k zatékání 
vody z kotev na fasádu. Je nutné dodrţet odstup od podkladu pro zajištění dostatečného 
manipulačního prostoru pro práci. Odstup lešení od podkladu musí být takový, 
aby po nalepení izolačních desek byla mezera mezi povrchem desky a lešením 
maximálně 250 mm. Před montáţí polystyrénu bude zábradlí i na vnitřní straně 
k fasádě, které se bude postupem prací zespodu nahoru po částech demontovat. 
Pokud je mezera menší neţ 250 mm, není nutné chránit pracovníky proti pádu touto 
mezerou. Na vnější straně bude zábradlí doplněno sítí na lešení, která chrání proti pádu 
předmětů z lešení, proti přímému slunci a také proti ptactvu. Délka pole je 1090 mm, 
šířka lešení je 730 mm. Mimo pracovní dobu bude zamezen přístup na lešení demontáţí 
ţebříků z terénu do 1NP.  
87 
 
 
Obrázek 119- Schéma kotvení lešení 
 - kotva 
  - trojúhelníková kotva nejměné na 5 polí 
3. Lepení minerální vlny 
Desky se lepí ve směru od spodu nahoru na poloviční vazbu větším rozměrem 
desky ve vodorovném směru. Lepící hmota bude připravována podle návodu na obalu 
a v technických listech výrobku. V případě Weber.therm klasik LZS 710 se hmota 
připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,5 litru vody pomocí ruční 
elektrické míchačky. Doba míchání je předepsána na 2 - 5 minut. Nanášení lepící hmoty 
na desku se provádí ručně po obvodu v nepravidelném pásu a středem desky minimálně 
ve třech terčích. Plocha spojená s podkladem pomocí lepidla musí tvořit nejméně 40% 
celkové stykové plochy desky a stěny. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu bude 
maximálně 20 mm na délku 1 m. Při nedodrţení mezní hodnoty je nutné lokální nebo 
celoplošné vyrovnání podkladu technologií navrţenou specialistou. Desky s podélným 
vláknem nelze brousit. První řada desek se usadí do zakládací lišty. Lepení k podkladu 
se provádí ručně tlakem a případným poklepem desky pro nalepení do poţadované 
polohy. Nesmí dojít ke vzniku mezer mezi deskami větší jak 2 mm. Pokud by mezera 
vznikla, je nutno prostor vyplnit vhodnou izolační hmotou po konzultaci se specialistou, 
nebo proběhne nové lepení. Je zakázáno pouţití montáţní pěny, protoţe by došlo 
k chemické reakci s minerálními vlákny a znehodnocení desky. 
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Obrázek 120- Nanášení lepidla na izolační desku 
Lepící hmota se nesmí dostat na boční stěny desky do spár, mohlo by dojít 
ke vzniku tepelného mostu. V nároţí musejí být desky lepeny na převazbu. 
 
Obrázek 121- Převazba desek v rozích 
U ostění otvorů se provede nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně 
se provede vlepení menší desky tloušťky 30 mm do ostění a nadpraţí, které bude lepeno 
celoplošně. Po zatvrdnutí lepící hmoty po dobu 24 hodin se provede srovnání přesahu 
z plochy s ostěním zaříznutím minerální desky.  
 
Obrázek 122- Srovnání minerální desky s ostěním odříznutím po 24 h 
Desky lepené v ploše fasády se musejí lepit tak, aby jejich spáry nebyly 
průběţné s hranou stavebního otvoru. Otvor vţdy zasahuje svojí hranou do desky 
minimálně 100 mm a ta se po zatvrdnutí lepící hmoty uřízne ruční pilou nejdříve 
24 hodin po nalepení. 
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Obrázek 123- Hrana desky nesmí lícovat s hranou konstrukce 
Také na rozhraní materiálů cihelných tvarovek a ţelezobetonu nesmí být spára 
desky. Minimální vzdálenost hrany desky od spáry na rozhraní podkladových materiálů 
bude 100 mm. 
 
Obrázek 124- Přesah desek na rozhraní materiálů 
Na stavbě Rezidence Sochova bude monolitické zdivo opatřeno izolací 
o tloušťce 150 mm a zdivo z cihelných tvarovek izolací o tloušťce 100 mm. Zdivo 
z cihelných tvarovek bude vůči ţelezobetonu předsazené o 50 mm. Na rozhraní 
materiálů bude deska z monolitické konstrukce v tloušťce 150 mm přesahovat 
na konstrukci ze zděných tvarovek o minimálně 100 mm a deska bude v části cihelného 
zdiva seříznuta na 100 mm tloušťky. 
 
Obrázek 125- Seříznutí desky tl. 150 mm na 100 mm u rozhraní materiálů min. 100 mm 
Pří práci s izolačními deskami dochází k velkému ztratnému z důvodu nutnosti 
řezání desek. Odřezky lze znovu pouţít o minimální šířce 150 mm, ale nesmí být 
osazeny v nároţí nebo v místě ukončení systému. Nelze pouţít dva odřezky vedle sebe. 
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4. Zabudování hmoţdinek 
Budou pouţity hmoţdinky s průměrem talíře 60 mm, které jsou určené pro 
desky s podélnou orientací vláken. Talířové hmoţdinky se osazují v místě styků 
desek a v jejich ploše. Bylo navrţeno připevnění osmibodově, tzn. hmoţdinka 
do kaţdého styku tří desek a dvě hmoţdinky do plochy. Počet hmoţdinek je vţdy 
navrhován statikem. 
 
Obrázek 126- Kotvení talířovými hmoţdinkami osmibodové 
Hmoţdinky budou osazeny aţ po zatvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunu 
izolantu a narušení rovinatosti nejdříve 24 hodin po nalepení. Byla zvolena zapuštěná 
montáţ hmoţdinek s překrytím izolační zátkou. Je tak zabráněno vykreslování 
hmoţdinek na hotové fasádě po uplynutí několika let. Pouţité talířové hmoţdinky 
budou s ocelovým trnem, jak předepisuje výrobce minerální vlny s podélným směrem 
vláken. Zvolené talířové hmoţdinky vyhovují pouţití na ţelezobeton i na cihelné 
tvarovky. Pracovník po 24 hodinách po nalepení vyvrtá otvor přes tepelnou izolaci 
do podkladu vrtákem o průměru 8 mm do dostatečné hloubky. Délka vrtu musí 
být o 10 mm větší, neţ je délka trnu hmoţdinky. Vrt musí být kolmý na podklad. 
Hloubka zakotvení je minimálně 25 mm. Vrták bude také osazen vykruţovací pilkou, 
kterou bude vyříznuto do minerální izolace kolečko o průměru 60 mm a hloubce 
20 mm. Poté se do vrtu vloţí talířová hmoţdinka, která bude zapuštěná 20 mm 
pod vnější plochou minerálních desek. Do talířové hmoţdinky se zatluče ocelový trn 
a hmoţdinka bude překryta zátkou z minerální vlny, aby lícovala s okolními deskami. 
 
Obrázek 127- Zapuštěná talířová hmoţdinka a zátka z minerální vlny 
5. Vyztuţení kritických míst  
Všechny hrany, rohy, nároţí objektu, ostění otvorů apod. budou vyztuţeny 
pomocí perlinky a speciálních lišt. Lišty se osazují vtlačením do stěrky a nataţením 
další stěrkové hmoty ocelovým hladítkem. Při nedostatečné délce na sebe lišty navazují 
na sraz. Lepení lišt probíhá od shora dolů. 
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Obrázek 128- Osazení rohových lišt 
V místě nadpraţí bude osazena lišta v provedení s okapničkou a v úrovni 
parapetu se osadí profil parapetní. Obě varianty budou osazeny stejným způsobem 
jako rohové profily. 
 
Obrázek 129- Detail osazení profilu s okapničkou 
 
Obrázek 130- Osazení parapetního profilu 
Ostění stavebních otvorů bude opatřeno okenní omítací lištou, na kterou bude 
nalepen ochranný igelit proti znečištění výplně otvoru při omítání. 
 
Obrázek 131- Pouţití okenní lišty 
Na soklové lišty bude osazena lišta s okapničkou a výztuţná síť okapničky 
bude také zatřena ocelovým hladítkem do tmelu. 
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Obrázek 132-Okapová lišta na zakládací profil s okapničkou 
  Rohy stavebních otvorů se vyztuţí diagonálně umístěnými pruhy skleněné 
síťoviny o rozměrech min. 200 x 300 mm také vtlačených do nanesené stěrkové hmoty 
a přetaţením ocelovým hladítkem. 
 
Obrázek 133- Výztuţná síť v rozích stavebních otvorů 
V místě napojení BD01 a BD02 a v místě styku sekce 3 a sekce 4 je nutno osadit 
dilatační lišty. Desky minerální izolace jsou na jednotlivých sekcích ukončeny s hranou 
zdiva. Dilatační lišta bude vtlačena do lepící hmoty na vnější ploše desek a přetaţena 
ocelovým hladítkem. Tyto mezery mezi sekcemi byly předem ucpány pěnovým 
polystyrenem tak, aby lícovaly s hranou zdiva. 
 
Obrázek 134- Osazení  dilatační lišty 
6. Provedení základní vrstvy pod omítku 
Zvolené lepidlo Weber.therm klasik LZS 710 se pouţije i jako stěrka. Postup 
přípravy je stejný jako v případě pouţití pro lepení. Stěrková hmota se nanese v ploše 
tlakem hrany nerezového hladítka a rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační desky. 
Poté se na tenkou vrstvu mokré stěrkové hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 
8 nebo 10 mm vrstva stěrkové hmoty, do které se vloţí skleněná síťovina. Vrstva 
se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty tak, ţe se odvíjí 
pás síťoviny od shora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu 
k okrajům. 
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Obrázek 135- Vloţení síťoviny do tmelu 
Po zahlazení nesmí být síťovina viditelná. Můţe být nanesena druhá vrstva 
stěrkové hmoty do ještě mokré první vrstvy. Místa, ve kterých se nacházejí ochranné 
lišty se síťovinou, budou překryta aţ k okraji plastové lišty. Pruhy síťoviny se navzájem 
překrývají minimálně o 100 mm. V místech přesahů nesmí dojít k narušení rovinatosti. 
Je nutné zajistit dostatečné krytí stěrkovou hmotou. Minimální krytí skleněné síťoviny 
vrstvou stěrkové hmoty je 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Celková 
tloušťka základní vrstvy bude 4 - 6 mm. 
Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat hodnotu 
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Byla navrţena 
silikonová omítka Weber pas.silikon střednězrnná 2 mm. Rovinatost základní vrstvy 
se tedy můţe odchýlit maximálně o 2,5 mm na 1 m. Měření bude prováděno pomocí 
hliníkové latě délky 1 m. 
7. Osazení parapetů a ochrana oken nalepením igelitu 
Parapetní lišta neslouţí jako kotvící prvek parapetu ale plní funkci dilatační mezi 
parapetem a budoucí omítkou. Parapet bude přilepen k liště pomocí lepícího pásku 
na liště. Nalepení musí proběhnout tak, aby parapet přesahoval 40 mm před fasádu 
a mezi parapetem a ostěním musí být 2 mm mezera, která se vyplní transparentním 
tmelem. Ostatní práce na zateplované konstrukci, jako je oplechování atik, osazení 
drţáků bleskosvodu, konzol pro uchycení roštu na HPL desky apod. musí být 
provedeny tak, aby nedošlo při realizaci k mechanickému poškození a zatečení sráţkové 
vody do systému. Na lepící pásky okenních lišt bude přilepen ochranný igelit, aby 
nedošlo k znečištění, poškození a znehodnocení okna při penetraci a natahování omítky. 
8. Penetrace 
Základní vrstvu je nutné před zhotovením finální omítky penetrovat. Bude 
pouţit nátěr Weber.pas podklad UNI. Penetrací bude zajištěno zvýšení přídrţnosti 
omítky k základní vrstvě a sníţení savosti podkladu. Nátěr bude nanesen po vyzrání 
základní vrstvy minimálně po 5 dnech fasádním válečkem. Omítkovou vrstvu 
lze nanášet po 12 hodinách po nanesení penetrace. Weber.pas podklad UNI se dodává 
v barevných odstínech, usnadňuje kontrolu nanesení penetrace a sniţuje riziko 
barevných odchylek povrchové vrstvy. Na stavbu Rezidence Sochorova bude pouţit 
odstín ţlutý. Před nanášením bude obsah kbelíku ručně promíchán. 
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9. Omítka 
Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora 
dolů pomocí plastového hladítka. Míchání směsi je povoleno pouze ruční. Teplota 
podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při nanášení je nutné 
se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při realizaci je třeba napojovat 
nanášený materiál takzvaně „ţivý do ţivého“, tedy okraj nanesené plochy 
před pokračováním nesmí zaschnout. Pracovní spára je přípustná jen v rohu a nároţí. 
Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy 
fasády prováděna stejným způsobem. Mohlo by dojít k rozdílnému rozloţení textury 
omítky a za denního světla by byly rozdíly zřejmé lidským okem, coţ je zásadně 
neţádoucí. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše se vytvoří nalepením 
zakrývací pásky a jejím okamţitém strţení po zhotovení povrchové úpravy. Po jejím 
zaschnutí se přelepí zakrývací páskou jiţ hotová hrana tak, aby nedošlo při pokračování 
k jejímu porušení. Pro přípravu a zpracování omítek je třeba pouţívat výhradně 
nerezové a plastové nářadí a pomůcky. Po dokončení nanášení se co nejdříve musejí 
očistit znečištěné plochy. 
5.6 Personální obsazení 
Montáţ ETICS bude provádět pouze specializovaná firma, která má zkušenosti 
s prováděním těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky 
i prakticky zaškoleni dodavatelem systémů společnosti Weber a mohou se prokázat 
platným osvědčením. Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. 
1x Izolatér, vedoucí čety- 5 let praxe 
3x Izolatér 
3x Štukatér- 5 let praxe 
4x Lešenář 
5.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Stroje 
Kombinované kladivo Makita HR2611FT 
Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W včetně míchadla 
Akumulátorový příklepový šroubovák Makita BHP343SHE 14,4 V 
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Obrázek 136- Stroje pro zhotovení ETICS 
Nářadí a pomůcky 
Prodluţovací kabel na bubnu 25 m 
Ruční nůţky na plech 
Navíječ s údernou šňůrou 
Vodováha 2 m na vynesení zakládací lišty 
Zednická lţíce 
Ocelové zubové hladítko se zuby 8 x 8 mm 
Kbelík stavební 
Fasádní váleček 
Míchadlo na vrtačku 
Vykruţovací pilka 
Kladivo 
Plastové hladítko 
Obrázek 137- Nářadí a pomůcky pro zhotovení ETICS 
 
Pomůcky BOZP 
Ochranná PE síť na lešení šíře 3 m, velikost oka: 2 x 3 mm, plošná hmotnost: 55 g/m2 
Helma 
Rukavice pracovní 
Reflexní vesta 
Upínací popruh 
Pracovní obuv 
 
 
 
 
Obrázek 138- Pomůcky BOZP 
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5.8 Jakost a kontrola kvality 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 12 Kontrolní a zkušební 
plán, kontaktní zateplovací systém ETICS. 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 7. Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
5.10 Ekologie – vliv na ţivotní prostředí, nakládání s odpady 
Problematika je zpracována v samostatné kapitole č. 14. Ochrana ţivotního 
prostředí, environment a nakládání s odpady 
5.11 Zdroje 
Zdroje, ze kterých bylo čerpáno při psaní této kapitoly jsou vedeny v seznamu 
pouţitých zdrojů této práce. 
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6 Návrh strojní sestavy 
Pro stavbu Rezidence Sochorova je nezbytné pouţití lehké i těţké mechanizace. 
Volba jednotlivých strojů je brána s ohledem na dostupnost na Českém trhu, 
na pořizovací ceně, vhodnosti pouţití a také s ohledem na důvěru vůči spolehlivosti 
a kvalitě daných obchodních značek. Před začátkem manipulace s přístroji 
bude příslušný pracovník poučen o ovládání přístrojů a bezpečném provozu. Stroje 
vyţadující speciální povolení budou obsluhovat pouze pracovníci, kteří jsou drţiteli 
těchto povolení. Identifikační údaje pracovníků, platnosti povolení a čísla průkazů 
budou zapsány ve stavebním deníku. 
6.1 Věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic  
Byl navrţen věţový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronic pronajatý od firmy 
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41, 
Popůvky. Konstrukce jeřábu je s horní otočí. Montáţní prostor je dostatečný pro montáţ 
i demontáţ po dokončení hrubé stavby BD02. Montáţ a demontáţ věţového jeřábu 
provede autojeřáb Liebherr LTM 1060 - 3.1, který bude zapatkovaný 
na prefabrikovaných ţelezobetonových silničních panelech. Předpokládaná doba 
nasazení jeřábu je od 10. 11. 2014 do 26. 8. 2015. Zaloţení jeřábu bude ve variantě 
pevného usazení se závaţím při patě věţe. Další informace jsou popsány v kapitole č. 3. 
Návrh zařízení staveniště, věţový jeřáb. 
 
Obrázek 139- Sestava jeřábu s obrysem budovy 
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Maximální délka vyloţení:  45 m 
Výška háku jeřábu:  38,5 m 
Nosnost na konci vyloţení:  4,1 t 
Příkon:   37 kW 
Doba montáţe:   2 dny 
Doba demontáţe:   2 dny 
 
Tabulka 6- Tabulka popisu kritických břemen 
Ozn. Popis Vzdálenost [m] Nosnost [t] 
Nejtěţší 
břemeno [t] 
B1 Nejbliţší břemeno 10 10 2,6 
B2 
Nejvzdálenější 
břemeno 
43 4,15 2,6 
B3 Nejtěţší břemeno 12,7 10 6 
B4 
Nejnepříznivější 
kombinace 
38,85 4,8 3,6 
B5 
Nejvzdálenější místo 
skládky 
35,5 5,4 3,6 
 
Obrázek 140- Křivka únosnosti jeřábu se zakreslenými kritickými břemeny 
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6.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1060- 3.1 
Tento autojeřábjeřáb bude nasazený pro montáţ a demontáţ věţového jeřábu. 
Cena pronájmu je zahrnuta v ceně montáţe a demontáţe věţového jeřábu. 
Předpokládaná doba nasazení je 4 dny. Výška soupravy 3,75 m vyhovuje průjezdným 
výškám v okolí stavby. Dopravu na staveniště řeší pronajímatel. Autojeřáb 
bude doprovázen nákladními automobily, které přepravují protizávaţí autojeřábu. 
Tyto protizávaţí si autojeřáb instaluje svépomocí. Hmotnost soupravy pro jízdu 
na komunikacích je 12,8 t. Vyloţení teleskopického ramene je 10,3 - 48 m. Typ jeřábu 
pro navrţenou práci navrhl zástupce společnosti Liebherr. Prostor pro zapatkování 
autojeřábu je zakreslen v příloze B5 a B6 - Výkres zařízení staveniště.  
 
Obrázek 141- Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1060- 3.1, profil 
A: 3750 mm, B: 2550 mm, C: 2160 mm, D: 2863 mm, E: 1710 mm 
 
Obrázek 142-Rozměry autojeřábu Liebherr LTM 1060- 3.1, půdorys 
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Obrázek 143- Diagram únosnosti a dosahu autojeřábu LTM 1060- 3.1 
6.3 Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 
Stroj bude pronajatý od společnosti TOPGEO BRNO, spol. s r.o. se sídlem 
na ulici Olomoucká 75, 627 00 Brno. Volba soupravy byla konzultována se zástupcem 
pronajímatele. Dopravu na stavbu řeší pronajímatel. Na stavbu bude dovezen na návěsu 
pomocí tahače. Poloměry otáčení jsou dostatečné pro průjezd soupravy. 
Stroj bude rezervovaný v dostatečném předstihu, aspoň 6 měsíců.  
 
Obrázek 144- Pilotovací souprava BAUER BG 18 H 
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Provozní hmotnost:   58 t 
Provozní výkon:   210 kW 
Maximální hloubka vrtání:  53,4 m 
Maximální průměr vrtání:  1500 mm 
Taţná síla navijáku:   170 kN 
Taţná síla navijáku extra:  55 kN 
Taţná síla:    260 kN 
Točivý moment:   176 000 Nm  
 
 
Obrázek 145- Pilotovací souprava na návěsu 
 
6.4 Rypadlonakladač SANKO M 542 
Tento stroj bude nasazený při etapě zemních prací a pilotáţe na začátku stavby 
a při dokončovacích pracích a zásypech. Doprava rypadlonakladače na stavbu bude 
vlastní, kolový stroj je homologovaný pro jízdu na komunikacích. 
 
Obrázek 146- Rypadlonakladač SANKO M 542 
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Obrázek 147- Schéma dosahu rypadla a poloměru otáčení 
Specifikace nakladače 
Maximální nakládací síla:  6300 kg 
Nosnost při maximální výšce: 3500 kg 
Provozní hmotnost:   8400 kg 
Objem pouţité lţíce nakladače: 1,1 m3 
Specifikace rypadla 
Úhel otočení lţíce:   204° 
Rypná síla lţíce:   6400 kg 
Rypná síla násady:   3200 kg 
Maximální nosnost:    1400 kg 
Objem pouţité lţíce rypadla:  0,52 m3 
6.5 Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 
Bude pouţit převáţně pro transport zeminy a sypkých materiálů. Nasazení 
automobilu bude podle objednávky stavbyvedoucího nebo mistra stavby. 
 
Obrázek 148- Sklápěč Man TGS 35.440 8x6H BL 
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Obrázek 149- Schéma pohonu nákladního automobilu 
Pohon kol:  8 x 6H BL 
Nosnost podvozku: 35 t 
Výkon motoru: 441 HP 
Rozvor kol:    1795 mm 
Orientační ceny provozu: 
Hodina práce sklápěče 12 m³:  950 Kč 
Cena za km:     45 Kč/km při délce trasy nad 130 km 
    50 Kč/km při délce trasy pod 130 km 
6.6 Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
Bude pouţit pro transport materiálů, převáţně prefabrikovaných balkónových 
dílců, schodišťových ramen, mezipodest, bednících dílců Doka apod. Poloměry otáčení 
i nosnost vozovek jsou na navrţených trasách dostačující pro průjezd soupravy. 
 
Obrázek 150- Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
 
Obrázek 151- Schéma rozměrů Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
A: 3650 mm, B: 6076 mm, C: 1410 mm, D: 1048 mm, E: 2550 mm, K: 3649 mm, 
L: 943 mm, M: 2049 mm, N: 1818 mm, P: 159 mm 
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Celková hmotnost vozidla:   18 000 kg 
Pohotovostní hmotnost:   7 650 kg 
Celková hmotnost soupravy:  44 000 kg 
Povolené zatíţení přední nápravy: 6 700/7100 kg 
Povolené zatíţení zadní nápravy:  11 500/12 600 kg 
(legislativní / konstrukční) 
6.7 Valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 
Bude pouţit pro dovoz materiálů, převáţně prefabrikovaných balkónových 
desek a dílců, schodišťových ramen a mezipodest. 
 
Obrázek 152- Valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 
 
Obrázek 153- Schéma rozměrů valníkového návěsu 
Celková hmotnost soupravy (povolená):  42 t 
Celková hmotnost (technická):   39 t 
Zatíţení náprav (technické):   27 t 
Zatíţení točnice (technické):    12 t 
Vlastní hmotnost:     5,8 t 
Vnitřní délka loţné plochy:    13 620 mm 
Vnitřní šířka loţné plochy:    2 480 mm 
Celková šířka:     2 550 mm 
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6.8 Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C 
na podvozku MAN TGS čtyřnápravový 
Souprava bude slouţit pro dopravu směsí z betonárny TGB BETONMIX  a.s. 
v Brně Bosonohách na adrese Jihlavská 51. Maximální celková povolená hmotnost 
čtyřnápravové soupravy je 32 tun včetně betonové směsi. Průjezdná výška 
autodomíchávače je 2534 mm, výška nakládací plochy podvozku je 1200 mm. Souprava 
tedy dosahuje výšky maximálně 3734 mm, po zaokrouhlení na nepříznivou stranu 
3800 mm. 
 
Obrázek 154- Autodomíchávač Schwing na podvozku MAN TGS  
Typ domíchávače: AM 9 C 
Jmenovitý objem: 9 m3 
Geometrický objem: 15810 l 
Vodorys:  10390 l 
Stupeň plnění:  56,9% 
Sklon bubnu:  11,2° 
Otáčky bubnu: 12 - 14 ot/min 
Hmotnost nástavby: 3470 kg 
 
Obrázek 155- Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter LIGHT LINE AM 9C 
A: 6781 mm, B: 2400 mm, C: 2300 mm, D: 2474 mm, E:  2534 mm 
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6.9 Autočerpadlo betonové směsi 
 Návrh a informace o této mechanizaci jsou popsány v kapitole č. 15- Porovnání 
nasazení autočerpadla a bádie z hlediska časového a finančního, návrh čerpadel 
betonové směsi. 
6.10 Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
Tento nákladní automobil bude slouţit pro dopravu výztuţe ţelezobetonových 
konstrukcí a dalších materiálů, jako je například transport palet s cihelnými tvarovkami 
a všech materiálů uskladněných na paletách, protoţe automobil zle osadit hydraulickým 
jeřábem pro nakládku a skládku těchto materiálů. Nasazení tohoto automobilu 
bude dle objednávky stavbyvedoucího a mistra stavby.  
 
Obrázek 156- Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
 
Obrázek 157- Schéma rozměrů nákladního automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
A:5175 mm, B: 8754 mm, C: 1362 mm, D 2123 mm, E: 2550 mm, F: 385 mm, 
K: 2890 mm, L: 1085 mm, M: 1980 mm, N: 1820 mm 
Poloměr otáčení obrysový:      9455 mm 
Hmotnosti: 
Celková hmotnost vozidla:    18000 / 19000 kg 
Nosnost náprav:     7100 (7500) /13000 kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla:  5564 kg 
Uţitečná hmotnost odvozku:   12433 kg 
Celková hmotnost soupravy:   21500 kg 
(legislativní / konstrukční) 
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6.11 Hydraulický jeřáb Maxilift ML 510.2 
Jeřáb bude slouţit k vykládce materiálů z nákladního automobilu Iveco 
Eurocargo, na kterém bude mechanismus osazený za kabinou. Vykládka bude boční 
pomocí vidlicového závěsu na europalety Uniman TKG 1,5 vh o hmotnosti 148 kg. 
Hmotnost palety 1200 x 800 mm s cihelnými tvarovkami bude maximálně 1265 kg 
dle technických listů Porotherm. Tyto palety lze podle grafu únosnosti přenést jeřábem 
do vzdálenosti 3,4 m. Vzdálenost byla odvozena z grafu pomocí lineární interpolace. 
Na jeřábu bude bezpečnostní hák. 
 
Obrázek 158- Hydraulický jeřáb Maxilift ML 510.2 
 
Dosah:    3,64 - 6,83 m 
Rotace na točnici:   330° 
Maximální sklon:   5° 
Doporučený průtok oleje:  15 aţ 18 l/min 
Max. provozní tlak:   230 bar 
Olejová nádrţ:  30 l 
Hmotnost:    465 kg 
 
Obrázek 159- Diagramy zatíţení a dosahu hydraulického jeřábu 
Bezpečnostní závěsný hák EKN-7/8-10 s klapkou 
Hák bude osazený trvale na hydraulickém jeřábu. 
Nosnost:  2,5 t 
Hmotnost:  0,5 kg 
Obrázek 160- Bezpečnostní závěsný hák 
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6.12 Vidlicový závěs na europalety Uniman TKG 1,5 VH 
Závěs bude pouţíván při vykládce materiálů hydraulickým jeřábem z nákladního 
automobilu Iveco Eurocargo. Bude převáţen na nákladní ploše návěsu a při vykládce 
se připevní k bezpečnostnímu háku jeřábu. 
 
Obrázek 161- Vidlicový závěs na europalety Uniman TKG 1,5 VH 
A: 350- 900 mm, B: 1300- 2000 mm, C: 1000 mm, D: 100x 40 mm, E: 1600- 2300 mm 
Hmotnost:   148 kg 
Nosnost:   1500 kg 
6.13 Mycí linka na podvozky nákladních automobilů- 
semimobilní 
Linka bude součástí vnitrostaveništní silnice, bude uvedena do chodu 
při opouštění staveniště automobily, které sjíţděly z panelové cesty. Bude se nacházet 
u východní výjezdové brány. Prostor za výjezdovou branou bude pravidelně čištěn 
proudem vody z hadice. 
Mycí zařízení má akumulační nádrţ na vodu. Znečištění se z mycí vody 
průběţně odstraňuje a voda se opakovaně pouţívá. Odstraněné nečistoty 
jsou shromaţďovány v betonové nádrţi nebo v ocelovém kontejneru a odváţeny. 
Systém mytí je nízkotlaký. Čerpadlo dodává do systému 1000 litrů vody za minutu 
při tlaku 1,8 bar. Pouţitá voda stéká do sběrné nádrţe, odkud je kalovým čerpadlem 
čerpána do sedimentační vany. Mytí aut a čištění vody probíhá automaticky po vjetí 
na rampu. Průběţně je třeba kontrolovat a doplňovat vodu v systému. Sedimentační 
vana se po odpuštění vody naloţí ramenovým nakladačem a kaly se odvezou 
k likvidaci. 
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Obrázek 162- Mycí linka na podvozky nákladních automobilů 
Cyklus mytí:      1 minuta průjezd, 2 minuty čištění vody 
Rozměry:   mycí rampa šířka:    3,5 m  
mycí rampa délka bez nájezdů:  4,5 m  
vodní a kalové hospodářství:  8 x 5 m 
Mnoţství vody pouţité pro provoz:    10 000 litrů 
Počet trysek:      60 
Instalovaný příkon:     7,1 kW 
Maximální počet umytých aut:    15 aut za hodinu  
Mnoţství vody pouţité pro umytí:   1000 l/ na 1 auto 
Ztráty vody při mytí:      25 litrů/ 1 auto 
Stupeň recyklace při mytí:     mytí 90- 95 % 
 
Obrázek 163- Schéma tvaru mycí linky a popis součástí 
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6.14 Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 
Bude vyuţíván během celé výstavby bytového domu pro vytyčení bodů stavby 
dle projektové dokumentace. Vytyčení laviček, výškových a polohových bodů. 
Stroj bude obsluhován geodetem s 5ti letou praxí. 
 
Obrázek 164- Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 
6.15 Kontinuální míchačka a omítací stroj M-tec duo- 
mix 2000 
Stroj bude pouţit převáţně při zhotovení vnitřních omítek. Suchá omítková směs 
bude dopravena pomocí hadice čerpacího zařízení ze sila. Budou pouţity systémové 
prvky m-tec. Stroj bude připojen na vodovodní řád PVC hadicí. Ve stroji probíhá 
automaticky dávkování i míchání a bude prováděna stříkaná omítka pomocí dodávané 
stříkací hadice. 
 
Obrázek 165- Kontinuální míchačka a omítací stroj M-tec duo- mix 2000 
Standardní dopravované mnoţství:   22 l/min  
Dopravní tlak:     30 bar  
Hnací motory dopravní části:   3,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Směšovací a čerpací část:   5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Zásobování stlačeným vzduchem:  1,1 kW, 360 l/min, 4 bar 
Vodní čerpadlo:    0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 
Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 3 fáze 
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Jištění:      25 A 
Přípojka vody:    vodní hadice ¾“  
Rozměry:     1350 x 640 x 1390 mm 
Hmotnost:      260 kg 
6.16 Dopravní zařízení suchých směsí m-tec F140 IV Plus 
Stroj bude pouţit pro dopravu suché maltové směsi do kontinuální míchačky. 
Při zvýšené vzdálenosti lze pouţít dvě zařízení sériově zapojené. Skladovány budou 
ve skladovacím kontejneru strojů. 
 
Obrázek 166- Dopravní zařízení suché maltové směsi 
Dopravní vzdálenost:    60 m 
Dopravní výška:    30 m 
Dopravní tlak:     30 bar  
Kompresor:      140 m³/h 
Hnací motor:      7,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka:    400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Jištění:        25 A 
Zástrčka:      32A, 5p, 6h 
Rozměry:     1050 x 550 x 650 mm 
Hmotnost:      230 kg 
6.17 Dopravní blok plnění a dávkování stavebního sila m-tec 
Bude součástí stavebního sila na výpusti v dolní části. Mimo pracovní dobu 
budou bloky demontovány a skladovány ve skladovacím kontejneru. 
Doprava kompresorem: 0,06 kW, 400V, 50 Hz 
Rozměry:    540 x 350 x 440 mm   
Hmotnost:    cca 27 kg 
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Obrázek 167- Dopravní blok plnění a dávkování stavebního sila m-tec 
6.18 Vibrační válec AMMANN AR 65 
Bude pouţit pro hutnění stěrkových podkladů pod silniční panely, na hutnění 
štěrků skládek a při dokončovacích pracích při zhotovování zámkových dlaţeb 
a chodníku. Stroj bude skladován ve skladovacím kontejneru. Do kontejneru 
bude zhotoven únosný nájezd dřevěnými prkny nebo podláţkami. 
 
Obrázek 168- Vibrační válec AMMANN AR 65 
Hmotnost:      690 kg 
Pracovní šířka:     650 mm 
Lineární tlak:      5,3 kg / cm 
Pohon vibrace:     hydrostatický 
Pohon:      Vznětový motor Hatz 1B40 
Výkon:      6,1/8,3 kW/km 
Pojezdová rychlost vpřed/vzad:  4 km/h 
Odstředivá síla:     13/18 kN 
Odstředivá síla na cm šířky válce:   100/138 N/cm 
Frekvence:     60/55 Hz 
Maximální stoupavost s/bez vibrací:  25/45 % 
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Obrázek 169- Schéma rozměrů vibračního válce AMMANN AR 65 
6.19 Ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3 
Bude pouţíván pro zhutnění monolitických konstrukcí. Skladován bude 
ve skladovacím kontejneru. Frekvence musí být nastavena tak, aby nebyla dosaţena 
rezonanční frekvence okolních konstrukcí, předpokládaná frekvence bude 12000 v/min 
(200 Hz) s amplitodou vibrace nad 1 mm. Akční rádius je obecně mezi 8 a 10 násobkem 
průměru vibrátoru. Pro určení přesného akčního rádia pracovník umístí do betonu 
ţeleznou tyč ve svislé poloze. Čím blíţe bude tyč k vibrační hlavici, tím více bude tyč 
klesat. Bod, za kterým tyč přestane klesat, bude popsán jako hranice akčního rádia. 
Optimální vzdálenost k dalšímu vloţení vibrační hlavy je 1,5 násobek akčního rádia. 
Vrstvy bude snaha provádět v časové návaznosti po vibrování předchozí vrstvy, kvůli 
zamezení vzniku nespojeného styku vrstev. Beton bude naléván do bednění po vrstvách 
300 mm. Je doporučeno, aby vpich zasahoval 100 mm do předchozí vrstvy, délka 
vibrační hlavy bude tedy 400 mm. Čas jednoho vpichu bude mezi 5 aţ 15 sekundami 
dle druhu betonu. Přesná délka bude dle zkušenosti pracovníka. Beton je povaţován 
za dobře vibrovaný, kdyţ se povrch okolo vibrační hlavy změní na kompaktní 
a na povrch jiţ nevystupují vzduchové bubliny. Také po zvibrování dojde ke změně 
hluku vyvolávaného vibrační hlavicí. Minimální vzdálenost od bednění je 70 mm. 
Odstranění vibrační hlavy z betonu bude probíhat pomalým pohybem nahoru a dolů tak, 
aby se zaplnil prostor pod hlavicí. Rychlost pohybu je cca 80 mm/s. Aţ bude hlavice 
téměř venku, vytáhne se rychlým pohybem pro zamezení porušení povrchu. 
Motor: 
Otáčky za minutu:   16000 ot./min 
Napětí:    230/50 V/Hz 
Proud:    6 A 
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Příkon:    2000 W 
Rozměry:    32 x 13,5 x 22 cm 
Hmotnost:    6 kg 
Hřídel + hlavice: 
Průměr hlavice:   28 mm 
Vibrační výkon:   8 m3/hod 
Délka hadice:    3 m 
 
 
Obrázek 170- Ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3 
6.20 Vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E 
Lišta bude pouţita pro dorovnání povrchu deskových konstrukcí po zhutnění 
ponorným vibrátorem. Také se pouţije pro hutnění betonových mazanin. Kmity 
dosahují hloubky cca 180 mm dle typu podkladu. Lišta se k povrchu přikládá zapnutá. 
Při práci s lištou je stroj drţen a obsluhován pouze na rukojeti stroje. Po zvibrování 
se na povrchu vysráţí cementové mléko v tloušťce vrstvy 3 aţ 4 mm. Je zvolena 
varianta s elektrickým pohonem, protoţe bude vyuţívána také v interiérech. Lišta bude 
skladována ve skladovacím kontejneru. 
 
Napětí:   230 Volt  
Frekvence:   50 Hz  
Motor:   100 W 
Bezpečnostní třída:  I  
Stupeň krytí:   65 IP  
Pracovní šířka:  1500 mm  
Délka kabelu:  20 m  
Otáčky:   3000 min-1 
 
Obrázek 171- Vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E 
6.21 Bourací kladivo  Makita HM 1214C 
Bude pouţito na bourací práce, například k úpravě hlav pilot do výšky 
předepsané projektovou dokumentací. Skladováno bude ve skladovacím kontejneru. 
Na stavbě bude přítomno ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 
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Příkon: 1500 W 
Napětí: 230V 
Síla úderu: 25.5 J 
Hmotnost: 12.3 Kg 
Počet příklepů: 950-1 900 min-1 
Obrázek 172- Bourací kladivo  Makita HM 1214C 
6.22 Úhlová bruska Makita GA9020 
Pouţití brusky bude různorodé během celé výstavby, převáţně při řezání 
ocelových výztuţí apod. Skladována bude ve skladovacím kontejneru během celé 
výstavby BD02. 
Průměr kotouče:   230 mm 
Příkon:    2200W 
Napětí:    230V 
Volnoběţné otáčky:   6600 min-1 
Vřetenový závit:   M14 x 2 
Hmotnost:    4,7 kg 
Obrázek 173- Úhlová bruska Makita GA9020 
6.23 Kombinované kladivo Makita HR2611FT 
Poţití nástroje se předpokládá převáţně při navrtávání talířových hmoţdinek 
kontaktního zateplovacího systému, navrtávání nosných roštů k fasádě pro HPL desky 
apod. Skladováno bude ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 
Funkce:   vrtání, vrtání s příklepem, sekání 
Příkon:   800 W 
Chod:    pravý / levý 
Energie příklepu:  2,9 J 
Počet příklepů:  0 - 4600/min 
Volnoběţné otáčky:  0 - 1200/min 
Vibrace:   15 m/s ² 
Hmotnost:   2,8 kg 
Obrázek 174- Kombinované kladivo Makita HR2611FT 
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6.24 Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 
Bude vyuţívána k míchání suchých maltových směsí v pytlích. Skladována bude 
ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 
Elektrické napájení:    230 / 50 V / Hz 
Hlučnost:     80 dB 
Hmotnost:     80 kg 
Objem bubnu:    165 l 
Ochranná izolace:    dvojitá 
Rozměr:     136 x 91,2 x 135,5 cm 
Obrázek 175- Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 
6.25 Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W 
včetně míchadla 
Přístroj bude vyuţíván pro míchání malého mnoţství směsí, kdy nebude potřeba 
pouţít stavební míchačku. Pouţití můţe být pro míchání barev, lepidel, malty a dalších 
stavebních materiálů. Po pouţití bude míchadlo důkladně čištěno vodou. Skladována 
bude ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02. 
 
Obrázek 176- Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W včetně míchadla 
6.26 Akumulátorový příklepový šroubovák Makita 
BHP343SHE  
Tento šroubovák bude slouţit k navrtání šroubů do hmoţdinek při montáţi 
zakládací lišty kontaktního zateplovacího systému a dalších prací. Bude skladován 
ve skladovacím kontejneru během celé výstavby BD02.  
Akumulátory:     Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah 
Otáčky naprázdno:     0-1300 min-1 
Počet úderů:      0-19500 min-1 
Max. utahovací moment tvrdý/měkký :  36/20 Nm 
Rozměry:      212 x 79 x 226 mm 
Hmotnost:      1,3 kg 
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Obrázek 177- Akumulátorový příklepový šroubovák Makita BHP343SHE 
6.27 Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
Bude pouţívána převáţně pro svařování výztuţe ţelezobetonových konstrukcí. 
Protoţe se stavba nachází v těsné blízkosti tramvajové trati, bylo navrţeno opatření 
proti degradaci výztuţe vlivem bludných proudů. Je předepsáno, ţe výztuţ základových 
konstrukcí a spodní stavby musejí být svařované a napojené na hromosvod 
po dokončení stavby. Svářečka bude na stavbě po celou dobu výstavby. Skladována 
bude ve skladovacím kontejneru. 
Hmotnost:    36 kg 
Napájení:    230 V 
Max. příkon:    7,5 kW 
Min. pojistka:   16 A 
Napětí při chodu naprázdno:  36 V 
Regulační rozsah:   25 -160 A 
Obrázek 178- Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
6.28 Řetězová pila HUSQVARNA 55 
Bude vyuţívána pro práce s řezivem, jako je například zhotovení vyměřovacích 
laviček a bednění monolitických konstrukcí. 
Zdvihový objem válce:    53,2 cm³ 
Výstupní výkon:     2,5 kW 
Rychlost při volnoběhu:    2600 ot./min 
Maximální otáčky motoru při zatíţení:  9000 ot./min 
Objem palivové nádrţe:    0,6 l 
Objem olejové nádrţe:    0,3 l 
Rozteč řetězu:     325" / 3/8" 
Délka vodící lišty:     38 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon:   17,4 m/s 
Hmotnost (bez řezacího zařízení):   5,2 kg 
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Obrázek 179- Řetězová pila HUSQVARNA 55 
6.29 Čárový laser Bosch GSL 2 Professional 
Tento přístroj bude slouţit pro kontrolu zhotovení stropních konstrukcí a podlah, 
na kontrolu jejich vodorovnosti a rovinnosti. Laser bude skladován v kanceláři mistra 
stavby. Předpokládá se nasazení při zhotovení stropních konstrukcí během hrubé 
výstavby a podlahových konstrukcí. Součástí balení jsou ochranné brýle pro ochranu očí 
před laserem. 
Třída laseru:   3R 
Pracovní rozsah:  20 m 
Nivelační doba:  5 s 
Rozsah samonivelace : ± 4° 
Přesnost nivelace:  ± 0,3 mm/m 
Napájení:   Akumulátor 10,8 V-LI ION 
Doba provozu:   max. 15 h 
Provozní teplota:  -10 - 50 °C 
Skladovací teplota:  -20 - 70 °C 
Délka:    215 mm 
Šířka:    170 mm 
Výška:    200 mm 
Projekce:    2 čáry 
Hmotnost:   2 kg 
 
Obrázek 180- Čárový laser Bosch GSL 2 Professional 
6.30 Kříţový laser Bosch PCL 20 + stativ 
Přístroj bude slouţit například při obkladačských a malířských pracích pro 
vynesení vodorovné čáry a svislice pomocí samonivelace pro usnadnění a zpřesnění 
prací. 
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Dosah měření:  10 m 
Přesnost:   0,5 mm/m 
Čas samonivelace:  4 s 
Váha:    0,5 kg 
Obrázek 181- Kříţový laser Bosch PCL 20   
6.31 Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 
Budou pouţity pro komunikaci jeřábníka a vazače. Předpokládaná doba nasazení 
bude shodná s dobou nasazení věţového jeřábu. Jedna vysílačka bude uskladněna ve  
věţi jeřábu, druhá bude uskladněna v kanceláři mistra stavby. 
Zdroj:    8x akumulátor AAA 1,2V, 600 mAh, Ni-MH 
+ dobíjecí základna 
Standard pásma:  PMR446 
Frekvence:    446 - 446,1 MHz 
Výkon:    max. 500 mW ERP 
Dosah:    12 km 
Počet kanálů:    8  
 
Obrázek 182- Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Nebezpečí vznikající při prací na stavbě Rezidence Sochorova jsou popsány 
v samostatné příloze B7- BOZP registr rizik. Byl zhotoven tzv. plán rizik, který 
popisuje moţná nebezpečí a předepisuje opatření pro zamezení vzniku úrazů. Tabulky 
jsou doplněny koeficienty hodnoticími pravděpodobnost a závaţnost vzniku poranění. 
Kaţdý pracovník bude před výkonem práce s plánem rizik seznámen a podepíše 
protokol BOZP potvrzující, ţe byl s riziky seznámen a bude dodrţovat předpisy 
v registru vypsané. Je nutné se řídit zejména Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., 
o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky s účinností od 4. 10. 2005 a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích s účinností od 1/2007.  
 Nejdůleţitější opatření 
- Kaţdý prostor s rizikem pádu do volného prostoru musí být opatřen zábradlím 
daných výšek dle tabulky č. 7 - Výška zábradlí dle výšky pádu do volného 
prostoru 
Tabulka 7- Výšky zábradlí dle výšky pádu do volného prostoru 
 
Výška zábradlí 
[mm] 
Pouţití 
sníţená 900 hloubka volného prostoru max. 3 m 
základní 1000 
ve všech případech, kdy není předepsána větší výška 
nebo dovolena sníţená výška  
zvýšená 1100 
a) hloubka volného prostoru je větší neţ 12 m, nebo 
b) pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší neţ 1,0 m svaţuje 
k volnému okraji sklonem větším neţ 10% nebo stupňovitě, 
bez ohledu na hloubku volného prostoru 
c) ve volném prostoru je ohroţení ţíravými nebo jinými 
látkami škodlivými zdraví nebo horkými látkami (50º) 
zvláštní 1200 hloubka volného prostoru je větší neţ 30 m 
- Nebude-li z technických důvodů moţné zhotovení zábradlí, musí být provedena 
jiná opatření, jako je například pouţití prostředků OOPP (sedací a upínací 
postroje). Zábradlí musí být pevně ukotveno a musí být stabilní.  
- U kaţdého prostoru s rozměrem větším jak 250 mm musí být zamezena moţnost 
pádu osoby do takového prostoru. Prostupy a otvory musí být vyznačeny, 
nebo dostatečně bezpečně překryty únosnou konstrukcí. Při stavbě lešení 
pro zhotovení kontaktního zateplovacího systému bude mezera mezi lešením 
a obvodovou stěnou větší neţ 250 mm. Lešení bude tedy opatřeno zábradlím 
123 
 
i u vnitřní strany a pracovník si pro vykonání práce vnitřní díl zábradlí 
demontuje za současného pouţití polohovacího popruhu. Po nalepení izolačních 
desek bude prostor menší jak 250 mm a není potřeba pouţívat popruh. 
Dále bude lešení opatřeno tzv. okapovou zaráţkou, která zabraňuje pádu 
odloţených předmětů z lešení. Také bude lešení opatřeno ochrannými sítěmi, 
protoţe se bude nacházet v blízkosti chodníku pro pěší.  
- Je zakázáno vykonávat práci jedné čety nad druhou z důvodu ohroţení dolní 
čety padajícími předměty. Při pracích, jako je například natahování vnější 
fasádní omítky, je nutné postupovat ve vodorovných záběrech jednotlivých pater 
lešení a je nutno tyto práce vhodně koordinovat z důvodu bezpečnosti proti pádu 
předmětů z lešení.  
- Je dovoleno vykonávat práci pouze za povětrnostních podmínek, 
které z bezpečnostních důvodů povolují práci. Za nepříznivé povětrnostní 
podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách povaţuje: bouře, déšť, sníh nebo tvoření námrazy, dále vítr 
o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) zejména při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při 
pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf). Platí, i pokud 
je dohlednost v místě práce menší neţ 30 m a teplota prostředí během provádění 
prací niţší neţ -10 °C. 
- Ţebříky musí svým horním koncem přesahovat horní plošinu nejméně 
o 1100 mm.  
- Po ţebříku mohou být vynášena a snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly 
ve výšce větší neţ 5 m zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Na ţebříku nesmí pracovat současně více neţ jedna osoba. 
- Je nutné odstranění komunikačních překáţek, o které lze zakopnout, jako např. 
šrouby, víka a zvýšené poklopy nad úroveň podlahy, hadice, vedení pohyblivých 
přívodů a elektrických kabelů mimo komunikace apod. 
- Musí být dodrţeny minimální šířky pojezdových konstrukcí 600 mm (lávky, 
šikmé rampy, nájezdy). 
- S pracovními nástroji, pomůckami a stroji je nutné zacházet pouze tak, 
jak předepisuje výrobce. 
- Je zakázán pohyb pod zavěšeným břemenem na věţovém jeřábu a autojeřábu. 
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8 Ochranné pomůcky 
Protoţe při práci na staveništi vzniká nebezpečí pracovních úrazů, je potřeba 
zdraví pracovníku co nejvíce chránit pracovními a ochrannými pomůckami. Některé 
pomůcky pro pracovníky zajistí zhotovitel, další si zajistí kaţdý pracovník sám tak, 
aby vyhovovali poţadavkům pro bezpečný pohyb na staveništi. Při převzetí pomůcek 
od mistra stavby pracovník podepíše protokol zavazující k jejich pouţívání. 
Za pouţívání pomůcek bude zodpovídat kaţdý pracovník sám. Mistr stavby bude 
pracovníky kontrolovat na pouţívání pomůcek a při nedodrţení závazku pouţívání 
můţe pracovníkovi nebo subdodavatelské firmě uloţit finanční pokutu. Výše sankcí 
v případě přestupků bude uvedena ve smlouvách se subdodavateli a v pracovních 
smlouvách zaměstnanců dodavatele stavby. Stavba bude zásobena pomůckami 
v dostatečném mnoţství odpovídající předpokládanému počtu pracovníků a počtu 
návštěvníků stavby. Pracovníci stavby budou vybaveni vhodnou pracovní obuví, 
pracovními kalhotami s dlouhými nohavicemi, ochrannou helmou, reflexní vestou nebo 
jiným reflexním oblečením, jako je například reflexní bunda, dále pracovními 
rukavicemi a jinými dle druhu práce, pomůckami pro ochranu proti hluku a ochrannými 
brejlemi při vykonáváni prací nebezpečných pro oči a také upínací postroje při pracích 
ve výškách při nebezpečí pádu z výšky. 
Objekty budou také navštěvovány zájemci o bytové jednotky v doprovodu 
pověřeného pracovníka, kteří musejí být také vybaveni pomůckami. Minimální 
navrţené mnoţství bude předepsáno u jednotlivých typů pomůcek. Pomůcky budou 
skladovány v kanceláři stavbyvedoucího, mistra stavby, v buňce hlídače stavby 
a ve vzorovém bytě BD01, ze kterého budou návštěvníci pokračovat do prostorů 
staveniště BD02. Tito návštěvníci budou poučeni o bezpečném pohybu na staveništi. 
Vstup na staveniště osobám mladším 18 let bude zakázán. Návštěvníci budou předem 
poučeni o vhodném oděvu.  
8.1 Ochranná helma 
Helmy bude nosit kaţdý člověk pohybující se na staveništi po celou dobu 
výstavby a na celé ploše oploceného staveniště. Zajišťují maximální moţnou ochranu 
proti poranění padajícím předmětem z výšky a úderu do hlavy v oblasti čelní, temenní 
a týlní. Na dodrţování nošení helmy bude dohlíţet mistr stavby a stavbyvedoucí. 
Značka upozorňující na povinnost nosit ochrannou helmu bude na ceduli u vstupů 
na staveniště. Varianty provedení ochranných helem se liší dle výrobce, kaţdá helma 
však musí splňovat poţadavky normy ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby 
s datem účinnosti od 1. 6. 2013 a ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu 
hlavou s datem účinnosti 1. 10. 2012. Skořepina přilby a vnitřní vybavení musejí být 
opatřeny označením výrobce, datem výroby, označením shody s CE, štítkem typu 
a symbolem EN 397+A1. Helmy jsou nejčastěji vyráběny z polyethylenu a akrylonitril 
butadien styrenu. Také mohou být pouţity helmy z termoplastů polyethylenu 
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a akrylonitril butadien styrenu, které ale musejí být po čtyřech letech pouţívání 
vyměněny. 
 
Obrázek 183- Bezpečnostní helma 
Helmami bude staveniště zásobeno minimálně v mnoţství 30 kusů. 3 helmy 
budou na vrátnici, 3 kusy v referenčním bytě v BD01, 14 kusů v kanceláři mistra stavby 
a 10 kusů v kanceláři stavbyvedoucího. Předpokládá se, ţe část pracovníků 
a subdodavatelé mají vlastní helmy. Podle potřeby zajistí hlavní dodavatel více kusů. 
Dělení barvy helmy podle pracovní pozice: 
- červená: stavbyvedoucí, mistr stavby, specialisti na pouţité technologie a 
vedoucí zástupci subdodavatelských společností 
- bílá: kontrolní a dohlíţecí funkce na BOZP, ŢP, jakosti provádění apod. 
- modrá: dělníci stavby, návštěvy zájemců a bytové jednotky 
8.2 Reflexní vesta 
Pro reflexní výstraţnou vestu platí stejná pravidla jako pro nošení ochranné 
helmy. Bude jí nosit kaţdý člověk pohybující se na staveništi po celou dobu výstavby 
a na celé ploše oploceného staveniště. Reflexní vesty musejí vyhovovat předpisům 
normy ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody 
a poţadavky s datem účinnosti od 1. 12. 2013. Funkcí reflexního oděvu je zabránit 
zranění osoby vlivem nedostatečné viditelnosti. 
Dělení reflexních oděvů: 
Třída 1 - nejniţší úroveň ochrany. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 
0,14 m² a reflexní plochy 0,1 m². Mohou být pouţity pouze v případě, ţe je kontakt 
s nebezpečím malý. 
Třída 2 - lepší ochrana neţ třída 1. Především ve dne, za soumraku a v mlze. Celková 
fluorescenční plocha musí být nejméně 0,5 - 0,14 m² a reflexní plocha 0,13 m². Třída 2 
se pouţívá v přístavech, na ţeleznicích, staveništích, parkovacích místech a na dalších 
místech, kde se třída 3 nevyţaduje. 
Třída 3 - nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková fluorescenční plocha 
musí být nejméně 0,8 m² a reflexní plochy 0,2 m². Pouţívá se v blízkosti rychle 
se pohybujících provozech. 
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Pro osoby pohybující se na stavbě budou pouţity vesty 2. třídy, lze vyuţívat 
i oděvy 3. třídy. 
 
Obrázek 184- Reflexní vesta třídy 2 
 
Obrázek 185- Symbol shody vesty s normou ČSN EN ISO 20471 
Vestami bude staveniště zásobeno minimálně v mnoţství 30 kusů. 3 vesty budou 
na vrátnici, 3 kusy v referenčním bytě v BD01, 14 kusů v kanceláři mistra stavby 
a 10 kusů v kanceláři stavbyvedoucího. Předpokládá se, ţe část pracovníků 
a subdodavatelé mají vlastní vesty. Podle potřeby zajistí dodavatel další kusy. 
8.3  Pracovní a ochranné rukavice 
Pracovními rukavicemi bude vybaven kaţdý pracovník stavby, jsou nezbytnou 
součástí pracovní výbavy. Pokud rukavice pracovník nevlastní, budou mu dodány 
mistrem stavby. Při pracích vyţadujících vyšší stupeň ochrany budou pracovníci 
pouţívat speciální rukavice určené pro tuto prací, které vyhovují dané normě. 
Kategorie ochranných rukavic pro profesionální pouţití: 
Kategorie I: Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce. Proti nízkým 
a rozpoznatelným rizikům. 
Kategorie II: Osobní ochranné prostředky, které svým charakterem nevyhovují definici 
I. ani III. kategorie 
Kategorie III: Osobní ochranné prostředky určené k ochraně proti obtíţně 
rozpoznatelným rizikům, která mohou váţně a nevratně poškodit zdraví nebo způsobit 
smrt. 
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Tabulka 8- Tabulka druhů pracovních rukavic s příslušnými normami a piktogramy shody 
Druh rukavic 
Číslo 
normy 
Název normy 
Účinnost 
od 
Piktogramy 
značení 
odolností 
Ochranné 
ČSN EN 
420+A1 
Ochranné rukavice – Všeobecné 
poţadavky a metody zkoušení 
7/2010 
  
Proti mechanickým 
vlivům 
ČSN EN 
388 
Ochranné rukavice proti 
mechanickým rizikům 
7/2004 
 
Proti chemickým 
rizikům 
PLNOHODNOTNÉ 
ČSN EN 
374-1 
Ochranné rukavice proti 
chemikáliím a mikroorganismům - 
Část 1: Terminologie a poţadavky 
na provedení 
6/2004 
 
Proti chemickým 
rizikům 
JEDNODUCHÉ 
ČSN EN 
374-2 
Ochranné rukavice proti 
chemikáliím a mikroorganismům - 
Část 2: Stanovení odolnosti proti 
penetraci 
6/2004 
 
Proti 
bakteriologickým 
rizikům 
ČSN EN 
374-3 
Ochranné rukavice proti 
chemikáliím a mikroorganismům - 
Část 3: Stanovení odolnosti proti 
permeaci chemikálií 
6/2004 
 
Proti tepelným 
rizikům 
ČSN EN 
407 
Ochranné rukavice proti tepelným 
rizikům (teplu a/nebo ohni) 
5/2005 
 
Proti chladu 
ČSN EN 
511 
Ochranné rukavice proti chladu 12/2006 
 
Pro uţivatele 
ručních řetězových 
pil 
EN 381.4 
Ochranné rukavice pro uţivatele 
ručních řetězových pil 
7/2004 
 
Pro hasiče 
ČSN EN 
659+A1 
Ochranné rukavice pro hasiče 9/2008 
 
Proti ionizujícímu 
záření 
ČSN EN 
421 
 
Ochranné rukavice proti 
ionizujícímu záření a radioaktivnímu 
zamoření 
12/2010 
 
Pro práci s ručními 
noţi 
ČSN EN 
1082 
Ochranné oděvy - Rukavice a 
chrániče horních končetin chránící 
proti říznutí a bodnutí ručními noţi 
7/1998 
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Proti vibracím 
ČSN EN 
ISO 
10819 
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paţe - 
Měření a hodnocení činitele přenosu 
vibrací rukavicemi na dlaň ruky 
4/2014 
 
Pro práci pod 
napětím 
ČSN EN 
60903 
ED.2 
Práce pod napětím - Rukavice z 
izolačního materiálu 
8/2004 
 
Proti statické 
elektřině 
ČSN EN 
1149-5 
Ochranné oděvy - Elektrostatické 
vlastnosti - Část 5: Materiálové a 
konstrukční poţadavky 
8/2008 
 
Pro svářeče 
ČSN EN 
12477 
Ochranné rukavice pro svářeče 9/2002  
Pro lékařství 
ČSN EN 
455-2+A1 
 
Lékařské rukavice pro jedno pouţití 
- Část 2: Poţadavky a zkoušení 
fyzikálních vlastností 
10/2013  
 
Při stavbě Rezidence Sochorova budou pouţity tyto typy ochranných rukavic: 
- proti mechanickým vlivům 
- pro svářeče 
- proti tepelným rizikům  
- proti vibracím při práci s vibračním válcem 
- proti chemickým rizikům 
- pro uţivatele ručních řetězových pil 
- pro práci s ručními noţi 
 
 
Obrázek 186- Pracovní rukavice    Obrázek 187- Svářečské rukavice 
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8.4 Ochrana zraku 
Ochranné brýle jsou nezbytnou pomůckou pro ochranu očí. Chrání proti vniknutí 
pevných částic, kapalin, prachu a dalším nečistotám do oka a také proti záření zdraví 
škodlivého světla. Brýlemi bude kaţdý pracovník vybaven v případě prací s úhlovou 
bruskou, svářečkou, omítacím strojem, řetězovou pilou apod. Pouţití v dalších 
případech záleţí na vlastním uváţení pracovníka, doporučuje se však obecně pouţít 
ochranné brýle ve všech provozech se zvýšenou prašností a tam, kde dochází k odstřiku 
kapalin nebo můţe docházet k neţádoucímu pohybu pevných částí pracovním 
prostorem. Brýle plnící funkci ochrannou musejí vyhovovat normě ČSN EN 166 
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení s účinností od 11/2002. 
Brýle bude pracovník nosit vlastní, nebo jimi bude vybaven mistrem stavby. Ochranné 
brýle budou skladovány společně se stroji, které vyţadují ochranu zraku. Další kusy 
budou v kanceláři mistra, který je bude vydávat. Zásobení bude v počtu 20 kusů. 
Dle potřeby jich mistr zajistí více. 
Pro práce se svářečkou a v její blízkosti budou pouţity brýle k tomu určené, 
které vyhovují normě ČSN EN 169 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry 
pro svařování a podobné technologie - Poţadavky na činitel prostupu a doporučené 
pouţití s účinností od 9/2003. Tyto brýle jsou nezbytnou součástí pro práci se svářecími 
přístroji a budou skladovány se svářečkami, vţdy 2 kusy na jednu svářečku. 
Brýle mohou být nahrazeny svářečskou helmou, pokud bude filtr helmy vykazovat 
stejné vlastnosti jako filtr brýlí. 
    
Obrázek 188- Ochranné brýle   Obrázek 189- Svářečské brýle 
8.5 Ochrana sluchu 
Při práci je nutné chránit sluch všech osob stavby. Hluk bude vznikat převáţně 
provozem strojů a při práci s pracovními nástroji. Pouţití prostředků pro ochranu sluchu 
je třeba při překročení hladin hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací s účinností od 11/2011. Pracovníci mohou 
pouţívat chrániče sluchu v provedení mušlovém, které budou vyhovovat ČSN EN 352-1 
Chrániče sluchu - Všeobecné poţadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu s účinností 
od 7/2003 a také v provedení zátkovém dle ČSN EN 352-2 Chrániče sluchu - 
Všeobecné poţadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu s účinností od 7/2003. 
Kancelář mistra stavby bude zásobena zátkovými chrániči suchu, které budou 
k dispozici kaţdé osobě pohybující na staveništi. Tyto chrániče osoba po pouţití 
nevrací. 
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Obrázek 190- Zátkové chrániče sluchu  Obrázek 191- Mušlové chrániče sluchu 
8.6 Ochrana dýchacích cest 
Na staveništi jsou v ovzduší rozptýleny drobné pevné částice, aerosoly a plyny, 
které vznikají například při broušení, leštění, svařování, nástřiku barev apod. Je důleţité 
pouţívat pracovní pomůcky na ochranu před vdechnutím těchto částic. 
Dýchací cesty ohroţují zejména: 
- prach - poletující částice, které se tvoří při drcení nebo rozbití pevných materiálů 
(např. řezání betonových konstrukcí, piliny při řezání dřeva) 
- plyny a výpary - vznikají při práci s produkty, které obsahují rozpouštědla 
- páry - plyny, které se vytváří při odpařování kapalných a pevných látek 
- aerosoly - nepostřehnutelné kapičky, které se tvoří kondenzací a jinými postupy 
(např. nástřiky barev) 
- kovové výpary - kovové částice poletující vzduchem, které se sráţejí při 
odpařování 
- biologické nebezpečí - bakterie, pyly apod. 
Tabulka 9- Druhy pomůcek pro ochranu dýchacích cest a jejich normy 
Druh pomůcky Číslo normy Název normy 
Účinnost 
od 
Filtrační 
polomasky 
proti prachu 
ČSN EN 
149:2001+ 
A1:2009 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - 
Poţadavky, zkoušení a značení 
1/2010 
 
Filtrační 
polomasky 
proti plynům a 
párám 
ČSN EN 405+ 
A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Filtrační polomasky s ventily proti plynům 
nebo plynům a částicím - Poţadavky, 
zkoušení a značení 
1/2010 
Polomasky 
ČSN EN 140+ 
A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Polomasky a čtvrtmasky - Poţadavky, 
zkoušení a značení 
9/1999 
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Celoobličejové 
masky 
ČSN EN 136 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Obličejové masky - Poţadavky, zkoušení a 
značení 
1/1999 
Filtry proti 
prachu 
ČSN EN 143 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Filtry proti částicím - Poţadavky, zkoušení a 
značení 
5/2001 
Filtry proti 
plynům 
ČSN EN 
14387+ A1 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Protiplynové a kombinované filtry - 
Poţadavky, zkoušení a značení 
8/2008 
Systémy s 
přívodem 
vzduchu 
ČSN EN 
12941:1999+ 
A2:2009 
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - 
Filtrační prostředky s pomocnou ventilací 
připojené k přilbě nebo ke kukle - Poţadavky, 
zkoušení a značení 
7/2009 
 
Staveniště bude zásobeno filtračními polomaskami s filtrem poskytujícím 
základní ochranu proti netoxickým pevným částicím a aerosolům. Průnik filtračním 
materiálem je P1 (max. 20 %). Skladovány budou v kanceláři mistra stavby 
v minimálním počtu 30 kusů. Polomasky budou vydány mistrem stavby na poţádání, 
po pouţití se nevracejí. Počet masek bude průběţně doplňován. 
 
Obrázek 192- Filtrační polomaska s filtrem 
Dělníci vykonávající práci s těkavými látkami a ve velice prašném prostředí, 
např. při manipulaci se suchou maltovou směsí, budou vybaveni respirátory 
s vyměnitelnými filtry s průnikem P2 (max. 6%) nebo P3 (max. 0,05 %) 
 
Obrázek 193- Respirátor s vyměnitelnými filtry 
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8.7 Pracovní obuv 
Na staveništi se budou pracovníci pohybovat v takové obuvi, která je bude 
chránit proti úrazu a nebude je omezovat při výkonu práce. Při výběru vhodné pracovní 
obuvi je vhodné se zaměřit na kritéria, jako jsou: 
- ochrana nártu 
- odolná podešev proti propíchnutí 
- ochrana proti proříznutí 
- absorpce energie v patní části 
- odolnost proti absorpci a průniku vody 
- dezénová podešev proti skluzu 
- odolnost proti ropným látkám 
- antistatické vlastnosti obuvi 
- elektrický odpor 
- odolnost proti teplu 
- odolnost proti chladu 
Dělení prostředků pro ochranu nohou: 
1. Pracovní obuv dle ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv 
s účinností od 10/2012. Tato obuv nemá ochrannou špičku (tuţinku) na ochranu před 
nárazem a stlačením. 
2. Ochranná obuv dle ČSN EN ISO 20346 Osobní ochranné prostředky - Ochranná 
obuv s účinností od 4/2005. Tato obuv má ochrannou špičku (tuţinku) na ochranu před 
nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií max. 100 J a stlačením 
silou do 10 kN. 
3. Bezpečnostní obuv dle ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky -
Bezpečnostní obuv s účinností od 9/2012. Tato obuv má ochrannou špičku (tuţinku) 
na ochranu před nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií 
max. 200 J a stlačením silou do 15 kN. 
Vhodnou pracovní obuv si zajistí kaţdý pracovník sám. Při pracích, jako jsou 
například betonáţ monolitických desek a lití podlah, budou pracovníci nosit pracovní 
holínky, které jim zajistí mistr stavby. 
 
Obrázek 194- Pracovní obuv  Obrázek 195- Pracovní holínky 
134 
 
8.8 Pracovní oděv 
Pracovní oděv si kaţdý pracovník volí sám dle vlastního uváţení v závislosti 
na ročním období, teplotě a aktuálních povětrnostních podmínkách. Je doporučeno 
pouţít oděvy speciálně pro práci určené z odolného materiálu a zabudovanými 
reflexními prvky. Za pracovní kalhoty se však povaţují pouze kalhoty s dlouhými 
nohavicemi pod kotníky.  
8.9 Upínací postroje a polohovací pásy pro práci ve výškách 
Při pracích v úrovni nad 1,5 m je nutné chránit pracovníky proti pádu z výšky. 
Všichni pracovníci nad touto výškou ve vzdálenosti menší jak 2 m od hrany konstrukce 
s moţností pádu budou vybaveni záchytným nebo upínacím postrojem a budou 
připoutáni ke konstrukci s kolektivním nebo osobním zajištěním, která zachytí případný 
pád. Pracovníci budou proškoleni na bezpečné pouţívání těchto pomůcek, aby nemohlo 
dojít ke zranění nevhodnou manipulací, jakou je například nechtěné odpoutání 
od záchytného budu apod. Základním pravidlem je, ţe se osoba připoutá 
k následujícímu bodu a překontroluje správnost upnutí, aţ poté se lze odpoutat 
od předešlého záchytného bodu nebo lana. Na střeše budovy bude dle výkresové 
dokumentace umístěn záchytný systém pro bezpečný pohyb po střeše. Při pracích 
ve výškách ve fázi hrubé výstavby, jako je armování, bednění, betonáţ a hutnění 
monolitických obvodových zdí, bude pracovník připoután k pevnému bodu. Délka lana 
od záchytného systému k upínacímu popruhu musí být taková, aby zabránila pádu, nebo 
výška pádu nesmí být větší jak 2 - 2,5 m. 
 
Obrázek 196- Připevnění proti pádu z výšky 
Upínací postroje a polohovací pásy musejí vyhovovat těmto normám: 
ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 
s účinností od 4/2003. 
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 
z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadrţení a pracovní polohovací spojovací 
prostředky s účinností od 5/2001. 
ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje s účinností 
od 5/2009. 
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Obrázek 197- Bezpečnostní pomůcky pro práci ve výškách 
Prvky proti pádu z výšky zajistí pro pracovníky dodavatel stavby. Pohyb 
ve vzdálenosti menší jak 2 m od okraje konstrukce není povolený bez upínacího 
postroje připoutaného k záchytnému systému. 
8.10 Upínací popruhy 
Tyto popruhy jsou nezbytnými nástroji pro bezpečnou přepravu materiálů 
na i uvnitř staveniště. Slouţí k bezpečnému upevnění materiálu na poţadované místo 
a udrţují náklad ve stabilní předepsané poloze. 
Charakteristika popruhů: 
- pruţnost tkaniny tlumí rázy 
- vysoká zatíţitelnost při nízké hmotnosti 
- optimální manipulace - ţádné nebezpečí poranění 
- vyrobeny ze 100% z polyesteru stabilního za mokra 
- vyrobeny dle ČSN EN 12195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních 
vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 
s účinností od 5/2003 
- jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR 
Popruhy se vyrábějí ve variantách s háky či krouţky na koncích popruhů nebo jako 
smyčka. Popruh je vţdy vybaven utahovací ráčnou.  
  
 
Obrázek 198- Upínací popruh a jeho prvky 
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Obrázek 199- Přehled vyráběných upínacích popruhů 
Nejtěţší prvky stavby, prefabrikované ţelezobetonové prostorové balkónové 
dílce a desky budou při přepravě na nákladním automobilu připevněny pomocí popruhů 
ZG 100 E a ZG 100 Z s ráčnou RA 100. Za přepravovaný materiál na stavbu a jeho 
upevnění zodpovídá řidič přepravního vozidla a osoba vykonávající upevňování. 
Vţdy budou pouţity minimálně dva popruhy. 
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8.11 Vázací popruhy 
Popruhy budou pouţívány k upevnění a zvedání břemen pomocí věţového 
jeřábu. Za jejich upevnění bude zodpovídat vazač.  
Charakteristika popruhů: 
- ploché textilní popruhy ze 100 % polyesteru se zesílenými oky na koncích 
- vyrobeny dle evropské normy ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - 
Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné 
pouţití u účinností od 8/2009 
- koeficient bezpečnosti 7:1 
- označení modrým štítkem s identifikačními údaji a parametry 
- barevné rozlišení nosností podle normy 
- ohlednost a šetrnost k povrchu břemene 
- snadná manipulace 
- vysoká ţivotnost při správném pouţívání  
Obrázek 200- Vázací popruh   
 
Obrázek 201- Přehled vyráběných upínacích popruhů 
Druh popruhu musí odpovídat hmotnosti a způsobu upevnění břemena k háku. 
Budou pouţity ve variantě šedé, které vyhovují na únosnost nejtěţšího přepravovaného 
břemene ţelezobetonových prefabrikovaných prostorových balkónových dílců a desek. 
Břemena budou uvázána tak, aby způsob úvazu vyhovoval únosnosti popruhu. Na jedno 
břemeno budou poţity dva popruhy. Šířka zvoleného popruhu je 120 mm. 
Délky popruhů pouţitých při stavbě Rezidence Sochorova budou 5 a 10 m. 
Na staveništi budou 2 kusy délky 5 m a 2  délky 10 m. Vazač bude seznámen s nosností 
popruhů před zahájením upevňovacích prací. 
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9 Poloţkový rozpočet hrubé stavby 
Rozpočet se nachází v příloze B8- Poloţkový rozpočet hrubé stavby BD02. 
Poloţkový rozpočet byl zpracován pomocí softwaru BUILDpowerS společnosti 
RTS a.s., která poskytla bezplatné zapůjčení programu pro studijní účely. Ceny prací 
jsou přiřazeny dle cenové úrovně RTS 14/II, tj. dle cenové úrovně stavebních 
prací druhé poloviny roku 2014. Hodnota DPH byla nastavena dle hodnot platných 
od roku 2013, tedy 21% pro základní sazbu a 15% pro sníţenou sazbu DPH. Stavba 
obsahuje byty o ploše větší jak 120 m2 v 7NP, proto je kalkulováno se základní sazbou 
DPH 21%. 
V rozpočtu se nacházejí poloţky, které databáze RTS neobsahuje. Proto musely 
být některé poloţky ohodnoceny dle dostupných informací o pracích pomocí internetu 
a individuálním výpočtem jednotkové ceny, nebo pomocí přibliţných cen navrţených 
firem, které tyto informace poskytly telefonicky a formou elektronické pošty. 
Po zpracování kalkulace v poţadovaném rozsahu byl rozpočet exportován do programu 
Microsoft Excel, ve kterém byly provedeny grafické úpravy malého rozsahu. Následně 
byl rozpočet publikován do formátu PDF.  
Kalkulace se zabývá hrubou stavbou Rezidence Sochorova. Tím jsou myšleny 
náklady na zařízení staveniště, provedení výkopových prací, zaloţení stavby 
na velkoformátových pilotách, 1PP v provedení bílé vany, zhotovení svislých 
vodorovných konstrukcí vrchní stavby včetně nenosných příček apod.  
 
  
Rozpočtová kalkulace má pouze orientační charakter, protože skutečná cena stavby 
bude ovlivněna tendrovými úpravami cen materiálů a stavebních prací. 
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10 Časový plán  
Časový plán se nachází v příloze B9- Časový plán Rezidence Sochorova BD02. 
Součástí kapitoly je také příloha B10- Bilance nasazení pracovníků. 
Pro zhotovení časového plánu byl pouţit software Microsoft Project. 
Harmonogram se zabývá realizací stavby bytového domu Rezidence Sochorova BD02. 
Graf znázorňuje návaznosti jednotlivých prací pro efektivní výstavbu bytového domu 
z hlediska časového a také z hlediska nasazení počtu pracovníků a strojů pro jednotlivé 
práce.  
Práce budou probíhat z důvodů objemové velikosti stavby v několika výškových 
úrovních, postup prací bude organizován podrobněji za chodu při výstavbovém procesu 
stavbyvedoucím a mistrem stavby. 
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11 Kontrolní a zkušební plán, vrtané piloty 
Správné provedení zaloţení v podobě vrtaných pilot je důleţité pro stabilitu celé 
stavby, hlavně v závislosti na poţadované napojení na BD01, které z technologického 
hlediska nepřipouští ţádné sedání konstrukce. Protokol kontrolního a zkušebního plánu 
je součástí diplomové práce v příloze B11- Kontrolní a zkušební plán, vrtané piloty. 
11.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace, která musí být platná 
a odsouhlasena projektantem a investorem. Kontrola výkazu výměr, výkresů výztuţe, 
polohy pilot, vedení inţenýrských sítí v místě pilot apod. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Technologický předpis 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 
betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 
s účinností od 26. 8. 2009 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) s účinností od 1. 7. 2006  
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Projektant 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
 
2. Připravenost staveniště 
Kontrola rozměrů a polohy skladovacích ploch, oplocení staveniště, staveništní 
komunikace, kontrola rozměrů a výšky výkopu dle projektové dokumentace, sklonu 
výkopu 1:1 aţ 2:1, nájezdové rampy do výkopu pod úhlem 15°. Výška dna stavební 
jámy bude měřena s odchylkou ± 40 mm. Kontrola příjezdové cesty na staveniště 
pro pilotovací soupravu, autodomíchávač a nákladní automobil s armokoši. Kontrola 
poloměru otáčení v kritických bodech křiţovatek, průjezdné výšky apod. Armokoše 
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budou skladovány na dřevěných hranolech průřezu 150 x 150 mm v leţaté poloze 
se zajištěním proti převalení dřevěnými klíny. Kontrola BOZP. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Mistr stavby 
Geodet 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
3. Kontrola dokladů nasazené mechanizace a pouţitých materiálů 
Kontrola servisní kníţky a technických listů pilotovací soupravy a nakladače 
s příslušnými nástroji. Kontrola pouţitelnosti ocelových výpaţnic s hladkým povrchem 
bez poškození a zbytků betonu z předchozího pouţití. Kontrola průkazu strojníka vrtné 
soupravy a rypadlonakladače. Kontrola navrţeného sloţení předepsané betonové směsi, 
tvaru armokošů, počtu distančních krouţků apod. Kontrola rozměrů armokošů. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
11.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola klimatických podmínek 
Na začátku kaţdého pracovního dne bude měřena teplota vzduchu ve stínu, 
rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství či moţné nebezpečí vzniku sráţek. 
Práce budou přerušeny za deště či bouřky. Při práci s betonovou směsí nesmí teplota 
vzduchu klesnout pod 5° C, jinak budou práce s betonovou směsí přerušeny. 
Legislativa:  Technologický předpis 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
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Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Kaţdý den 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
 
5. Kontrola pracovníků 
Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 
Členové stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci 
určeném. Osoby pohybující se po stavbě jsou povinny pouţívat bezpečnostní a ochranné 
pomůcky. Za pracovní kalhoty se povaţují pouze kalhoty s dlouhými nohavicemi 
pod kotníky. Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby 
a stavbyvedoucím k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu 
v dechu můţe být vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník 
bude při navázání pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, 
certifikáty, řidičskými, jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. 
Kontrola dodrţování BOZP, pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu 
a technických listů. Kontrola pouţívání OOPP. 
Legislativa:   Stavební deník 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
s účinností od 1/2002 
Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Dechová zkouška 
 
6. Kontrola provedení vytyčovacích laviček 
Kontrola ukotvení a celkové stability vytyčovacích laviček. Po jejich vytyčení 
a zhotovení proběhne kontrola druhým měřením polohy. Odchylka od projektové 
dokumentace bude ± 20 mm. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
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Kontrolu provede:  Geodet 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Kaţdá lavička 2 x 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
 
7. Kontrola vytyčení polohy piloty 
Mezi lavičkami se natáhne provázek vytyčující osy piloty. Na leţaté části 
lavičky budou zhotoveny zářezy, kterými bude provázek procházet. V místě kříţení 
nataţených provázků se spustí olovnice vyznačující střed piloty. Odchylka vytyčení 
středu piloty bude ± 20 mm. Střed bude označen kříţem vyznačeným barevným 
signalizačním sprejem a podle kartonové šablony se kolem středu provede kruh 
o poloměru 450 mm. Odchylka přesnosti vytyčení obvodu piloty bude ± 100 mm. 
Po vytyčení bude zhotoveno druhé kontrolní měření. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  Geodet 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  
Způsob kontroly:  Měřením 
   Vizuální 
 
8. Kontrola vrtání 
Kontrola dosaţené hloubky vrtu odměřením polohy vrtáku vůči dnu stavební 
jámy. Při práci stroje se nesmí pohybovat pracovník v dosahu stroje. Kontrola svislosti 
vrtu pohledem pracovníků ve dvou směrech na sebe kolmých za pomocí olovnice. 
Je zakázán pohyb pracovníků stavby v blízkosti 1 m od vrtu bez pouţití ukotveného 
upínacího postroje. 
Legislativa:   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  
Způsob kontroly:  Měřením 
   Vizuální 
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9. Kontrola vkládání výztuţe 
Kontrola osazení distančních krouţků na třmíncích piloty v počtu 3 kusy v jedné 
výškové úrovni kaţdé 2 m. Kontrola čistoty armokošů bez zeminy, mastnoty a jiných 
nečistot. Kontrola svaru výztuţe po jeho vychladnutí, odchylka podélné polohy svaru 
bude ± 30 mm. Délka svaru bude minimálně 50 mm. Výšková poloha třmínků bude 
s odchylkou maximálně ± 60 mm.  Kontrola výškové polohy armokoše ve vrtu. 
Armokoš bude proloţen dřevěným hranolkem v úrovni základové jámy, aby bylo 
zabráněno kontaktu výztuţe se zeminou na dně vrtu. Výšková poloha výztuţe 
s odchylkou ± 50 mm. Kontrola půdorysné polohy armokoše s odchylkou ± 30 mm. 
Legislativa:   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  U kaţdé piloty  
Způsob kontroly:  Měřením 
   Vizuální 
 
10. Kontrola betonáţe 
Kontrola shody objednávacího a dodacího listu, čas namíchání a čas dodání 
betonové směsi. Z kaţdé dodávky betonové směsi bude provedena zkouška sednutí 
kuţele. Po provedení zkoušky bude betonová směs nalita do vrtu ţlabem 
z autodomíchávače. Jednou denně budou odebrány vzorky pro destruktivní zkoušky 
na zkušebních tělesech. Beton nebude hutněn. Po zalití piloty betonem dojde 
k odstranění podpůrného hranolku armokoše a vytaţení ocelové výpaţnice točivým 
pohybem. Po vytaţení výpaţnice bude předpokládán pokles hladiny betonové směsi, 
kterou zle doplnit. 
Legislativa:   Technologický předpis 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím s účinností od 11/2009 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 
rozměry a jiné poţadavky na zkušební tělesa a formy s účinností 
od 3/2013 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
   Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
Četnost kontroly:  U kaţdé dodávky betonové směsi 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Zkouškou 
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11.3 Výstupní kontroly 
11. Kontrola úpravy hlavy piloty 
Po dosaţení 70% pevnosti v 28 dnech proběhne úprava výškové úrovně hlavy 
piloty pomocí bouracího kladiva do výšky dle projektové dokumentace. Pevnost bude 
ověřena pomocí Schmidtova kladívka. Odchylka výšky betonu bude ± 40 mm. Kontrola 
délky vyvedené výztuţe z armokoše ± 50 mm. Kontrola osazení plastových koncovek 
výztuţe pro zamezení nabodnutí pracovníka na pruty výztuţe. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Technologický předpis 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: 
Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým 
tvrdoměrem s účinností od 3/2013 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
   Stavebyvedoucí 
Četnost kontroly:  U kaţdé piloty 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
 
12. Kontrola provedení  
Kontrola provedené práce, počtu pilot, jejich půdorysné polohy s odchylkou 
± 100 mm pomocí geodetického přístroje. Kontrola archivace dodacích listů a výsledků 
destruktivních zkoušek na zkušebních tělesech. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Technologický předpis 
Výsledky destruktivních zkoušek na zkušebních vzorcích 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
   Stavbyvedoucí 
   Geodet 
Četnost kontroly:  U kaţdé piloty 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
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12 Kontrolní a zkušební plán, kontaktní zateplovací 
systém ETICS 
Správné provedení kontaktního zateplovacího systémů má zásadní význam 
pro splnění poţadovaných tepelně technických vlastností budovy Rezidence Sochorova. 
Dále je téma důleţité z důvodu tvorby plísní při nesprávném provedení a také z hlediska 
estetického. Zateplení obvodového zdiva provede subdodavatelská společnost 
se způsobilými a zkušenými pracovníky pro zhotovení systému ETICS. Protokol 
kontrolního a zkušebního plánu je součástí diplomové práce v příloze B12- Kontrolní 
a zkušební plán, kontaktní zateplovací systém ETICS. 
12.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace, která bude platná 
a odsouhlasená projektantem a investorem. Souhlasy dotčených orgánů, jmenovitě 
souhlas Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s PBŘ. Kontrola 
výkazu výměr, konstrukčních detailů apod. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Technologický předpis 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy 
(ETICS) - Navrhování a pouţití mechanického upevnění 
pro spojení s podkladem s účinností od 5/2011 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 
betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 
s účinností od 26. 08. 2009 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) s účinností od 1. 7. 2006  
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Projektant 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
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Způsob kontroly:  Vizuální 
 
2. Připravenost staveniště 
Kontrola přípojných míst vody, elektřiny, skladovacích ploch, oplocení 
staveniště. Kontrola BOZP, kontrola lešení a jeho správné instalace, kontrola správnosti 
upevnění bezpečnostních sítí lešení, přístupu na lešení, ţebříků lešení, upevnění 
k BD02, podkladu pod lešením, kontrola zábradlí apod. 
Legislativa:  Projektová dokumentace 
   Stavební deník 
ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Poţadavky 
na výrobky s účinností od 9/2004 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky s účinností 
od 4. 10. 2005 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
 
3. Kontrola dokladů o vlastnostech materiálů 
Kontrola dokladů prokazujících poţadované vlastnosti materiálů, jmenovitě 
technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty atd. všech pouţitých materiálů 
pro zhotovení navrţeného kontaktního zateplovacího systému v souladu s projektovou 
dokumentací a technologickým předpisem.  
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Technologický předpis 
Technické listy 
Prohlášení o shodě 
Certifikáty  
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
12.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola dodaného materiálu 
Při kaţdé dodávce materiálů proběhne kontrola dodávky podle objednávacího 
listu. Kontrola typu materiálu, počtu kusů, rozměrů atd. Kontrola neporušenosti obalů 
a data expirace. 
Legislativa:   Objednávací list 
   Dodací list 
   Stavební deník 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Při kaţdé objednávce 
Způsob kontroly:  Vizuální  
Přepočtem 
 
5. Kontrola skladování 
Kontrola skladovacích ploch pro materiály kontaktního zateplovacího systému 
dle technických listů a norem. Materiály budou uskladněny do maximální výšky 1,5 m. 
Musí dojít k zachování průchozí uličky 600 mm. Materiály nesmí být v přímém 
kontaktu s podlahou, budou podloţeny paletou nebo dřevěnými hranoly. Minerální vlna 
bude skladována na paletách, role výztuţné sítě musejí být skladovány ve svislé poloze. 
Sklady budou uvnitř BD02 a ve skladovacích uzamykatelných kontejnerech. Budou 
chráněny proti působení povětrnostních vlivů, mrazu, vlhkosti a UV záření. 
Legislativa:   Technické listy 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí s účinností od 3/2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
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6. Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola klimatických podmínek na začátku kaţdého pracovního dne. Podmínky 
povolující práci předepisuje technologický předpis. Bude se měřit teplota vzduchu 
ve stínu, rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství či moţné nebezpečí 
vzniku sráţek. Maximální povolená rychlost větru 8 m/s (stupeň 5 a výše, 
dle mezinárodní Beaufortovy stupnice). Práce neprobíhají za deště či bouřky. 
Při mokrých procesech nesmí teplota klesnout pod + 5°C. Při pouţívání silikátové 
omítky Weber. pas.silikát nesmí teplota podkladu a vzduchu klesnout pod + 8°C. 
Bude zabráněno nadměrnému vysychání přímým slunečním svitem pomocí 
instalovaných lešenářských sítí 
Legislativa:   Technologický předpis 
   Technické listy 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u účinností 
od 4. 10. 2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Kaţdý den 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
 
7. Kontrola pracovníků 
Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 
Na staveništi se mohou pracovníci pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci určeném. 
Osoby pohybující se na stavbě jsou povinny pouţívat bezpečnostní a ochranné 
pomůcky. Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby 
a stavbyvedoucím k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu 
v dechu můţe být vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník 
bude při navázání pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, 
certifikáty, řidičskými, jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. 
Kontrola dodrţování BOZP, pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu 
a technických listů. Kontrola pouţívání OOPP. 
Legislativa:   Stavební deník 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
s účinností od 1/2002 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Dechová zkouška 
 
8. Kontrola podkladu 
Kontrola vyzrálosti podkladu, který musí být suchý, bez prachu, mastnoty 
a dalších nečistot. Dále se provede kontrola podkladu dle normy ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s účinností 
od 5/2005 a ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
k podkladu s účinností od 5/1982. Průměrná soudrţnost podkladu musí být minimálně 
200 kPA, minimální jednotlivá přípustná hodnota soudrţnosti bude 80 kPa. Odchylka 
rovinnosti podkladu můţe být maximálně ± 20 mm na 1 m. Měření bude prováděno 1 m 
latí. 
Legislativa:  ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních 
konstrukcí k podkladu s účinností od 5/1982 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Měřením 
  
9. Kontrola penetrace 
Kontrola rovnoměrného nanesení penetračního nátěru Weber.pas podklad UNI. 
Penetrace bude nanesena fasádním válečkem. Výrobce udává spotřebu 0,18 kg/m2. 
Nanesení bude provedeno v jedné vrstvě. 
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Legislativa:   Technický list 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
 
10. Kontrola zakládacích soklových lišt 
Kontrola horizontální polohy zakládacího profilu 2 m vodováhou, kontrola 
vzájemného napojení profilů pomocí spojek s mezerou 2- 3 mm s ohledem na tepelnou 
roztaţnost lišt. Kontrola pevného navrtání lišty k podkladu. Kontrola vhodného pouţití 
distančních podloţek, maximální velikost mezery bude 10 mm, jinak bude podklad 
vyrovnán tmelem. Kontrola plnoplošného utěsnění mezery mezi lištou a stěnou tmelem. 
Legislativa:   Technologický předpis 
   Technické listy 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 2 m vodováhou 
   Měření metrem 
 
11. Kontrola lepení desek 
Kontrola konzistence lepícího a stěrkového tmelu Weber.therm klasik LZS 710 
dle technického listu. Spotřeba vody je do 6,5 l/25 kg pytel pro přípravu postupným 
vmícháním jednoho pytle omítky do vody s pouţitím ruční elektrické míchačky. 
Doba míchání je 2- 5 minut. Kontrola nanesení tmelu na desku minimálně 40 % 
na kontaktní ploše s podkladem. Nanesení bude po odvodu kontaktní plochy 
a minimálně ve třech terčích středem desky. Lepení desek bude na poloviční převazbu. 
Vzájemný styk desek je bude sraz, lepící tmel se nesmí dostat do spár mezi deskami, 
došlo by ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Rovinnost nalepených desek bude 
kontrolována 2 m latí po jejich nalepení. Mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu 
maximálně 20 mm na délku 1 m. 
Legislativa:   Technické listy 
   Technologický předpis 
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ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 2 m latí 
 
12. Kontrola kotvení 
Po nalepení desek a zatvrdnutí lepidla 24 hodin proběhne jejich kotvení pomocí 
talířových hmoţdinek. Minimální kotevní délka je 25 mm. Vrták průměru 8 mm bude 
opatřen vykruţovací pilkou, kterou se do minerální vlny vykrouţí otvor hloubky 
20 mm. Poté bude do vrtu natlučena talířová hmoţdinka, která bude zapuštěná 20 mm 
pod vnější plochou minerálních desek. Do hmoţdinky se zatluče ocelový trn a poté bude 
hmoţdinka překryta zátkou z minerální vlny, aby lícovala s okolními deskami. Kontrola 
umístění a počtu hmoţdinek dle statického výpočtu a kotevního plánu. Kontrola 
pouţitelnosti hmoţdinek. Zahnuté, zlomené a jinak poškozené hmoţdinky nebudou 
pouţity. Mistr stavby bude kontrolovat, zda jsou pouţity předepsané délky hmoţdinek 
pro daný podklad. Hmoţdinky délky 185 mm pro ţelezobeton a 135 mm pro cihelné 
tvarovky. Kontrola lícování zátek s vnější plochou desek. 
Legislativa:   Technologický předpis 
   Projektová dokumentace 
   Technické listy 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 5/2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
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13. Kontrola odřezání ukotvených desek 
V místech rohů, nadpraţí a ostění dojde k odřezání minerální vlny ruční pilou. 
Řez musí být rovný s dodrţením pravoúhlosti. Odchylky rovinnosti řezu budou 
maximálně 20 mm na 1 m.  
Legislativa:   Technologický předpis 
   Projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
 
14. Kontrola osazení profilů  
Kontrola osazení profilů dle výkresové dokumentace. Bude zkontrolována 
svislost, vodorovnost a rovnost profilů vodováhou délky 2 m a olovnicí. Odchylky 
rovinnosti lišt budou maximálně 5 mm na 2 m délky. Při nedostatečné délce profilu 
na sebe musejí navazovat jednotlivé kusy na sraz. Kontrola upevnění profilů pomocí 
výztuţné sítě a tmelu, síť musí být plnoplošně překryta vrstvou tmelu. U parapetních 
profilů dojde po zatvrdnutí tmelu k nalepení parapetů a připevnění síťoviny stejným 
způsobem. Po vyzrání kontrola dosednutí, upevnění a spádu parapetů. Parapety a rámy 
výplní otvorů budou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která bude strţena 
aţ při dokončovacích pracích stavby. Výplně otvorů budou zakryty igelitovou fólií 
pro ochranu oken a dveří, která bude přilepena k okenním profilům. U stavebních 
otvorů musejí být rohy vyztuţeny diagonálními pláty síťoviny minimálního rozměru 
200 x 300 mm pro zamezení vzniku trhlin v rozích otvoru.  
Legislativa:   Technologický předpis 
   Projektová dokumentace 
   Technické listy 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
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Měřením 
 
15. Kontrola základní vrstvy  
Po osazení profilů se nanese v ploše stěn tenká vrstva stěrky, do které 
se hladítkem vtlačí síťovina plnoplošně od středu plátu k okrajům s minimálními 
přesahy plátů 100 mm. Konec plátu síťoviny nesmí lícovat se hranami či rohy 
konstrukce. Kontrola přesahu plátů a jejich ukončení. Po vtlačení síťoviny bude 
nanesena druhá vrstva stěrky v takové tloušťce, aby nebyla síťovina viditelná, 
minimálně 1 mm. Kontrola viditelnosti síťoviny v základní vrstvě. Kontrola rovinnosti 
vrstvy, odchylka maximálně 2 mm na 2 m lati. V případě nedodrţení bude provedeno 
přestěrkování. Po vyzrání bude nanesena fasádním válečkem penetrace Weber.pas 
podklad UNI. Penetrace bude v balení před nanášením ručně promíchána. Vizuální 
kontrola plnoplošného nanesení v jedné vrstvě. Zvolený penetrační nátěr má ţlutý 
odstín pro snadnou kontrolu, zabarvení také sniţuje riziko barevných odchylek finální 
vrstvy. Spotřeba materiálu je 0,18 kg/m2 v jedné vrstvě. Doba pro vyzrání penetrace 
je minimálně 12 hodin.  
Legislativa:   Technologický předpis 
   Technické listy 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
 
16.  Kontrola fasádní omítky 
Po vyzrání základní vrstvy a penetrace se nanese probarvená silikonová omítka 
Weber pas.silikon střednězrnná 2,0 mm. Míchání vrtačkou je zakázáno. Omítka 
se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem. Omítku nutno napojovat ještě 
před jejím zavadnutím takzvaně "do ţivého". Struktura omítky bude vytvořena 
krouţivými pohyby plastovým hladítkem ihned po nanesení. Nanesení fasádní omítky 
je moţné minimálně 5 dní po nanesení základní vrstvy. Kontrola celistvosti nanesení. 
Maximální dovolená odchylka rovinnosti je ± 2,5 mm na 1 m délky latě. 
Legislativa:   Technologický předpis 
   Technické listy 
   Architektonický návrh 
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Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
12.3 Výstupní kontroly 
17. Kontrola provedení finálního díla 
Kontrola shody s projektovou dokumentací a architektonickým návrhem fasády. 
Kontrola odstínu, celistvosti provedení apod. 
Legislativa:   Technologický předpis 
   Technické listy 
   Projektová dokumentace 
   Architektonický návrh 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
   Technický dozor investora 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
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13 Kontrolní a zkušební plán, monolitické 
ţelezobetonové konstrukce 
Nosná konstrukce bytového domu Rezidence Sochorova bude zhotovena 
v systému příčných nosných stěn v provedení z ţelezobetonu a cihelného zdiva 
s monolitickými ţelezobetonovými stropy. Správné provedení těchto konstrukcí 
je nutné z hlediska statických poţadavků a také ţivotnosti stavby. Pro zajištění 
správného provedení monolitických konstrukcí je tedy nutné zhotovení kontrolního 
a zkušebního plánu. Tyto konstrukce budou zhotoveny pomocí systémového bednění 
společnosti Česká Doka, bednicí technika spol. s r.o., s pobočkou v Brně na ulici 
Kšírová 265. Bednění bude pronajato na dobu výstavby hrubé vrchní stavby BD02. 
Pronajímatel zhotoví výkresy bednění svislých i vodorovných monolitických 
konstrukcí. Doprava betonové směsi a výztuţe ţelezobetonových konstrikcí je popsána 
v kapitole 2. Situace stavby s širšími dopravními vztahy. Protokol kontrolního 
a zkušebního plánu je součástí diplomové práce v příloze B13- Kontrolní a zkušební 
plán, monolitické ţelezobetonové konstrukce. 
13.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
Kontrola správnosti, platnosti a úplnosti platné projektové dokumentace, která 
bude odsouhlasena projektantem a investorem. Kontrola stavebních detailů. Kontrola 
projektové dokumentace, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013. Dále podle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu s účinností 
od 26. 8. 2009. Kontrolu provede stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora, 
projektanta a zástupce pronajímatele bednění.  
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 29. 3. 2013 
Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 
na výstavbu s účinností od 26. 8. 2009 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy 
betonových konstrukcí s účinností od 9/1998 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
Projektant 
Zástupce společnosti Česká Doka 
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Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
2. Připravenost staveniště 
Kontrola přípojných míst vody, elektřiny, polohy a velikosti skladovacích 
zpevněných ploch pro bednění a výztuţ, polohy a výšky oplocení staveniště 2 m. 
Kontrola zajištění pomůcek BOZP. Kontrola protokolu o technickém stavu a servisu 
věţového jeřábu před montáţí na stavbě. Kontrola nosnosti jeřábu pro kritická břemena, 
dosahu jeřábu na skládku bednění, zakázaného prostoru a prostoru se zvýšenou 
opatrností pro pohyb kočky jeřábu apod. Bednící dílce budou skladovány na skládce 
ze štěrkového podsypu 16/32 o tloušťce 300 mm, který bude zhutněný válcem 
na dřevěných hranolech průřezu min. 150 x 150 mm ve sklonu pro odtok dešťové vody. 
Jednotlivé desky budou vzájemně také proloţeny dřevěnými hranoly. Maximální výška 
však musí být 1,5 m. Výztuţ bude skladována na dřevěných hranolech nebo na paletách. 
Legislativa:   Výkres zařízení staveniště 
   Servisní kniha věţového jeřábu 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Mistr    
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
 
3. Kontrola základové desky 
Základová deska musí být dostatečně pevná pro pohyb po jejím povrchu, musí 
být rovná, očištěná od mastnoty a nečistot, jako je například hlína zanesená 
z předchozích prací. Deska bude očištěna tlakovou vodou z hadice. Kontrola prutů 
výztuţe ze základové desky, jejich délka a poloha dle projektové dokumentace, 
rovinnost, čistota a mnoţství oxidace, která je v nadměrném mnoţství nepřípustná. 
Rez je moţno odstranit ocelovým kartáčem. Konce vyvedené výztuţe ze základové 
desky budou opatřeny plastovými násadami pro zamezení nabodnutí pracovníků. 
Kontrola rozměrů, polohy a výšky základové desky dle projektové dokumentace. 
Odchylka rovinnosti bude ± 15 mm na 2 m lať. Na kaţdých 100 m2 plochy bude 
provedeno nejméně 5 měření. Otvory větší 250 mm budou bezpečně zakryty, 
vyznačeny, nebo budou provedena podobná opatření proti pádu osob. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
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   Mistr stavby 
Geodet   
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
13.2 Mezioperační kontroly 
4. Kontrola klimatických podmínek 
Na začátku kaţdého pracovního dne bude měřena teplota vzduchu ve stínu, 
rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a mnoţství, či moţné nebezpečí vzniku sráţek. 
Maximální povolená rychlost větru bude pro práce ve výškách 8 m/s (stupeň 5 a výše, 
dle mezinárodní Beaufortovy stupnice). Práce budou přerušeny za deště či bouřky. 
Při práci s betonovou směsí nesmí teplota klesnout pod + 5°C, jinak je nutno provést 
opatření jako například zahřívání betonu, nebo objednávka speciální betonové směsi 
po dohodě se stavbyvedoucím, projektantem, statikem, technickým dozorem investora 
a betonárnou. 
Legislativa: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u účinností 
od 4. 10. 2005 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Kaţdý den 
Způsob kontroly:  Vizuálně 
Měřením 
 
5. Kontrola pracovníků 
Pracovníci stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k práci na stavbě. 
Pracovníci se mohou po staveništi pohybovat pouze v oděvu a obuvi k práci určeném. 
Pracovníci jsou povinní pouţívat bezpečnostní a ochranné pomůcky. Za pracovní 
kalhoty se povaţují pouze kalhoty s dlouhými nohavicemi pod kotníky. 
Kaţdý pracovník stavby můţe být podroben mistrem stavby a stavbyvedoucím 
k dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu v dechu můţe být 
vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. Kaţdý pracovník bude při navázání 
pracovního poměru prokazovat svoji způsobilost výučními listy, certifikáty, řidičskými, 
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jeřábnickými, vazačskými, svářečskými a jinými průkazy. Kontrola dodrţování BOZP, 
pracovních postupů, instrukcí z technologického předpisu a technických listů. Kontrola 
pouţívání OOPP. 
Legislativa:   Stavební deník 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s účinností od 1/2007 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
s účinností od 1/2002 
Kontrolu provede:  Mistr stavby 
   Stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Dechová zkouška 
 
6. Kontrola dodávky výztuţe 
Kontrola mnoţství výztuţe, druhu, velikosti profilu, tvaru a délky 
dle objednávacího listu. Dále kontrola čistoty a mnoţství oxidace. Pokud se dodávka 
nebude shodovat s objednávacím listem, bude poţadována náhrada. Po převzetí výztuţe 
bude skladována na skládkách se zhutněným štěrkem tak, aby bylo zabráněno kontaktu 
se zemí podloţením pomocí dřevěných hranolů a palet. Dodací listy budou archivovány 
společně se stavebním deníkem. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Dodací list 
Kontrolu provede:  Mistr  
Četnost kontroly:  Při kaţdé dodávce 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Měřením 
   Přepočtem 
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7. Kontrola dodávky bednění 
Kontrola mnoţství dodaného bednění, technického stavu jednotlivých dílců 
z hlediska opotřebení velkým mnoţstvím opakovaného pouţití. Nebudou převzaty 
zejména ohnuté stojky, nerovné desky, desky s odštěpky a další prvky nevykazující 
poţadované vlastnosti. Je zakázáno pouţívat prvky více systémů od rozdílných výrobců 
nebo pouţívání prvků na jiné konstrukce, neţ předepisuje výrobce. Desky a objemné 
dílce bednění budou skladovány v leţaté poloze na skládce ze zhutněného štěrku 
na dřevěných hranolech se spádem pro odtok dešťové vody. V době mimo pracovní 
dobu budou dílce zakryty plachtou. Musí být zachována průchozí ulička minimálně 
600 mm. Menší a snadno odcizitelné prvky bednění budou skladovány uvnitř BD 02, 
nebo ve skladovacích uzamykatelných kontejnerech. 
Legislativa:   Výkresy bednění 
   Dodací list 
Kontrolu provede:  Mistr  
Četnost kontroly:  Při kaţdé dodávce 
Způsob kontroly:  Vizuální 
   Přepočtem 
 
8. Kontrola manipulace s břemeny a materiály 
Při vykládání materiálu z dopravního prostředku na skládku a při ukládání 
materiálu ze skládky do konstrukce je nutno kontrolovat správné a bezpečné uvázání 
břemene ke zvedacímu mechanismu. Vázací práce provádí z bezpečnostních důvodu 
vţdy jeden způsobilý vazač. Při ruční přepravě je nutno dbát zvýšené opatrnosti 
při pohybu a vyvarovat se kolizi s dalšími pracovníky a překáţkami. Kontrola výšky 
skladování materiálů. 
Legislativa:   BOZP- plán rizik 
Kontrolu provede:  Kaţdý pracovník  
Četnost kontroly:  Při kaţdé manipulaci 
Způsob kontroly:  Vizuální  
 
9. Kontrola armování 
Kontrola správného vyvázání výztuţe dle výkresů výztuţe, druh a tloušťka 
prutů, délky přesahu jednotlivých prutů, kontrola spojení pomocí drátu, čí kontrola 
svarů. Odchylka polohy prutů v podélném směru bude maximálně ± 30 mm. Maximální 
odchylka polohy os prutů v čelech bude ± 10 mm. Kontrola čistoty výztuţe před zalitím, 
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zbavení nečistot mastnoty atd. Kontrola polohy a mnoţství osazených distančních 
podloţek. 
 
Obrázek 202- Způsob spojování výztuţe přesahem a svarem 
Legislativa:   Výkresy výztuţe 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Statik 
Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby  
Četnost kontroly:  Před betonáţí 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Měřením 
 
10. Kontrola stavby bednění 
Kontrola čistoty podkladu před stavbou bednění, loţná spára bude bez nečistot, 
mastnoty apod. Kontrola polohy bednících dílců dle projektové dokumentace a výkresu 
bednění, kontrola svislosti, stability bednících dílců a podpor dle technických listů 
pronajímatele, těsnosti bednění mezi jednotlivými dílci a podkladem, nesmí dojít 
k vyplavení jemných sloţek betonu. Případné mezery budou vyplněny montáţní pěnou, 
ta však nesmí narušit povrch budoucí monolitické stěny. Bednění musí být postaveno 
tak, aby nedošlo k jeho uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. Kontrola 
plnoplošného nanesení odbedňovacího oleje na desky pomocí rozprašovače. V případě 
bednění stropů dále proběhnou kontroly rozmístění stojek, výškové úrovně bednění 
stropu, vodorovnosti a polohy prostupů. Stojky budou rozmístěny v půdorysných 
plochách dle výkresu bednění s odstupem od stěn s mezerou 200 - 500 mm. Rozestupy 
stojek budou ovlivněny tloušťkou stropní desky, jejím zatíţením a vzdáleností hlavních 
nosníků. Výšková úroveň bednění stropu musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Kontrola bude provedena měřením s odchylkou ± 10 mm.  
Povolené odchylky svislosti bednění v závislosti na délce: 
do 4 m ± 12 mm  
do 8 m ± 15 mm 
do 16 m ± 20 mm  
do 25 m ± 25 mm 
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do 30 m ± 30 mm 
Povolené odchylky vodorovnosti bednění v závislosti na délce: 
do 4 m ± 6 mm  
do 8 m ±8 mm 
do 16 m ± 15 mm 
Kontrola bude prováděna pomocí hliníkové latě, svinovacího metru, vodováhou, 
olovnicí, popřípadě nivelačním přístrojem. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Výkresy bednění 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, s účinností 
od 7/2010 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
Geodet 
Četnost kontroly:  Před betonáţí 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Měřením 
 
11. Kontrola betonové směsi 
Kontrola čerstvého betonu dle objednávacího a dodacího listu. Bude kontrolován 
čas míchání a čas příjezdu na stavbu, shoda objednávky s dodacím listem v bodech 
popisu pevnostní třídy betonu, třídy prostředí, maximálního obsahu chloridů, maximální 
velikosti zrna a konzistence čerstvé betonové směsi. Bude provedena kontrola betonové 
směsi pomocí zkoušky sednutí kuţele, v případě směsí s vysokým vodním součinitelem 
by byla zvolena zkouška rozlitím. Četnost zkoušky bude minimálně jednou denně 
pro betony se shodující se specifikací. Dále budou odebírány vzorky směsi 
pro provedení destruktivních zkoušek betonu v laboratoři po 28 dnech v minimálním 
rozsahu jednou týdně. Bliţší informace v kapitole č. 2. Situace stavby s širšími 
dopravními vztahy- transport čerstvé betonové směsi. 
Legislativa:   Dodací list 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím s účinností od 11/2009 
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ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška 
rozlitím s účinností od 11/2009 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, 
rozměry a jiné poţadavky na zkušební tělesa a formy s účinností 
od 3/2013 
Kontrolu provede:  Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Kaţdý den 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Zkouškou 
 
12. Kontrola betonáţe a hutnění 
Kontrola maximální výšky shozu 1 m z rukávu bádie nebo hubice čerpadla 
betonové směsi. Při betonáţi se bude kontrolovat výztuţ betonu, zda nedošlo k posunu 
prutů při nalévání betonu. Betonáţ bude organizovaná časově tak, aby probíhala 
co nejvíce kontinuálně. Při zalévaní svislých monolitických konstrukcí musí být stěna 
hutněna kaţdých 300 mm ponorným vibrátorem. Vodorovné stropní konstrukce budou 
hutněny ponorným vibrátorem a také vibrační lištou. Bliţší informace jsou popsány 
v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy, ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3, 
vibrační lišta Schwamborn BAS 1500 E. 
Legislativa:   Technologický předpis 
Technické listy ponorného vibrátoru a vibrační lišty 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální  
    
13. Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola ošetřování vodou v závislosti na povětrnostních podmínkách kropením 
z hadice. Při betonáţi se musí omezit působení přímých slunečních paprsků na beton. 
Při teplotě nad 30°C je nutno zabránit úniku vody z betonu zakrytím plachtou 
nebo navlhčenou geotextílií. Beton nesmí být při tuhnutí a tvrdnutí znečištěn 
nečistotami, olejovými, ropnými látkami apod. Beton musí být také chráněn v případě 
deště proti vymývání cementu z povrchu konstrukce plachtou. Při poklesu teploty pod 
+5°C je nutno provést opatření, jako například ohřev konstrukce speciálním 
přímotopem. Při proteplování betonu však nesmí teplota prohřevu překročit 60°C. 
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Dovolený nárůst teploty je max. 20°C/h. Maximální moţný pokles teploty při chladnutí 
je 10°C/h.  
Legislativa:   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální  
 
      14. Kontrola doby tvrdnutí a odbednění 
Kontrola odbednění konstrukce po dosaţení 70% pevnosti při 28 dnech. 
Kontrola pevnosti bude ověřena pomocí Schmidtova kladívka stavbyvedoucím 
a technickým dozorem investora. Předpokládané dosaţení poţadované pevnosti 
bude uvedeno v technologickém předpisu a je moţno ho ověřit výpočtem či kontrolním 
grafem. Kontrola šetrného odstranění bednění s ohledem na poškození konstrukce 
nebo dílců bednění. Dílce budou po odbednění očištěny škrabkou na dřevěné násadě 
pro odstranění přilepeného betonu a následně budou nastříkány odbedňovacím olejem. 
Poté je lze pouţít k dalšímu bednění. Nedokonalosti v ploše stěny budou vyplněny 
cementovou jemnou maltou a zahlazeny. 
Legislativa:   Technologický předpis 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
Četnost kontroly:  Průběţně 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Výpočtem 
   Měřením 
 
     15. Kontrola polohy prostupů 
Kontrola polohy, rozměrů a kolmosti prostupů monolitickými konstrukcemi 
pomocí metru, pásma, úhelníkem, případně geodetickými přístroji, zda je poloha 
v souladu s projektovou dokumentací. Odchylka polohy prostupu bude ± 10 mm. 
Maximální odchylka světlého rozměru otvoru je ± 20 mm. U otvorů pro kruhové 
potrubí je maximální odchylka průměru ± 10 mm. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
   Geodet 
Četnost kontroly:  Po odbednění konstrukce 
Způsob kontroly:  Vizuální 
Měřením 
13.3 Výstupní kontroly 
      16. Kontrola geometrie konstrukce 
V ploše stropní konstrukce je maximální odchylka rovinnosti ± 15 mm na 2 m 
lať. Pro vodorovné konstrukce se na kaţdých 100 m2 kontrolované plochy provede 
minimálně 5 měření. Pro svislé konstrukce se na kaţdých 25 m2 kontrolované plochy 
provede minimálně 5 měření, nejmenší počet kladů latě na ucelené kontrolované ploše 
bude 5. Maximální odchylka zakřivení stěny na výšku je ± 30 mm, maximální odchylka 
svislosti stěny je ± 15 mm na výšku stěny. Měření proběhne pomocí metru, vodováhy 
2 m, olovnice, případně geodetického přístroje. 
Legislativa:   Technologický předpis 
Projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Mistr stavby 
   Geodet 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Měřením 
 
      17. Kontrola úplnosti provedení a předání díla 
Vizuální kontrola provedení konstrukce bez štěrkových hnízd a pórů v ploše 
konstrukcí. Bude vystaven doklad o správném provedení od statika. Mnoţství pórů 
v ploše konstrukce bude maximálně 5 %. Převzetí a archivace výsledků destruktivních 
zkoušek zkušebních těles. 
Legislativa:   Projektová dokumentace 
   Výsledky destruktivních zkoušek zkušebních těles 
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Kontrolu provede:  Technický dozor investora 
Stavbyvedoucí 
   Statik 
Četnost kontroly:  Jednorázově 
Způsob kontroly:  Vizuální  
   Měřením 
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14 Ochrana ţivotního prostředí, environment 
a nakládání s odpady 
Při práci na stavbě Rezidence Sochorova vznikne mnoţství odpadů, 
které je nutno třídit a zajistit jejich likvidaci dle pokynů výrobců a zákonů o odpadech. 
Jedná se zejména o odpady ve formě obalových materiálů, materiálů znehodnocených 
při stavebních procesech, které se jiţ nedají pouţít pro stavbu, a také odpad komunální. 
Všechny neţádoucí materiály budou tříděny do přistavených kontejnerů a vyváţeny 
dle zákonů s ohledem na ţivotní prostředí. Na stavbě Rezidence Sochorova 
bude maximální snaha o ekologický provoz. Dále při výstavbovém procesu musí 
být dbán důraz na sniţování hluku a vibrací, protoţe část BD01 Rezidence Sochorova 
bude jiţ při výstavbě BD02 obydlena. 
Účastníci stavby se budou řídit zejména těmito zákony: 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, s účinností 
od 1/2002 
- Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
s účinností od 11/2011 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
s účinností od 1/2002 
14.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, s účinností od 1/2002 
Nejprve je zapotřebí seznámení s terminologií, co je odpad, jak odpad vzniká 
a jak s ním nakládat: 
Pojem odpad: kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených k tomuto 
zákonu. 
Nebezpečný odpad: odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze k tomuto zákonu. 
Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Odpad podobný komunálnímu odpadu: veškerý odpad vznikající na území obce při 
činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a který 
je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 
174 
 
Odpadové hospodářství: činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 
na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, 
také kontrola těchto činností. 
Nakládání s odpady: shromaţďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 
úprava, vyuţití a odstranění odpadů. 
Zařízení: technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 
Shromaţďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
Skladování odpadů: přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 
po dobu nejvýše 3 let před jejich vyuţitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 
Skládka: zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem stavebního 
zákona. 
Sběr odpadů: soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití 
nebo odstranění. 
Recyklace odpadů: jakýkoliv způsob vyuţití odpadů, kterým je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich pouţití, 
včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické vyuţití 
a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být pouţity jako palivo 
nebo zásypový materiál. 
Odstranění odpadů: činnost, která není vyuţitím odpadů, a to i v případě, ţe tato 
činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze 
č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů. 
Zpracování odpadů: vyuţití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu 
před vyuţitím nebo odstraněním odpadů. 
Prvotní původce odpadů: kaţdý, při jehoţ činnosti vzniká odpad. 
 
Kaţdý odpad vznikající na stavbě Rezidence Sochorova BD02 bude tříděn 
dle katalogu odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů s účinností 
od 1/2002. K odpadu se přiřazuje identifikační číslo odpadu skládající se z šesti 
základních čísel. První dvě čísla popisují skupinu odpadů, která jsou pro stavební 
a demoliční odpady označeny číslem 17 (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných 
míst). Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru jsou označeny číslem 20. 
Následující dvě čísla šestimístného kódu popisují podskupiny materiálů a poslední 
dvoučíslí symbolizuje druh jednotlivého odpadu. 
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14.1.1 Seznam vybraných odpadů ze stavebnictví označený jako 
nebezpečný. 
 
17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 03  Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 09  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 05  Vytěţená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 07 Štěrk ze ţelezničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 06 01  Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 05  Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 01  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 09 01  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02  Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly (PCB). 
Například těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi 
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB 
17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
13 07 01  Topný olej a motorová nafta 
13 05 02  Kaly z odlučovačů oleje 
 
Pokud se bude na stavbě vyskytovat některý z výše uvedených odpadů, 
bude s ním nakládáno dle vyšších poţadavků pro nakládání s tímto odpadem. 
Dojde k jeho likvidaci specializovanou firmou ADC sluţby, s.r.o. sídlem na ulici 
Veslařská 25, 637 00 Brno - Jundrov, která vlastní souhlas Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje na likvidace nebezpečného odpadu s výjimkou radioaktivního 
a výbušného odpadu, který však na stavbě Rezidence Sochorova není předpokládán. 
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Kaţdý materiál nabízený na trhu musí obsahovat popis na obalu v průvodní 
dokumentaci výrobku nebo v návodu informace o jeho pouţití, způsobu odstranění 
nespotřebovaného materiálu a způsob likvidace obalového materiálu. Povinností 
původce odpadu je zajistit jeho odstranění dle stanovených předpisů pro přepravu 
a likvidaci odpadu. Pracovníci se budou také řídit metodickým návodem odboru odpadů 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
 
Při výstavbě bytového domu Rezidence Sochorova budou vznikat tyto odpady: 
Tabulka 10- Odpady na stavbě Rezidence Sochorova, jejich označení a způsob likvidace 
Označení Druh odpadu  Způsob likvidace 
13 01 Odpadní hydraulické oleje ADC sluţby, s.r.o. 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje ADC sluţby, s.r.o. 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje ADC sluţby, s.r.o. 
13 07 Odpady kapalných paliv ADC sluţby, s.r.o. 
15 01 
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu), obaly papírové, plastové, dřevěné, 
kovové, kompozitní, směsné, skleněné, textilní 
Popeláři 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 02 Cihly Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
Skládka 
17 02 01 Dřevo Spalovna 
17 02 02 Sklo Popeláři/skládka 
17 02 03 Plasty Popeláři/skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi Sběrný dvůr 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz Kovošrot 
17 04 02 Hliník Kovošrot 
17 04 04 Zinek Kovošrot 
17 04 05 Ţelezo a ocel Kovošrot 
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17 04 07 Směsné kovy Kovošrot 
17 04 08 Kabely Kovošrot 
17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky Skládka 
17 06 04 Izolační materiály Skládka 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  Skládka 
20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 
včetně sloţek z odděleného sběru 
Popeláři 
 
14.1.2 Nakládání s odpady při stavbě Rezidence Sochorova 
Spalitelný odpad bude skladován v kontejneru a po jeho naplnění bude odvezen 
společností SAKO Brno, a.s. Odpad poslouţí k energetickému vyuţití. Spalovna 
se nachází 10,7 km od staveniště, odvoz kontejneru zajistí společnost SAKO Brno, a.s.  
Stavební odpad určený k uloţení na skládce bude odváţen v kontejnerech 
pro stavební suť a bude vyváţen na skládku společnosti DUFONEV R.C., a.s. sídlem 
na ulici Vinohradská v Brně Černovicích. Cesta na skládku je stejná jako v případě 
deponie zeminy popsané v kapitole č. 2. Situace stavby s širšími dopravními vztahy- 
trasa D, protoţe skládka se nachází v blízkosti areálu pro deponii zeminy. Cesta bude 
měřit 11,6 km.  
Odpady určené k odvozu do sběrného dvora budou průběţně odváţeny 
do sběrny společností Sako Brno, a.s.  
 
Komunální odpad bude shromaţďován v kontejnerech pro ně určených a jednou 
týdně bude vyváţen popeláři.  
Automobily budou při příjezdu na staveniště kontrolovány, zda z nich nevytékají 
provozní kapaliny. Pokud by docházelo k úniku kapalin, bude na stavbě nasákavý 
sorbent, kterým se posype olejová kaluţ a po nasáknutí bude zlikvidován firmou 
ADC sluţby, s.r.o. O pouţití bude zhotoven zápis do stavebního deníku. V kanceláři 
stavbyvedoucího bude skladován 10 kg pytel sypkého sorbentu DN1, který má sorbční 
kapacitu 13 l. 
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14.2 Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, s účinností od 
11/2011 
Pří výstavbě musí být okolní prostředí chráněno proti nadměrnému hluku. 
Před zahájením stavby bude in situ proveden zkušební hlukový test. Uvnitř vnitrobloku 
bude vystavěna protihluková mobilní stěna výšky 4,8 m. Zhotovením této stěny nelze 
ochránit BD01 proti hluku dostatečně její příliš malou výškou, opatření bude však 
provedeno pro maximalizaci ochrany. Z technických důvodů nelze provést lepší 
opatření pro ochranu BD01 před hlukem. 
 
Limity pro ustálený a proměnný hluk při práci pro osmihodinovou pracovní 
směnu: 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo  
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa
2
s 
Protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy se umísťují tak, aby byl takový hluk 
pohlcován nebo bylo sníţeno šíření hluku mimo pracoviště. 
 
Limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T 
a maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu, součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlíţejících 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
Během pracovních dnů se přičte +15 dB během doby od 7:00 do 21:00. 
 
Limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. 
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlíţejících 
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
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LAeq,s se stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A LAeq,T se přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
 
Příloha 2: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním 
prostoru staveb 
Tabulka 11- Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 1 
Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v dB 
Nemocniční pokoje 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 
doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 
0 
-15 
Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu pouţívání -5 
Obytné místnosti 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 
doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 
0 +) 
-10 +) 
Hotelové pokoje 
doba mezi 6:00 a 22:00 hodinou 
doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou 
+10 
0 
Přednáškové síně, učebny a 
pobytové místnosti škol, jeslí, 
mateřských škol a školských zařízení 
po dobu pouţívání +5 
Poznámky k tabulce 11: 
Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru, v tabulce jmenovitě neuvedené, 
platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. 
a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převaţující, 
a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce 
se nepouţije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených 
k uţívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005. 
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Příloha 3, část B: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
Tabulka 12- Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 2 
Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
od 6:00 do7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
Vyhodnocení: 
Stavba Rezidence Sochorova se nachází v okrajové části Brna v městské části 
Ţabovřesky v blízkosti čtyřproudové silnice, která produkuje také významné hladiny 
hluku. Výstavbový proces bude však tyto hluky převyšovat a je nutné omezovat hladiny 
hluku v co nejvyšší míře. Bude pouţita mobilní protihluková stěna uvnitř vnitrobloku 
pro maximální ochranu BD01 Rezidence Sochorova. Stěna bude výšky 4,8 m. 
Maximální přípustnou hladinu akustického tlaku v chráněném vnitřním prostoru 
staveb lze zvýšit maximálně o 5 dB. Ve venkovním prostředí lze hladinu hluku zvýšit 
o korekci hluku ze stavební činnosti dle výše uvedených časových intervalů. 
Limity hluku pro stavbu Rezidence Sochorova: 
Pro vnitřní prostory staveb: 
- v denní době 40 dB 
- v noční době 30 dB 
Pro venkovní prostory staveb (chráněný prostor): 
- základ v denní době 50 dB 
- základ v noční době 40 dB 
K nim se připočítává: 
- hluk z pozemní dopravy na veřejných silničních a ţelezničních komunikacích + 5 dB 
- hluk v okolí hlavních pozemních komunikací a ochranném pásmu drah + 10 dB 
- tzv. stará hluková zátěţ (historicky existující hluk z dopravy) + 20 dB 
- korekce dle příloh 2 a 3 
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Předpokládané největší zdroje hluku při výkonu práce 
Úhlová bruska   100 - 110 dB 
Kombinované kladivo  90 - 100 dB 
Řetězová pila    85 - 95 dB 
Proti hluku z těchto strojů bude snaha zabránit unikání hluku ze staveniště. 
Pokud moţno, budou práce prováděny v místech chráněných proti šíření hluku pomocí 
hlukových clon apod. 
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15 Porovnání nasazení autočerpadla a bádie 
z hlediska časového a finančního 
Při výstavbovém procesu je nezbytné správně zvolit výrobní technologie 
s ohledem na mnoţství dostupných financí a z hlediska časových moţností. Správná 
volba technologie má přímý dopad na termín dokončení stavby nebo na mnoţství peněz, 
které mohou tvořit zisk realizační společnosti. Jednou z moţností je například vhodná 
volba vnitrostaveništní dopravy betonové směsi do bednících konstrukcí. Je moţné 
pouţít bádii z hlediska ekonomického, nebo muţe být nasazeno čerpadlo betonové 
směsi. Tato moţnost je velice účinná pro rychlost výstavbového 
procesu, jedná se ale o nemalé finanční náklady na jeho pronájem v tzv. strojhodinách 
a také je nutno proplácet výdaje spojené s dopravou na staveniště. Vzniká tedy otázka, 
zda je vhodné postupovat s ohledem na finanční stránku problematiky nebo s ohledem 
na stránku časovou. Ideální variantou řešení tohoto problému je samozřejmě kombinace 
obou technologií z hlediska aktuální situace na stavbě. V následující kapitole se budu 
zabývat návrhem a porovnáním nasazení čerpadla betonové směsi a bádie z hlediska 
časového a z hlediska mnoţství financí spojených s pořízením a provozem těchto 
technologii na stavbě. Vzhledem k velikosti BD02  se budu v kapitole věnovat pouze 
betonáţi sekce 4 pro dosaţení hledaných výsledků. 
Budou provedeny tyto konstrukce: 
Tabulka 13- Mnoţství betonové směsi pro zhotovení monolitických konstrukcí BD02 
Konstrukce Výtahová 
šachta [m3] 
Zdivo/ 
stropní 
deska [m
3
] 
Celkem  
[m
3
] 
 
Nasazené 
čerpadlo, 
dosah [m] 
Základová deska, 
vodostavebný beton 
- 219 219 32 
Svislé konstrukce 1PP, 
vodostavebný beton 
- 101,4 101,4 32 
Svislé konstrukce 1PP 3,5 3,65 7,15 32 
Stropní deska 1PP - 264,72 264,72 32 
Svislé konstrukce 1NP 2,1 54,77 56,87 36 
Stropní deska 1NP - 84,84 84,84 36 
Svislé konstrukce 2NP 2,1 58,11 60,21 36 
Stropní deska 2NP - 90,76 90,76 36 
Svislé konstrukce 3NP 2,1 53,91 56,01 36 
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Stropní deska 3NP - 90,76 90,76 36 
Svislé konstrukce 4NP 2,1 26,41 28,51 39 
Stropní deska 4NP - 90,76 90,76 39 
Svislé konstrukce 5NP 2,1 27,00 29,1 39 
Stropní deska 5NP - 90,76 90,76 39 
Svislé konstrukce 6NP 2,1 25,80 27,38 42 
Stropní deska 6NP - 84,50 84,5 42 
Svislé konstrukce 7NP 2,1 23,56 25,66 42 
Stropní deska 7NP - 67,83 67,83 42 
Pozn: Výkazy výměr byly převzaty z položkového rozpočtu BD02 pro sekci S4.  
15.1 Návrh mechanizace 
15.1.1 Návrh bádie 
Volba bádie musí být s ohledem na nosnost jeřábu v nejvzdálenějsím místě 
pouţití naplněné nádoby. Nejvzdálenější místo nasazení je 43 m od věţe jeřábu 
a nosnost věţového jeřábu v tomto místě je 4100 kg. Nosnost navrţeného věţového 
jeřábu je dostatečná pro nasazení všech dostupných bádií na trhu. Z katalogů výrobců 
této mechanizace byla vybrána jako běţně pouţívaná varianta bádie ProfiTech 
typ 1017.12. 
Bádie na beton ProfiTech typ 1017.12. 
Objem:    1000 l 
Výška:    1810 mm 
Nosnost:    2400 kg 
Hmotnost:    285 kg  
Délka rukávu:   1250 mm 
Průměr rukávu:  150 mm 
Pořizovací cena:   37 935 Kč s DPH 
Nový náhradní rukáv:  714 Kč s DPH 
 
Obrázek 203- Bádie na beton ProfiTech  
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Kontrolní výpočet únosnosti naplněné bádie: 
Vb x ρ + mbad ≤ mvj 
Vb… objem betonu v naplněné bádii [m
3
] 
ρ… objemová hmotnost betonu [kg/m3] 
mbad… hmotnost bádie [kg] 
mvj… nosnost jeřábu ve vzdálenosti 45 m [kg] 
 
1 x 2300 + 285 ≤ 4100 
2585 ≤ 4100 
Hmotnost naplněné bádie ProfiTech typ 1017.12. je 2585 kg. Hmotnost 
bezpečně vyhovuje nosnosti věţového jeřábu při vyloţení 43 m. 
15.1.2 Návrh čerpadel betonové směsi 
Beton bude dopravován z betonárny TGB BETONMIX  a.s. v Brně na adrese 
Jihlavská 51. Tato betonárna nabízí také sluţbu zajištění vnitrostaveništní dopravy 
betonové směsi pomocí autočerpadla. Obchodní označení divize 
je TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., sídlem na stejné adrese. Pronajímatel nabízí 
vhodná autočerpadla o dosahu 32, 36, 40, 42 m. Nasazení těchto čerpadel se bude 
odvíjet dle vzdálenosti bednění od míst určených k zapatkování autočerpadla. Pracovní 
diagramy dosahu zvolených čerpadel se nacházejí v příloze B14- Schéma dosahů 
čerpadel betonové směsi.  
Objednávka kaţdého mechanismu musí být vyřízena minimálně 24 hodin 
před betonáţí, při práci o víkendech a mimo běţnou pracovní dobu 48 hodin 
před betonáţí. Pro noční dodávky v čase od 20:00 do 6:00 hodin, při dodávkách 
v sobotu, neděli a svátek je přiraţeno 5 % z ceny dodávek. Typy navrţených 
autočerpadel jsou uvedeny v tabulce 14. 
Tabulka 14- Tabulka navrţených autočerpadel 
Autočerpadlo 
Vertikální 
dosah [m] 
Horizontální 
dosah [m] 
Ilustrace 
Maximální 
výkon čerpání 
[m
3
/h] 
Cena 
[Kč/h] 
Přiráţka 
nasazení 
[Kč/m3] 
KCP 32RZ5-
170 
32 27,7 
 
170 1990 - 
KCP 36ZX-
170 
36 32,2 
 
170 2270 - 
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KCP 40RX-
170 
39 35,7 
 
170 2390 - 
KCP 42RZ-
170 
42 37,4 
 
170 2490 30 
 
Za dopravu na stavbu je účtováno 46 Kč/km. Účtovaná cesta na stavbu je stejná 
jako v případě transportu betonové směsi popsané v kapitole č. 2. Situace stavby 
s širšími dopravními vztahy, transport betonové směsi a měří 8,6 km.  
15.2 Výpočet doby betonáţe při volbě jednotlivých 
technologií 
Pracovní doba při výstavbě Rezidence Sochorova je od 8:00 do 16:30 
s půlhodinovou pauzou na oběd. Pracovní čas je tedy 8h. 
15.2.1 Bádie 
Výpočet doby betonáţe jednotlivých celků 
Naplnění bádie ze ţlabu autodomíchávače:      30 s 
Rychlost zdvihu a spouštění kočky jeřábu:      1 m/s 
Otoč věţe jeřábu průměrně o 60° z místa plnění na místo vyprázdnění:  20 s 
Vyprázdnění bádie:         180 s 
Vzorec pro výpočet doby betonáţe pomocí bádie 
B=(P+Z+O+S+V+Z+O+S)xC 
B… doba betonáţe [h] 
P… plnění bádie [s] 
Z… zdvih kočky [s] 
O… otoč ramene jeřábu [s] 
V… vyprázdnění bádie [s] 
S… sjezd kočky [s] 
C… počet cyklů, 1m3 na jeden cyklus 
 
Betonáţ základové desky 
(30+1+20+1+180+1+20+1)x219 = 55626 s = 927,1 min = 15,45 h ≐ 15 h 28 min 
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Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 
(30+3+20+1+180+1+20+3)x102 = 26316 s = 438,6 min = 7,31 h ≐ 7 h 18 min 
Svislé konstrukce 1PP 
(30+3+20+1+180+1+20+3)x8 = 2064 s = 34,4 min = 0,57h ≐ 35 min 
Stropní deska 1PP 
(30+3+20+1+180+1+20+3)x265 = 68370 s = 1139,5 min = 18,99 h ≐ 19 h 
Svislé konstrukce 1NP 
(30+6+20+1+180+1+20+6)x57 = 15048 s = 250,8 min = 4,18 h ≐ 4 h 11 min 
Stropní deska 1NP 
(30+6+20+1+180+1+20+6)x85 = 22 440 s = 374 min = 6,24 h ≐ 6 h 14 min 
Svislé konstrukce 2NP 
(30+9+20+1+180+1+20+9)x61 = 16470 s = 274,5 min = 4,58 h ≐ 4 h 35 min 
Stropní deska 2NP 
(30+9+20+1+180+1+20+9)x91 = 24570 s = 409,5 min = 6,83 h ≐ 6 h 50 min 
Svislé konstrukce 3NP 
(30+12+20+1+180+1+20+12)x57 = 15732 s = 262,2 min = 4,37 h ≐ 4 h 23 min 
Stropní deska 3NP 
(30+12+20+1+180+1+20+12)x91 = 25116 s = 418,6 min = 6,98 h ≐ 6 h 59 min 
Svislé konstrukce 4NP 
(30+15+20+1+180+1+20+15)x29 = 8178 s = 136,3 min = 2,27 h ≐ 2 h 17 min 
Stropní deska 4NP 
(30+15+20+1+180+1+20+15)x91 = 25662 s = 427,7 min = 7,13 h ≐ 7 h 8 min 
Svislé konstrukce 5NP 
(30+18+20+1+180+1+20+18)x30 = 8640 s = 144 min = 2,4 h ≐ 2 h 24 min 
Stropní deska 5NP 
(30+18+20+1+180+1+20+18)x91 = 26208 s = 436,8 min = 7,28 h ≐ 7 h 17 min 
Svislé konstrukce 6NP 
(30+21+20+1+180+1+20+21)x28 = 8232 s = 137,2 min = 2,29 h ≐ 2 h 18 min 
Stropní deska 6NP 
(30+21+20+1+180+1+20+21)x85 = 24990 s = 416,5 min = 6,94 h ≐ 6 h 57 min 
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Svislé konstrukce 7NP 
(30+24+20+1+180+1+20+24)x26= 7800 s = 130 min = 2,17 h ≐ 2 h10 min 
Stropní deska 7NP 
(30+24+20+1+180+1+20+24)x68 = 20400 s = 340 min = 5,67 h ≐ 5 h 40 min 
Celková doba nasazení bádie pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 
15,45+7,31+0,57+18,99+4,18+6,24+4,58+6,83+4,37+6,98+2,27+7,13+2,4+7,28+2,29+
6,94+2,17+5,67 = 111,65 h = 111 h 39 min 
Z časů nasazení vyplývá, ţe z technologických důvodů nelze nasadit bádii 
na betonáţ základové desky a stropní konstrukce 1PP, protoţe by betonáţ překračovala 
dobu jedné pracovní směny. 
15.2.2 Čerpadlo 
Při pracovní době od 8:00 bude organizováno nasazení čerpadla od 9:00. V čase 
od 8:00 do 9:00 jsou předpokládány přípravné práce a kontroly zhotovení bednění 
a výztuţe. Cesta na stavbu měří 8,6 km a předpokládaná doba cesty je 13 minut 
za předpokladu plynulého provozu. Autočerpalo bude vyjíţdět z betonárny tak, 
aby přijelo na stavbu v čase 8:30 aţ 8:40, protoţe se předpokládá 20 - 30 minut na 
uvedení čerpadla do provozu (zapatkování a rozloţení hadice do pracovní polohy 
apod.). Maximální rychlost čerpání je udávána dle technických listů výrobce čerpadel 
na 170 m
3/h. Při výstavbovém procesu však nepředpokládám 100% nasazení. 
Pro výpočet uvaţuji nasazení cca 80 % a proto rychlost čerpání redukuji na 130 m3/h. 
Také je uvaţováno přerušení betonáţe pro hutnění svislých konstrukcí po výšce vrstvy 
300 mm a 30 minut pro zapatkování na druhém místě pro betonáţ čerpadlem.  
Doba zapatkování:      5 min 
Doba rozloţení čerpadla:     5 min 
Doba sloţení čerpadla:     5 min 
Výkonnost čerpání:      130 m3/h 
Doba odpatkování:      3 min 
Doba přejezdu na druhé stanoviště pro betonáţ:  4 min 
 
Výpočet doby čerpání poţadované betonové směsi 
Č= Vb/W 
 
Vb… objem betonu [m
3
] 
W… výkonnost čerpání [m3/h] 
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Výpočet doby nasazení autočerpadla 
N = Z+R+Č/2+S+O+P+Z+R+Č/2+S+O 
N = 2xZ+2xR+2xS+2xO+P+Č 
N = 2x5+2x5+2x5+2x3+4+Č 
N = 40+Č 
 
N… doba nasazení autočerpadla na stavbě [h] 
Z… zapatkování [min] 
R… rozloţení [min] 
Č… doba čerpání betonové směsi [min] 
O… odpatkování [min] 
S… sloţení [min] 
P… přejezd na druhé stanoviště pro betonáţ [min] 
 
Výpočet pro jednotlivé konstrukce 
Betonáţ základové desky 
Č = 219/130 = 1,68 h = 100,8 min = 1 h 41 min 
N = 100,8+40 = 140,8 min = 2,35 h ≐ 2 h 21 min 
Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 
Č = 102/130 = 0,78 h = 46,8 min 
N = 46,8+40 = 86,8 min = 1,45 h ≐ 1 h 27 min 
Svislé konstrukce 1PP 
Č = 8/130 = 0,06 h = 3,6 min 
N = 3,6+40 = 43,6 min = 0,73 h ≐ 44 min 
Stropní deska 1PP 
Č = 265/130 = 2,04 h = 122,4 min = 2 h 3 min 
N = 122,4+40 = 162,4 min = 2,71 h ≐ 2 h 43 min 
Svislé konstrukce 1NP 
Č = 57/130 = 0,44 h = 26,4 min 
N = 26,4+40 = 66,4 min = 1,11 h ≐ 1 h 7 min 
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Stropní deska 1NP 
Č = 85/130 = 0,65 h = 39 min 
N = 39+40 = 79 min = 1,32 h = 1 h 19 min 
Svislé konstrukce 2NP 
Č = 61/130 = 0,47 h = 28,2 min 
N = 28,2+40 = 68,2 min = 1,14 h ≐ 1 h 9 min 
Stropní deska 2NP 
Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 
N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 
Svislé konstrukce 3NP 
Č = 57/130 = 0,44 h = 26,4 min 
N = 26,4+40=66,4 min = 1,11 h ≐ 1 h 7 min 
Stropní deska 3NP 
Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 
N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 
Svislé konstrukce 4NP 
Č = 29/130 = 0,22 h = 13,2 min 
N = 13,2+40 = 53,2 min = 0,89 h ≐ 54 min 
Stropní deska 4NP 
Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 
N = 42+40=82 min = 1,33 h ≐ 1 h 20 min 
Svislé konstrukce 5NP 
Č = 30/130 = 0,23 h = 13,8 min 
N = 13,8+40 = 53,8 min = 0,9 h ≐ 54 min 
Stropní deska 5NP 
Č = 91/130 = 0,7 h = 42 min 
N = 42+40 = 82 min = 1,33 h = 1 h 20 min 
Svislé konstrukce 6NP 
Č = 28/130 = 0,22 h = 13,2 min 
N = 13,2+40 = 53,2 min = 0,89h ≐ 54 min 
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Stropní deska 6NP 
Č = 85/130 = 0,65 h = 39 min 
N = 39+40 = 79 min = 1,32 h ≐ 1 h 19 min 
Svislé konstrukce 7NP 
Č = 26/130 = 0,2 h = 12 min 
N = 12+40 = 52min = 0,87h = 52 min 
Stropní deska 7NP 
Č = 68/130 = 0,52 h = 31,2 min 
N = 31,2+40 = 71,2 min = 1,19 h ≐ 1 h 12 min 
Celková doba nasazení autočerpadel pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 
2,35+1,45+0,73+2,71+1,11+1,32+1,14+1,33+1,11+1,33+0,89+1,33+0,9+1,33+0,89+1,
32+0,87+1,19 = 23,3 h = 23 h 18 min 
Ke všem časům je nutno připočíst konstantu nekontinuality, například 
u betonáţe svislých stěn pro přemístění výpustné hadice k následujícímu bednění a tedy 
přerušení čerpání. Dalším časem je doba pro hrubé očištění čerpadla strojníkem a doba 
pro vyřízení administrativních záleţitostí. Bude tedy připočteno 30 minut pro kaţdý 
pracovní den. 
15.3 Výpočet potřeby financí pro betonáţ pomocí zvolených 
technologií 
Výpočtové ceny mají orientační charakter, skutečná cena můţe být ovlivněna 
smluvními dohodami mezi objednatelem mechanizace a pronajímatelem. 
15.3.1 Betonáţ pomocí bádie 
Předpokládá se, ţe realizační firma nevlastní bádii o navrţeném objemu 1 m3. 
Pořizovací cena zvolené bádie je 37 935 Kč s DPH. Další finance s touto mechanizací 
jsou spojeny pouze s vytíţením věţového jeřábu a platbou jeřábníka, které však 
nezahrnuji do kalkulace. Další vydaje tedy nejsou předpokládány. 
15.3.2 Betonáţ s vyuţitím autočerpadla 
Kalkulace pronájmu autočerpadla jsou ovlivněny dojezdovou vzdáleností 
a druhem autočerpadla dle jeho dosahu výloţníku. V první řadě je účtováno 46 Kč/km 
za přesun na stavbu a zpět. Dále je účtována cena za tzv. strojhodinu jednotlivých 
čerpadel dle tabulky č. 14- Tabulka navrţených autočerpadel. Strojhodiny budou 
započítány při kaţdé započaté půlhodině. Při kaţdém nasazení se účtuje 30 minut 
na přípravu a mytí čerpadla ve stejné hodinové sazbě jako za nasazení. V případě stavby 
Rezidence Sochorova bude vyuţito dvou míst pro betonáţ a bude tedy připočtena 
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jedna celá strojhodina. Pronájem přídavné pryţové hadice je vyčíslen na 125 Kč/m/den. 
Bude pouţita hadice délky 2 m v ceně 250 Kč/den. Montáţ, demontáţ a mytí hadice 
na staveništi zajišťuje nájemník. Pokud dojde k zatvrdnutí betonové směsi v násypce 
čerpadla z důvodů prostojů na stavbě, bude za jeho odstranění účtováno 1 000 Kč/m3. 
Pronajimatel si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o cenu mýtného na silnicích. 
S mýtem se nepředpokládá při cestě na staveniště Rezidence Sochorova. 
Výpočet ceny za dopravu na stavbu a zpět 
Vzdálenost:    8,6 km 
Účtovaná vzdálenost:  9 km 
Cena za km:    46 Kč/km 
D = 9 x 46 = 414 Kč  
C = D + N x S + S + H 
C… kalkulace nasazení autočerpadla [Kč] 
D… cena za příjezd a odjezd ze stavby [Kč] 
N… čas nasazení stroje zaokrouhlený na půlhodinu nahoru [h] 
S… strojhodina [Kč/h] 
H… pronájem pryţové 2 m hadice [Kč] 
 
Betonáţ základové desky 
Stroj: KCP 32RZ5-170 
S = 1990 Kč 
N = 2,35 h ≐ 2,5 h 
C = 414+2,5*1990+1990+250 = 7629 Kč 
Svislé konstrukce 1PP, vodostavebný beton 
Stroj: KCP 32RZ5-170 
S = 1990 Kč 
N = 1,45 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5*1990+1990+250 = 5639 Kč 
Svislé konstrukce 1PP 
Stroj: KCP 32RZ5-170 
S = 1990 Kč 
N = 44 min ≐ 1h 
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C = 414+1x1990+1990+250 = 4644 Kč 
Stropní deska 1PP 
Stroj: KCP 32RZ5-170 
S = 1990 Kč 
N = 2,71 h ≐ 3 h 
C = 414+3*1990+1990+250 = 8624 Kč 
Svislé konstrukce 1NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N = 1,11 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
Stropní deska 1NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N =1,32 h = 1,5 h 
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
Svislé konstrukce 2NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N = 1,14 h ≐ 1,5 h  
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
Stropní deska 2NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N = 1,33 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
Svislé konstrukce 3NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N = 1,11 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
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Stropní deska 3NP 
Stroj: KCP 36ZX-170 
S = 2270 Kč 
N = 1,33 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5*2270+2270+250 = 6339 Kč 
Svislé konstrukce 4NP 
Stroj: KCP 40RX-170 
S = 2390 Kč 
N = 54 min ≐ 1 h 
C = 414+1x2390+2390+250 = 5444 Kč 
Stropní deska 4NP 
Stroj: KCP 40RX-170 
S = 2390 Kč 
N = 1,33h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5x2390+2390+250 = 6639 Kč 
Svislé konstrukce 5NP 
Stroj: KCP 40RX-170 
S = 2390 Kč 
N = 54 min ≐ 1 h 
C = 414+1x2390+2390+250 = 5444 Kč 
Stropní deska 5NP 
Stroj: KCP 40RX-170 
S = 2390 Kč 
N = 1,33 h ≐ 1,5 h 
C = 414+1,5x2390+2390+250 = 6639 Kč 
 
Poznámka: Při nasazení autočerpadla s dosahem 42 m na 6NP a 7NP je naúčtováno 
dalších 30 Kč za kaţdý 1 m3 betonové směsi. Vzorec ceny je tedy upraven. 
C = D + N x S + S + H + Vb x 30 
Svislé konstrukce 6NP 
Stroj: KCP 42RZ-170 
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S = 2490 Kč 
N = 54 min ≐ 1 h 
Vb = 28 m
3
 
C = 414+1x2490+2490+250+28x30 = 6484 Kč 
Stropní deska 6NP 
Stroj: KCP 42RZ-170 
S = 2490 Kč 
N = 1,32 h ≐ 1,5 h  
Vb = 85 m
3
 
C = 414+1,5x2490+2490+250+85*30 = 9439 Kč 
Svislé konstrukce 7NP 
Stroj: KCP 42RZ-170 
S = 2490 Kč 
N = 52 min ≐ 1 h 
Vb = 26 m
3
 
C = 414+1x2490+2490+250+26*30 = 6424 Kč 
Stropní deska 7NP 
Stroj: KCP 42RZ-170 
S = 2490 Kč 
N = 1,19h ≐ 1,5 h 
Vb = 68 m
3
 
C = 414+1,5x2490+2490+250+68*30 = 8929 Kč 
 
Celková cena za pronájem autočerpadel pro betonáţ Rezidence Sochorova, sekce 4 
7629+5639+4644+8624+6339+6339+6339+6339+6339+6339+5444+6639+5444+6639
+6484+9439+6424+8929= 120012 Kč 
Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2014 při nákupu betonové směsi v betonárně 
TGB BETONMIX  a.s. Ceny mohou být také upraveny dle dohodnuté smlouvy mezi 
pronajimatelem mechanizace a dodavatelem stavby. 
 
196 
 
15.4 Vyhodnocení, porovnání 
Při volbě betonáţe sekce 4 Rezidence Sochorova pomocí bádie o objemu 1 m3 
bude betonáţ trvat 111 h 39 min. Z finančního hlediska je potřeba zakoupit zvolenou 
bádii za pořizovací cenu 37 935 Kč včetně DPH. Pro volbu této mechanizace je však 
nutné nasazení věţového jeřábu, který je kalkulován zvlášť. K ceně betonáţe je nutno 
tedy připočítat pronájem a výplatu jeřábníka věţového jeřábu na 14 dní. (112 h / 8 h 
pracovní den). Při volbě nasazení autočerpadel bude betonáţ sekce 4 trvat 23 h 18 min 
a předpokládaná cena betonáţe bude 120012 Kč.  
Nejvhodnější variantou je samozřejmě kombinace obou technologií podle 
aktuální situace na stavbě. Nasazení autočerpadla na svislé konstrukce 1PP se však 
nedoporučuje. Kubatura této části je pouze 8 m3 a nasazení autočerpadla se povaţuje 
za výrazně neekonomické. Naopak nasazení bádie pro betonáţ základové desky 
a stropní konstrukce 1PP je technologicky nemoţné, protoţe tuto etapu nelze 
vybetonovat za 8 pracovních hodin. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vytvoření základních části stavebně 
technologického projektu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova v rozsahu 
kapitol uvedených v zadání této práce. K vypracování dokumentace v poţadovaném 
rozsahu jsem pouţil stavební výkresy, které poskytla společnost ArchDesign s.r.o..  
Práce na projektu mi umoţnila nahlédnout do problematiky z několika různých 
oborů, které se vzájemně propojují za účelem vytvoření optimálně vhodného řešení 
výstavby bytového domu. Důraz jsem kladl převáţně na technologicky správné 
provedení vybraných částí výstavbového procesu v etapě HSV i PSV, na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi s návrhem ochranných pomůcek a optimální 
návrh zařízení staveniště tak rozsáhlého stavebního objektu, jakým je bytový dům BD02 
Rezidence Sochorova. Dále jsem se zabýval dopravou hlavních materiálů na staveniště, 
návrhem strojní sestavy, tvorbou časového plánu, rozpočtu hrubé stavby, kontrolními 
a zkušebními plány a porovnáním nasazení bádie a čerpadla betonové směsi. 
Součástí diplomové práce je i návrh společného zařízení staveniště 
s dostavovanou administrativní budovou v blízkosti bytového domu, kterou by jinak 
bylo velice obtíţné zhotovit z důvodů prostorových omezení. V průběhu výstavby bude 
nutné řešit odhlučnění staveniště protihlukovou stěnou, protoţe během stavby BD02 
bude BD01 z převáţné většiny obsazeno majiteli bytových jednotek.  
Během vypracování stavebně technologického projektu jsem navázal kontakty 
s dodavatelskými firmami stavebních strojů, prvků zařízení staveniště a správními úřady 
pro vystavení povolení, bez kterých by nebylo moţné stavbu realizovat. 
Mojí snahou bylo vytvořit dokumentaci k výstavbě bytového domu, která 
by odpovídala úrovni závěrečné práce magisterského studia na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně. Dle mého názoru jsem vytyčených cílů dosáhl 
a nabité zkušenosti z této práce jistě vyuţiji v budoucí odborné praxi. 
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od 5/2005 
ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu s účinností od 12/2006 
EN 381.4 Ochranné rukavice pro uţivatele ručních řetězových pil s účinností od 7/2004 
ČSN EN 659+A1 Ochranné rukavice pro hasiče s účinností od 9/2008 
ČSN EN 421 Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření 
s účinností od 12/2010 
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ČSN EN 1082 Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti 
říznutí a bodnutí ručními noţi s účinností od 7/1998 
ČSN EN ISO 10819 Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paţe - Měření a hodnocení činitele 
přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky s účinností od 4/2014 
ČSN EN 60903 ED.2 Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu s účinností 
od 8/2004 
ČSN EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové 
a konstrukční poţadavky s účinností od 8/2008 
ČSN EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče s účinností od 9/2002 
ČSN EN 455-2+A1 Lékařské rukavice pro jedno pouţití - Část 2: Poţadavky a zkoušení 
fyzikálních vlastností s účinností od 10/2013 
ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení s účinností 
od 11/2002 
ČSN EN 169 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné 
technologie - Poţadavky na činitel prostupu a doporučené pouţití s účinností od 9/2003 
ČSN EN 352-2 Chrániče sluchu - Všeobecné poţadavky - Část 2: Zátkové chrániče 
sluchu s účinností od 7/2003 
ČSN EN 149:2001+ A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační 
polomasky k ochraně proti částicím - Poţadavky, zkoušení a značení s účinností 
od 1/2010 
ČSN EN 405+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky 
s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Poţadavky, zkoušení a značení 
s účinností od 1/2010 
ČSN EN 140+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - 
Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 9/1999 
ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Poţadavky, 
zkoušení a značení s účinností od 1/1999 
ČSN EN 143 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - 
Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 5/2001 
ČSN EN 14387+ A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové 
a kombinované filtry - Poţadavky, zkoušení a značení s účinností od 8/2008 
ČSN EN 12941:1999+ A2:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační 
prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Poţadavky, 
zkoušení a značení s účinností od 7/2009 
ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv s účinností 
od 10/2012 
ČSN EN ISO 20346 Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv s účinností 
od 4/2005 
ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv s účinností 
od 9/2012 
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ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje 
s účinností od 4/2003 
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů 
z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadrţení a pracovní polohovací spojovací 
prostředky s účinností od 5/2001 
ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje s účinností 
od 5/2009 
ČSN EN 12195-2 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - 
Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken s účinností od 5/2003 
ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy 
ze syntetických vláken pro všeobecné pouţití u účinností od 8/2009 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím s účinností 
od 11/2009 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné poţadavky 
na zkušební tělesa a formy s účinností od 3/2013 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem s účinností od 3/2013 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
s účinností od 5/2005 
ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování 
a pouţití mechanického upevnění pro spojení s podkladem s účinností od 5/2011 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
s účinností od 9/1998 
ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Poţadavky na výrobky s účinností 
od 9/2004 
ČSN 73 2577 Zkouška přídrţnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 
s účinností od 5/1982 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, s účinností od 7/2010 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím s účinností 
od 11/2009 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím s účinností 
od 11/2009 
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné poţadavky 
na zkušební tělesa a formy s účinností od 3/2013 
 
Katalogy: 
Katalogy a produktové listy firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 
Produktové listy IVECO Czech Republic, a.s. - divize Trucks 
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Bakalářská práce: Hrubá, Denisa. Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby 
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sociálně znevýhodněné - dokončení rekonstrukce a dostavba 
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Mapový aplikační server Marushka® firmy GEOVAP, spol. s r.o. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČSN  česká technická norma 
ČSN EN harmonizované Evropské normy 
SO  stavební objekt 
PP  podzemní podlaţí 
NP  nadzemní podlaţí 
ŢB  ţelezobeton 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
STL  středotlaký 
NN  nízké napětí 
VN  vysoké napětí 
VZT  vzduchotechnika 
CE  značka shody pro trh Evropské unie 
HSV  hlavní stavební výroba 
PSV  přidruţená stavební výroba 
POZ  prostředky osobního zajištění 
EC  eurokód 
PVC  Polyvinylchlorid 
PE  Polyethylen 
UV  Ultrafialové elektromagnetické záření (ultraviolet) 
EPS  Expandovaný polystyren 
HPL  High Pressure Laminates = vysokotlaké lamináty 
IG  inţenýrsko geologický 
PBŘ  Poţárně bezpečnostní řešení stavby 
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DOSS  Dotčené orgány státní správy 
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OŢP  odbor ţivotního prostředí 
MMB  magistrát města Brna 
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